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Resumo 
 
Os últimos anos foram de enormes mudanças nas organizações, motivadas por avanços 
tecnológicos, crise financeira global, aumento da competitividade entre as empresas, acrescido a 
uma maior exigência por parte dos clientes. Perante essa realidade as organizações estão cada vez 
mais empenhadas em otimizar as suas práticas de gestão e a enquadrá-las com os seus objetivos 
organizacionais. Uma das práticas da gestão que tem vindo a merecer maior aposta por parte das 
organizações por forma a atingir os objetivos estratégicos é a Gestão de Projetos. 
Por forma a responder às mudanças sentidas, a internacionalização dos produtos foi uma das 
estratégias seguidas por muitas das organizações, como é o caso da empresa onde se realiza o 
presente caso de estudo, que desenvolve soluções tecnológicas na área da mobilidade, apostando 
fortemente nos mercados dos EUA e Europa.  
Tendo em conta a nova realidade da organização, existia uma necessidade e vontade de otimizar 
as suas práticas de gestão de projetos, tendo em conta o desenvolvimento de projetos em 
ambientes internacionais. 
Neste caso de estudo desenvolveu-se um modelo que integra duas abordagens para a melhoria 
contínua na gestão de projetos cujas contribuições científicas são ainda reduzidas: um Modelo de 
Avaliação da Maturidade em Gestão de Projetos e Ferramentas Lean, procurando-se potenciar as 
mais-valias de cada ferramenta. 
O Modelo de Avaliação de Maturidade utilizado é uma adaptação do OPM3 do PMI, baseado nas 
boas práticas internacionais do Standard Internacional PMBOK, permitindo a avaliação da 
maturidade e definição das estratégias de melhoria. Por outro lado, a Filosofia Lean é essencial 
na promoção da eliminação de fontes de desperdício e acréscimo de valor. 
Os resultados obtidos permitiram concluir que a maturidade das práticas da organização apresenta 
uma margem considerável para melhoria e que a abordagem conjunta das ferramentas utilizadas 
se revelou muito eficaz para os objetivos traçados. Perante a implementação das propostas de 
melhoria apresentadas estima-se uma melhoria da maturidade da Gestão de Projetos considerável. 
Palavras-chave: Gestão de Projetos, Processos, Melhoria Contínua, Standards, Modelos de 
Maturidade, Filosofia Lean. 
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Abstract 
 
Recent years were characterized by tremendous changes in companies, caused by 
technological advances, worldwide financial crises and increased competitiveness between 
organizations, heightened by a greater demand on the part of the customer. Due to this new 
reality, companies are more committed in optimizing their management practices and 
framing them with their organizational objectives. A management practice that has earned a 
higher focus, in order for companies to achieve their goals, is Project Management. 
 
In order to react to the experienced changes, product internationalization was one of the 
strategies companies adopted: This is the case of the company where the case study was 
conducted, being that the former develops technological solutions in the mobility sector, 
placing a strong bet on USA’s and Europe’s markets. 
Given the context of this particular company, there was a necessity and will to improve their 
project management practices, considering the development of projects in international 
environments. 
 
In this case study it was developed a model that incorporates two approaches, aiming towards the 
continuous improvement in project management, whose scientific contributions are still reduced: 
a model for assessing Project Management Maturity and Lean Management Tools, in order to 
enhance the merits of each tool in regards to the optimization of project management practices. 
 
The Maturity Assessment Model that was used is an adaptation of PMI’s OPM3, based on the 
international good practices from the international standard PMBOK, allowing the maturity’s 
evaluation and definition of improvement strategies. On the other hand, Lean’s philosophy is 
essential in promoting the removal of waste sources and the increase in value. 
 
The obtained results allowed to conclude that the maturity of the organization’s practices exhibits 
a substantial margin for improvement and that the joint approach in regards to tools as revealed 
itself very effective for the completion of the defined objectives. Given the improvement 
proposals’ rollout it is estimated a noticeable increase in the project management maturity levels.  
 
Key-Words: Project Management, Processes, Continuous Improvement, Standards, Maturity 
Assessment Models, Lean Philosophy  
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Capítulo 1 - Introdução  
 
A presente dissertação surge na sequência do trabalho desenvolvido num estágio realizado na 
Brisa Inovação e Tecnologia, uma empresa do Grupo Brisa, dedicada ao desenvolvimento e 
entrega de soluções tecnológicas na área da mobilidade.  
Este capítulo procura enquadrar o trabalho desenvolvido, justificar o tema, enunciar os principais 
objetivos do estudo e descrever a metodologia de trabalho. Por fim, é apresentada a estrutura da 
dissertação. 
 
1.1 Enquadramento e Justificação do tema 
Num contexto de enorme competitividade entre as organizações, perante a globalização das 
tecnologias e dos mercados, de crises financeiras e de maior exigência dos clientes, as 
organizações devem estar preparadas para responder aos desafios que os dias de hoje colocam, 
com rapidez e flexibilidade.  
A conjuntura atual e dos últimos anos, levou a que muitas das organizações considerassem a 
internacionalização dos seus produtos como resposta às mudanças e desafios criados 
(Vasconcelos, 2013). 
Um desses exemplos é o caso da empresa Brisa Inovação e Tecnologia, que pela dimensão 
limitada de crescimento no mercado nacional e perante a vantagem competitiva desta unidade de 
negócio, delineou uma estratégia internacional com forte crescimento nos mercados dos EUA, 
Europa e América Latina. 
A Gestão de Projetos assume especial importância nas organizações, estando diretamente 
relacionada com o desempenho organizacional, perante os resultados dos seus projetos. São aliás 
os projetos que permitem aproximar ou afastar dos objetivos delineados pelas organizações. 
Nesse sentido as empresas procuram cada vez mais adotar as chamadas boas práticas de Gestão 
de Projetos, definidas por Standards de inúmeras instituições da área, uma vez que as mesmas são 
globalmente aceites como promotoras de bons resultados. 
Perante os desafios que foram surgindo na Gestão de Projetos ao longo dos anos, diversas 
Instituições dedicadas ao estudo e desenvolvimento de metodologias de suporte à gestão de 
projetos começaram a aparecer. Casos como o Project Management Institute (PMI), o 
International Project Management Association (IPMA), o Australian Institute of Project 
Management (AIPM), entre muitas outras, são exemplo disso (Claro, 2012). 
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Mas se por um lado standards de gestão de projetos estabelecem boas práticas de gestão de 
projetos, nomeadamente processos, documentos, ferramentas e técnicas a adotar na gestão de um 
projeto para potenciar a melhoria das práticas (Varajão, Colomo-palacios, & Silva, 2017), por 
outro, também disponibilizam formas de as organizações identificarem o nível de eficiência das 
suas práticas, de forma a possibilitar definirem diretrizes que aumentem os seus níveis de 
desempenho, através de Modelos de Avaliação de Maturidade (Kerzner, 2001; PMI, 2013a; 
Prado, 2008). 
O Project Management International é uma das instituições de referência na Gestão de Projetos, 
responsável pela publicação do standard de Gestão de Projetos PMBOK e do Modelo de 
Maturidade OPM3, essenciais na melhoria contínua de processos da Gestão de Projetos. 
A Filosofia Lean, disponibiliza uma série de ferramentas, essenciais na otimização dos processos 
e redução dos desperdícios, associada à promoção da normalização do trabalho e à identificação 
de fontes gerados de ineficiência, sendo a sua aplicabilidade em contexto de Gestão de Projetos 
sido exercício de estudo nos últimos anos pela comunidade científica, embora as suas 
contribuições sejam ainda escassas. As contribuições existentes, como a de Tenera e Pinto (2014), 
Andrade (2017), Anholon e Sano (2016), Oehmen et al. (2012) evidenciam as mais valias da sua 
integração. 
Os Modelos de Avaliação de Maturidade em Gestão de Projetos e Ferramentas Lean podem 
constituir, portanto, abordagens essenciais para a melhoria contínua na gestão de projetos, 
procurando-se potenciar as mais valias de cada uma no caso de estudo desta dissertação. 
Perante a realidade existente na Brisa Inovação e Tecnologia, com um volume muito 
representativo de novos projetos internacionais, a organização demonstrou vontade de alinhar os 
novos objetivos organizacionais com as práticas de gestão de projetos, promovendo a melhoria 
das mesmas, constituindo esses os motivos do desenvolvimento desta dissertação. 
 
1.2 Objetivo do Estudo 
Perante a vontade da organização em adotar as melhores práticas internacionais nos seus projetos 
e promover a melhorias das mesmas, o objetivo principal desta dissertação será o Estudo e 
Propostas de Melhoria das práticas de Gestão de Projetos, tendo por base a nova realidade 
organizacional. 
Consideram-se ainda objetivos secundários desta dissertação: 
• Aumentar as contribuições dos conceitos Lean, nas práticas profissionais da Gestão de 
Projetos.  
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• Permitir à organização conhecer a maturidade dos seus processos; 
• Integração de Ferramentas de Melhoria Contínua nas práticas organizacionais da Gestão 
de Projetos; 
• Desenvolvimento de uma ferramenta de suporte à Autoavaliação das práticas de Gestão 
de Projetos, que permita à organização sempre que necessário, avaliar a maturidade dos 
seus processos; 
 
1.3 Metodologia de investigação 
Perante o objetivo de estudo apresentado, seguiu-se uma pesquisa bibliográfica, assente no 
conhecimento dos conceitos fundamentais da Gestão de Projetos, os Standards de Gestão de 
Projetos e as Ferramentas de Melhoria Contínua na Gestão de Projetos, como modelos de 
Avaliação da Maturidade e Ferramentas Lean. Foi possível a partir desse levantamento selecionar 
o Standard de Gestão de Projetos e o Modelo de Maturidade mais adequados para o 
Desenvolvimento do Caso de Estudo, a par das Ferramentas Lean e que serviram de base para o 
Modelo de Melhoria Contínua. A proposta de estudo foi materializada na Ferramenta do Lean A3 
e apresentada aos Responsáveis da Organização para aprovação. 
De seguida procedeu-se à Fase de Diagnóstico do Sistema, procurando-se conhecer o estado atual 
do Sistema. Para isso procedeu-se inicialmente ao mapeamento do processo de Gestão de 
Projetos, pelas várias fases do ciclo de vida de um Projeto de Desenvolvimento, através da 
ferramenta da qualidade, Fluxograma de Processos. Com o mapeamento do processo, consegue-
se conhecer de forma geral as atividades da gestão de projetos, os vários intervenientes, as 
ferramentas/técnicas utilizadas e os sistemas de informação. Ainda na fase de Diagnóstico inicia-
se a implementação do Modelo de Avaliação da Maturidade, que permite conhecer a maturidade 
da Gestão de Projetos, na sua vertente global, por Grupo de Processos e por Área de 
Conhecimento, dando uma visão dos pontos fortes e fracos da organização neste sector através 
dos resultados de maior ou menor maturidade e que torna possível hierarquizar em seguida as 
áreas de atuação. 
Após a priorização das áreas de atuação é analisado com maior detalhe a área de conhecimento 
da Gestão de Projetos com menor maturidade de processos (Gestão do Risco), com recurso à 
plataforma SPOTRISK. A análise tem por base os resultados do nível de risco de cada projeto 
avaliado, perante a resposta a um questionário standard por cada gestor de projeto da organização. 
Com o diagnóstico do sistema terminado, sustentado por diversas ferramentas, é possível então 
apresentar as propostas de melhorias para a Gestão de Projetos da Organização. Como não foi 
possível a implementação das propostas de melhoria e uma vez que se automatizou a ferramenta 
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do Modelo de Avaliação da Maturidade, estimou-se o impacto que a implementação das propostas 
de melhoria terá nos resultados da maturidade nas suas várias vertentes. 
A fase final deste trabalho consiste numa reflexão crítica do trabalho realizado, nas suas 
limitações e na definição de trabalho futuro que possa se revestir de especial importância para a 
organização na sequência deste trabalho.  
 
1.4 Estrutura da dissertação 
A presente dissertação encontra-se estruturada em cinco capítulos, que em seguida 
caracterizamos: 
O primeiro capítulo – Introdução, é dedicado ao enquadramento e justificação do tema da 
dissertação, definição dos objetivos do caso de estudo, metodologia utilizada e à forma como a 
tese se encontra estruturada. 
O segundo capítulo – Revisão Bibliográfica, pretende fazer uma análise e síntese de toda a revisão 
de literatura realizada relativamente ao tema da dissertação. São apresentados os conceitos gerais 
da Gestão de Projetos, os Standards de Gestão de Projetos e os seus processos, os Modelos de 
Maturidade e as Ferramentas de Melhoria Contínua que podem ser aplicadas à Gestão de Projetos.  
No terceiro capítulo – Caracterização da Organização, apresenta-se a organização onde decorreu 
o estágio que permitiu o desenvolvimento do presente caso de estudo, bem como o Departamento, 
os tipos de projetos e uma introdução à realidade da Gestão de Projetos no Departamento. 
No quarto capítulo – Caso de Estudo, apresenta-se a proposta metodológica desenvolvida, 
descreve-se os resultados da aplicação das várias ferramentas para diagnóstico ao sistema, 
enunciam-se as propostas de melhoria e projeta-se o impacto que as mesmas teriam na 
organização. 
No quinto capítulo – Conclusões, Limitações e Trabalho Futuro, são apresentadas as conclusões 
do trabalho desenvolvido, as limitações ao mesmo e a sugestão de trabalho futuro. 
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Capítulo 2 – Gestão de Projetos e 
Melhoria Contínua 
 
Neste capítulo é abordada uma revisão da literatura relacionada com o tema da dissertação, 
apresentando conceitos fundamentais da Gestão de Projetos, os seus Standards e Metodologias de 
referência, os processos e Áreas de conhecimento, bem como abordagens de Melhoria Contínua 
na Gestão de Projetos como Modelos de Avaliação da Maturidade e Ferramentas Lean, numa 
perspetiva de discussão e análise que suportam o desenvolvimento do caso de estudo. 
 
2.1 Introdução à Gestão de Projetos 
A gestão de Projetos, como disciplina formal de gestão é ainda consideravelmente recente, tendo 
tido um crescimento acentuado nos últimos anos, não só motivado por parte das organizações que 
entenderam a sua importância para a melhoria dos seus resultados, como para a comunidade 
científica e associações profissionais da área que desenvolveram novas metodologias, standards 
e ferramentas que potenciaram a sua aplicabilidade em contexto empresarial. 
Após a segunda guerra mundial, novas ferramentas e técnicas foram surgindo, como os diagramas 
de rede designados gráficos de PERT e o método do caminho crítico, que auxiliaram os gestores 
em projetos de maior complexidade (Joseph, Phillips, & Davis, 1983). A Técnica PERT constituiu 
um dos marcos da origem da Gestão de Projetos como nova disciplina (Morris, 2004). 
O início da década de sessenta, marca o estabelecimento da gestão de projetos como disciplina 
formal, motivada pelo enorme sucesso do projeto Polaris, datado de 1958, onde 200 submarinos 
atómicos foram construídos dentro do custo e prazo planeados. Nessa altura as organizações 
entenderam as vantagens dos esforços em torno dos projetos e nos dias de hoje revela-se como 
um instrumento indispensável nos desafios crescentes que as organizações enfrentam (Queimado, 
2010).  
Com o evoluir do tempo, metodologias, técnicas e ferramentas tornaram-se padronizadas nas 
várias indústrias, com as várias organizações a testemunharem os benefícios de organizar o 
trabalho em redor dos projetos. A constituição do Project Management Internacional em 1969, 
associação profissional de gestão de projetos, contribuiu de forma muito expressiva para o 
desenvolvimento da gestão de projetos (Shenhar & Dvir, 2008). 
A evolução da Gestão de Projetos foi descrita por Prado (2003) que atribui 3 fases distintas: a 
tradicional, moderna e a mais recente designada gestão corporativa de projetos. A primeira focava 
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essencialmente prazos, custos e qualidade. Na gestão de projeto moderna a satisfação do cliente 
foi entendida como o principal fator de sucesso de um projeto, bem como o fator humano que 
destacava a importância da satisfação dos elementos que constituíam a equipa do projeto. A gestão 
corporativa dos projetos, para além de destacar a importância de custos, tempo e qualidade, 
acrescenta outras como o âmbito, risco, comunicações, recursos humanos, integração e aquisição. 
Vários foram os autores que se pronunciaram sobre definição de gestão de projetos, em contexto 
organizacional. Um dos mais destacados investigadores da área é Kerzner (2016) que, na sua 
definição, sustenta que uma organização deve seguir uma metodologia assente em planeamento 
organização, direção e controlo.  
A Gestão de projetos é entendida como a aplicação do conhecimento, capacidades, ferramentas e 
técnicas às atividades do projeto, tendo em vista o cumprimento dos seus requisitos. As atividades 
da Gestão de Projetos envolvem regra geral: identificação de requisitos, gestão das partes 
interessadas e equilíbrio de eventuais restrições que possam provocar conflitos no projeto como 
o tempo, custo, riscos, cronograma, âmbito, entre outros (PMI, 2013a). 
Os benefícios da gestão de projetos são enunciados por Kerzner (2016), que refere que a mesma 
possibilita aos clientes crescentes níveis de qualidade e acréscimo de valor e às organizações o 
controlo de custos e alterações, bem como a entrega do produto ou serviço dentro do prazo 
estipulado. A instituição de práticas de gestão de projetos nas organizações é indispensável não 
só para um melhor e mais rápido desenvolvimento dos seus projetos como para a utilização mais 
eficaz e eficiente dos seus recursos (Ferreira, 2013). 
As organizações apostam cada vez em incorporar nas suas metodologias de gestão de projetos as 
boas práticas da gestão de projetos e segundo Kerzner (2017) são elas que incentivam as 
organizações a ter um desempenho cada vez mais alto, sustentando que existem quatro motivos 
para as organizações identificarem as práticas mais adequadas à sua realidade: padronização, 
consistência, aumento da eficiência e aumento da eficácia. As boas práticas em gestão de projetos, 
estão sustentadas em inúmeros standards da área, cujo o valor das mesmas é amplamente 
consensual entre os seus consumidores.  
Orientadas para a melhoria contínua da Gestão de Projetos, são reconhecidas ferramentas como 
modelos de maturidade definidos por Standards e ferramentas Lean e TQM (Fernandes, 2012). 
Vários autores se têm pronunciado sobre os fatores que definem o sucesso da gestão de um 
determinado projeto, como é o caso de Atkinson (1999) que refere a satisfação de partes 
interessadas, o potencial do projeto, os benefícios do projeto e o enquadramento com os objetivos 
estabelecidos. Por outro lado, Kerzner (2001) aponta como fatores a satisfação dos objetivos do 
projeto em Tempo, Custo, âmbito, qualidade e performance. 
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2.2 Conceitos Gerais da Gestão de Projetos 
2.2.1 Definição de projeto  
O PMI (2013) define projeto como um esforço temporário que é realizado com o intuito de 
originar um produto ou serviço único, que dado a sua natureza temporária têm um início e fim 
definidos. A sua conclusão, sustenta Heldman (2006), dá-se quando se atinge as metas e objetivos 
estabelecidos e existe a aprovação dos stakeholders. Por sua vez, Kerzner (2016) entende um 
projeto como um conjunto de atividades com determinados objetivos e especificações, com início 
e fim definidos, de natureza multidisciplinar e com a existência de recursos que podem ser físicos, 
humanos e/ ou económicos. 
Cada projeto, segundo o PMI (2013a) cria algo que é único, seja um produto, serviço ou qualquer 
resultado. A singularidade de cada projeto reside em determinadas características que os 
diferenciam ao longo do seu ciclo de vida, não existindo, portanto, dois projetos que possam ser 
considerados inteiramente iguais (Miguel, 2009). A NP ISO 21500 (ISO, 2012), sustenta que as 
diferenças entre os projetos, podem ocorrer nos respetivos aspetos: 
• influência das partes interessadas 
• constrangimentos 
• recursos utilizados 
• entregáveis fornecidos pelo projeto 
• a maneira como os processos são adaptados para originar os entregáveis 
Existem vários constrangimentos inerentes aos projetos, sendo alguns deles a duração do projeto, 
a disponibilidade orçamental, disponibilidade em matéria de recursos (pessoas, instalações, 
equipamento, entre outros), nível aceitável de uma exposição ao risco, exigências legais, 
potenciais impactos sociais ou até ambientais (ISO, 2012). 
Os projetos são fulcrais para a sobrevivência e crescimento das organizações, contribuindo para 
a melhoria de processos, criando valor, e no desenvolvimento de novos serviços ou produtos, com 
uma clara agilização nas respostas a mudanças, sejam elas em ambiente ou relativas à 
concorrência ou mercados (PMI, 2013a). Os projetos devem, portanto, estar alinhados com os 
objetivos das organizações e cumprir com determinadas variáveis como: tempo, custo, qualidade 
e âmbito, o que determinará a satisfação das partes interessadas e bons resultados para a 
organização. 
Por uma coleção de projetos, programas e outros trabalhos, que são agrupados, não só tendo em 
vista o alcance de objetivos estratégicos como para facilitar a gestão desse trabalho, designamos 
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um Portfólio (Figura 2.1). Já por programa entende-se um conjunto de projetos interrelacionados 
e outras atividades alinhadas com finalidades estratégicas (ISO, 2012).  
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2.1 - Domínio de Projetos, Portfólio e Programas 
Fonte: Claro (2012) 
 
2.2.2 Ciclo de vida do projeto 
O ciclo de vida de um projeto compreende um conjunto de fases, regra geral de forma sequencial. 
Os projetos, quanto ao seu ciclo de vida e independentemente do tamanho e da complexidade 
seguem a seguinte estrutura genérica (PMI, 2013a): 
1. Início do Projeto  
2. Planeamento das atividades 
3. Execução dos trabalhos 
4. Encerramento do Projeto 
A estrutura genérica referenciada anteriormente, não deve ser confundida com o grupo de 
processos de gestão de projetos, já que o ciclo de vida do produto é independente do ciclo de vida 
do projeto. Ao longo do ciclo de vida do projeto, existe uma variação ao nível dos custos de 
alterações, sendo numa fase de início do projeto mais baixos, atingindo um valor máximo na fase 
de execução do trabalho, podendo não se aplicar a todos os projetos, uma vez que os custos e 
recursos para assegurar uma fase inicial podem ser superiores (PMI, 2013a) 
Atendendo às características do ciclo de vida do projeto é ainda possível afirmar que os riscos e 
incertezas são maiores no início do projeto, diminuindo à medida que as decisões são tomadas e 
se verifica a aceitação das entregas. Qualquer alteração a realizar nas características finais do 
projeto deve ser realizada o mais cedo possível, para que não haja um grande impacto nos custos 
do projeto (PMI, 2013a). 
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2.2.3 O gestor de projeto e outras Partes interessadas no projeto 
O papel do gestor de projeto numa organização é referido pelo PMI (2013a) como o responsável 
por liderar a equipa de um determinado projeto, que terá de atender ao cumprimento dos objetivos 
do mesmo. Kerzner (2017), sustenta que o gestor de projeto é o responsável pela coordenação e 
integração de atividades multidisciplinares e multifuncionais ao longo do ciclo de vida do projeto, 
nas fases de planeamento, execução e alterações. 
As competências essenciais de um gestor de projetos são abordadas por Crawford (2000), que 
reuniu e ordenou por frequência as competências consideradas pela literatura ao longo de vários 
anos, como liderança, comunicação, planeamento, seleção da equipa, desempenho técnico, 
tomada de decisão e resolução de problemas, monitorização e controlo (custo, qualidade, risco, 
âmbito, tempo), direção estratégica, gestão de stakeholders, entre muitas outras. O PMI (2013a) 
afirma que de uma maneira geral, o gestor de projeto deve atender as seguintes necessidades: 
tarefas, necessidades da equipa e necessidades individuais, sendo ele a ligação entre a estratégia 
e a equipa.  
Para uma gestão de projetos eficaz, o gestor de projetos de projetos deve possuir três competência 
essenciais (PMI, 2013a): conhecimento (relativo ao conhecimento do gestor de projeto sobre a 
gestão de projetos), desempenho ( na medida do que o gestor de projeto é capaz de fazer com o 
conhecimento adquirido) e pessoal (na medida de atitudes, liderança e características de 
personalidade empregue ao longo da execução do projeto aliadas na capacidade de gerir a equipa 
do projeto e os objetivo do mesmo). 
Como referido anteriormente, a gestão das partes interessadas é uma das competências atribuídas 
ao gestor de projeto. Segundo o PMI (2013a) as partes interessadas no projeto são indivíduos ou 
organizações ativamente envolvidas no projeto ou aqueles que possam ser afetados positivamente 
ou negativamente com o desempenho do mesmo. É ainda referido pelo mesmo autor que estão 
incluídas nas partes interessadas os membros da equipa do projeto, elementos da organização ou 
fora dela e que pode incluir entre outros o cliente, patrocinador, parceiros de negócio, 
departamentos da organização.  
O envolvimento e os níveis de responsabilidade das partes interessadas podem variar ao longo de 
um projeto, seja contribuições ocasionais em determinados grupos de discussão ou o patrocínio 
total do projeto com contribuições monetária e apoio politico (PMI, 2013a), assumindo um papel 
decisivo na gestão bem-sucedida de projetos (Beringer, Jonas, & Kock, 2013).  
Os conflitos e incidentes relacionados com as partes interessadas estão entre os riscos imprevistos 
considerado mais significativos em projetos implementados em ambientes desafiantes (Aaltonen 
& Sivonen, 2009). 
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2.3 Standards de Gestão de Projetos 
A Gestão de Projetos constitui uma disciplina que requer profissionais altamente qualificados e 
com experiência, para enfrentar as variadas situações ao longo dos projetos (Kössler, 2013). Os 
standards de gestão de projetos são essenciais para o sucesso de uma organização, fornecendo 
regras e diretrizes de como gerir projetos (Ahlemann, Teuteberg, & Vogelsang, 2009). No 
essencial, fornecem linhas de orientação amplamente reconhecidas como práticas essenciais para 
uma metodologia de gestão de projetos que se pretende de sucesso, seja ao nível dos processos a 
adotar como de técnicas ou ferramentas a implementar ou ainda na gestão documental dos 
projetos.  
Por standard podemos entender um documento consensual, formalmente reconhecido e aprovado 
por um órgão competente, que fornece diretrizes, regras ou características para atividades ou 
resultados, tendo em vista o alcance da excelência (ISO, 1996). 
Uma metodologia caracteriza-se por compreender um conjunto de métodos, processos, 
ferramentas e técnicas, descritas desde o início até ao fim do decorrer de um projeto. 
Segundo Grau (2013), a implementação de um standard de gestão de projetos, pode ter origens 
distintas: por um lado constituir um requisito do cliente ou por outro a expectativa da organização 
de melhor qualidade de resultados. O mesmo autor refere ainda que grande parte das 
organizações, tem procurado entender qual o melhor standard a adotar na sua metodologia de 
gestão de projetos tanto no contexto atual como a longo prazo e define o grupo de razões segundo 
a qual leva as organizações a seguir os standards: 
• O standard suporta o trabalho dentro da organização, orientando processos e métodos, 
com efeito na melhoria da qualidade do trabalho e os resultados; 
• O standard suporta o próprio trabalho, com ação sobre clientes e fornecedores através da 
simplificação da sua colaboração, fortalecendo a confiança entre os dois. 
Outros autores também destacaram nos seus estudos inúmeras vantagens da utilização de 
standards de gestão de projetos nas organizações como a transferência de conhecimento, melhor 
comunicação, poupança de tempo e custos, melhor trabalho em equipa, melhor posição no 
mercado, melhor monitorização e controlo dos projetos (Ahlemann et al., 2009; Ilieş, Crişan, & 
Mureşan, 2010).  
Uma das vantagens também identificada e que assume especial importância na realização deste 
trabalho é abordagem internacional de trabalho, que constitui uma das motivações para a 
realização deste estudo. De facto, uma abordagem padrão do conhecimento, processos e aptidões 
facilita a projeção das organizações em ambientes internacionais (Ilieş et al., 2010). 
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Existem atualmente, uma série de standards internacionais de gestão de projetos, alguns dos quais 
provêm de associações profissionais. As associações profissionais de gestão de projetos 
começaram a ser formadas no final de 1960, inícios de 1970 e com base nesse aparecimento, está 
a necessidade de certificar os profissionais com o claro objetivo da troca de informação, realizada 
essencialmente em meios de comunicação como jornais, revistas, seminários e conferências 
(Morris, Crawford, Hodgson, Shepherd, & Thomas, 2006). Alguns dos standards de gestão de 
projetos internacionais mais utilizados pelas organizações da área (Ferreira, 2013) são:  PMBOK 
do Project Management Institute (PMI), APMBOK da Association for Project Management 
(APM), ICB do International Project Management Association (IPMA), P2M da Project 
Management Certification Center of Japan (PMCC) e Prince 2 (OGC) que em seguida 
caraterizamos. 
Na Figura 2.2 encontram-se identificados os países onde os standards de GP foram desenvolvidos, 
que como é observável apresentam uma dispersão geográfica considerável.  
Figura 2.2 - Origem geográfica dos Standards de Gestão de Projetos 
Fonte: Hübner (2015) 
 
• APM Body of Knowledge (APMBOK) 
A APM, iniciada em 1972 no Reino Unido, é uma das maiores associações profissionais de gestão 
de projetos que constitui o IPMA. A associação desenvolveu um independente standard de 
conhecimento, o APM Body of Knowledge (APMBOK), atualmente na sua sexta edição. Desde 
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que foi lançado, em 1993, o APMBOK tem sido amplamente usado, por muitas organizações na 
Europa (Morris, Patel, & Wearne, 2000). Organizado por categorias - Contexto da Gestão de 
Projetos, Planeamento da Estratégia, Execução da Estratégia, Técnicas, Negócios e Comercial, 
Organização e Liderança, e por último uma categoria dedicada a Pessoas e a Profissão - este 
standard apresenta 40 processos de gestão de projetos. 
• IPMA Competence Baseline 
A IPMA – Internacional Project Management Association é uma das mais antigas organizações 
internacionais de Gestão de Projetos.  A organização, de origem europeia, nomeadamente da 
Suíça, teve início em 1965, através de um grupo de gestores de projeto internacionais, de vários 
continentes. Em Portugal o IPMA é representado pela APOGEP, uma associação sem fins 
lucrativos que foi criada para promover e desenvolver a Gestão de Projetos, bem como apoiar os 
profissionais da área. Esta associação de origem europeia, é a responsável pelo ICB, um standard 
de gestão de projetos que conta já com três versões, lançadas em 1996, 1999 e 2000 (Peng, 
Junwen, & Huating, 2007). Este standard envolve a descrição de técnicas, ferramentas, conceitos 
e processos de Gestão de Projetos e permite a avaliação de competências do tipo contextual, 
técnicas e comportamental., num total de 46 competências (Ferreira, 2013). 
• P2M 
O primeiro Standard de gestão de projetos e programas Japonês, P2M, foi desenvolvido em 2001 
pelo Professor Shigenobu Ohara do Nippon Institute of Technology e gerido pelo Project 
Management Certification Center, que em 2005 veio a constituir o Project Management 
Association of Japan (Crawford, 2009). 
O P2M foi criado com o objetivo de desenvolver uma estrutura estratégica de inovação, que 
permita acrescentar valor nas metodologias de gestão de projeto (Ohara, 2003), a par de 
abordagens que permitam às organizações competir em ambientes de negócio global (Dinsmore 
& Cabanis-Brewin, 2006). Siang e Yih (2012) concretizam que as inovações incluem decisões de 
redução ou eliminação de projetos não lucrativos, investimento de projetos com potencial, 
reestruturação de equipas de projeto e avaliação de desempenho dos colaboradores. O Standard 
encontra-se estruturado ao longo de quatro secções - Entradas do Projeto, Gestão de Programas, 
Gestão de Projetos e Gestão de Segmentos do Projeto – procurando a gestão de projetos e 
programas responder a mudanças externas e lidar com flexibilidade à incerteza, complexidade e 
ambiguidade.  
• PRINCE 2 
Em 1989, é desenvolvido pela Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) o 
standard PRINCE, criado para auxiliar os projetos de IT mas não para outros tipos de indústrias 
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(Kössler, 2013). Nesse sentido e com o intuito de apresentar um standard mais genérico, adaptável 
quer ao sector publico ou privado e a diferentes ambientes, é lançado em 1996 o PRINCE 2. Este 
método, hoje na quinta edição é propriedade do British Office of  Government Commerce (OGC)  
(Ghosh, Forrest, Dinetta, Wolfe, & Lambert, 2012). O normativo foca-se essencialmente no 
business case e o planeamento de projetos é orientado para o produto final, fornecendo uma série 
de fases que a equipa do projeto deve seguir para atingir os objetivos do projeto, bem como uma 
estrutura para os rever (Matos & Lopes, 2013). 
• ISO 21500:2012 
Para além destes standards de associações profissionais, foi publicado em 2012 uma norma ISO 
de orientação para a gestão de projetos, designada ISO 21500:2012 – Guidance on Project 
Management, que tem já publicada a norma portuguesa a NP ISO 21500:2012 – Linhas de 
Orientação sobre a gestão de projetos.  
A ISO 21500:2012, em Portugal publicada como NP 21500:2012, fornece uma descrição de 
conceitos e processos, consideradas boas práticas de gestão de projetos, podendo ser utilizada 
para qualquer tipo de organização e para qualquer tipo de projeto (ISO, 2012). Varejão et.al 
(2017) afirma que a ISO 21500:2012 encontra-se alinhada com o PMBOK5 e que as diferenças 
entre os dois normativos são escassas no que se refere ao grupo de processos e áreas de 
conhecimento, sendo essencialmente a diferença relacionada com a descrição das técnicas e 
ferramentas, que a norma ISO não fornece. A NP ISO 21500 compreende cinco grupos de 
processos e dez áreas de conhecimento (designadas Grupos temáticos na ISO), à semelhança do 
PMBOK 5. Não é passível de certificação, uma vez que é apenas uma norma meramente 
informativa. Segundo Stellingwerf e Zandhuis (2013) se o mercado, no entanto, mostrar interesse 
na mesma, poderá permitir eventualmente no futuro uma certificação ISO.  
• Project Management Body of Knowledge (PMBOK) 
O PMBOK é o standard de gestão de projetos publicado pelo PMI, uma associação sem fins 
lucrativos, de origem norte-americana, fundada nos finais dos anos 60 e considerada uma 
referência na área, contando já com cinco edições. O PMBOK contém linhas de orientação para 
a gestão de projetos (Miguel, 2009), sendo o seu conhecimento baseado nas melhores práticas 
internacionais. Lançado como versão oficial em 1996 constituindo um standard amplamente 
reconhecido como boa prática na gestão de projetos. A expressão amplamente reconhecida, 
segundo o PMBOK (PMI, 2013a), consiste no propósito de que os conhecimentos e práticas 
descritas se aplicam à grande generalidade dos projetos, para além do consenso à volta do seu 
valor e utilidade. Quanto à expressão boa prática, a mesma publicação sugere que as aplicações 
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dos standards, com os conhecimentos, ferramentas, capacidades e técnicas, na sua generalidade, 
podem aumentar as hipóteses de sucesso do projeto. 
O PMBOK é utilizado nos Estados Unidos da América e em organizações em todo o mundo, 
sendo aplicado a qualquer tipo de organização, sendo mesmo considerado o standard da gestão 
de projetos mais utilizado pelas empresas (Ilieş et al., 2010). 
Na presente dissertação, o autor optou por apenas abordar detalhadamente o standard Project 
Management Body of Knowledge, no que refere aos processos e técnicas e que sustentará a 
proposta metodológica realizada nos capítulos seguintes do caso de estudo.  
O Guia PMBOK é baseado em processos, que interagem entre si ao longo de um projeto e das 
suas fases. A quinta edição, está organizada em 5 grupos de processos e 10 áreas de conhecimento, 
constituído por 47 processos (PMI, 2013a). sendo cada processo caracterizado por: 
• Inputs: documentos que vão afetar os vários processos; 
• Ferramentas e técnicas: aplicam-se aos inputs e dão origem aos outputs; 
• Outputs:  documentos resultantes de um processo; 
O Project Management Body of Knowledge, tal como referido anteriormente, aplica-se à grande 
generalidade dos projetos e é reconhecido internacionalmente pelos profissionais da área, que a 
sua aplicação é potenciadora de bons resultados para os projetos (PMI, 2013a). 
O PMI, para além do PMBOK, tem publicado outros standards como: The Standard for Portfolio 
Management, The Standard for Program Management, Organizational Project Management 
Maturity Model, Government Extension to the PMBOK Guide, Pratice Standard for Earned Value 
Management, Pratice Standard for Project Configuration Management, Pratice Standard for 
Work Breakdown Structures, Pratice Standard for Scheduling, entre outros. 
Para além dos standards, o PMI dispõe de um alargado número de certificações na área da gestão 
de projetos, de que são exemplo o Project Management Professional (PMP) e Certified Associate 
in Project Management (CAPM), entre muitos outros. 
 
I. Os 5 grupos de Processos da Gestão de projetos 
O PMBOK, como já referido anteriormente, é orientado para processos de gestão de projetos. Por 
processo entende-se um conjunto de ações e atividades, realizadas com o objetivo de originar um 
produto, serviço ou resultado pré-estabelecido. Os processos de gestão de projetos do normativo 
PMBOK encontram-se agrupados em 5 categorias, mas importa esclarecer, que grupos de 
processos não devem ser confundidos com fases do ciclo de vida de um projeto. Os cinco grupos 
de processos definidos pelo standard são os seguintes (PMI, 2013a): 
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O Grupo de processos de iniciação: consiste nos processos envolvidos tendo em vista a 
obtenção da autorização formal de um novo projeto ou de uma fase. Neste grupo de processos, o 
âmbito inicial é definido, os recursos financeiros inicias estabelecidos, o gestor de projeto é 
selecionado se ainda não o tiver sido anteriormente e procede-se ao levantamento das várias partes 
interessadas (PMI, 2013a). Os processos deste grupo segundo o PMBOK (PMI,2013a) são os 
seguintes: 
1. Desenvolver o termo de abertura do projeto 
2. Identificar os stakeholders  
O Grupo de processos de planeamento: consiste nos processos envolvidos na definição e 
clarificação dos objetivos e âmbito do projeto e o estabelecimento das ações necessárias para 
atingir esses objetivos (PMI, 2013a), sendo que os mesmos são fulcrais para o sucesso de um 
projeto. Os processos deste grupo segundo o PMBOK (PMI, 2013a) são os seguintes: 
1. Desenvolver o plano de gestão de projeto 
2. Planear a gestão do âmbito 
3. Recolher requisitos 
4. Definir o âmbito 
5. Criar a WBS 
6. Planear a gestão do tempo 
7. Definir atividades 
8. Sequenciar atividades  
9. Estimar os recursos necessários 
10. Desenvolver o cronograma 
11. Planear a gestão de custos 
12. Estimar custos 
13. Determinar o orçamento 
14. Planear a gestão da qualidade 
15. Planear a gestão de recursos humanos 
16. Planear a gestão das comunicações 
17. Planear a gestão de riscos 
18. Identificar os riscos 
19. Realizar uma análise qualitativa dos riscos 
20. Realizar uma análise quantitativa dos riscos 
21. Planear resposta aos riscos 
22. Planear a gestão das aquisições 
23. Planear a gestão das partes interessadas 
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O Grupo de processos de execução: envolve os processos necessários para realizar o trabalho 
estabelecido no plano de gestão do projeto, de modo a satisfazer as especificações do mesmo. 
Contempla a gestão de recursos e pessoas e as expectativas dos stakeholders (PMI, 2013a).  Os 
processos deste grupo segundo o PMBOK (PMI, 2013a) são os seguintes: 
1. Orientar e gerir o trabalho do projeto 
2. Executar a garantia da qualidade 
3. Mobilizar a equipa do projeto 
4. Desenvolver a equipa do projeto 
5. Gerir a equipa do projeto 
6. Gerir as comunicações 
7. Conduzir as aquisições 
8. Gerir as expectativas das partes interessadas 
Grupo de processos de monitorização e controlo: representa os processos envolvidos na análise 
e acompanhamento do desempenho progresso do projeto, de modo a que possa realizar ações 
corretivas atempadamente, para que não se comprometa o sucesso do projeto. Os processos 
definidos pelo PMBOK (PMI, 2013a) neste grupo de processos são os seguintes: 
1. Monitorizar e controlar o trabalho do projeto 
2. Realizar o controlo integrado de alterações 
3. Validar o âmbito  
4. Controlar o âmbito 
5. Controlar o cronograma 
6. Controlar os custos 
7. Controlar a qualidade 
8. Controlar os riscos 
9. Controlar as aquisições 
10. Controlar as expetativas das partes interessadas 
O Grupo de processos de encerramento: tem como objetivo principal encerrar o projeto ou a 
fase e envolve todos os processos de encerramento de atividades de todos os grupos de processos 
(PMI, 2013). Os processos definidos no PMBOK (PMI, 2013a) são os seguintes: 
1. Encerrar o projeto ou fase do projeto 
2. Encerrar as aquisições 
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II.  Áreas de conhecimento  
O PMI, no seu standard de gestão de projetos PMBOK, agrupa os processos segundo 10 áreas de 
conhecimento distintas. Essas áreas de conhecimento caracterizam-se por descreverem atividades 
e processos em função de determinadas áreas de atuação e fornecem detalhadamente as entradas 
e saídas dos processos, bem como de ferramentas e técnicas usadas (PMI, 2013a). As áreas de 
conhecimento são:  Gestão da integração, Gestão do âmbito, Gestão do risco, Gestão do tempo, 
Gestão de custos, Gestão das partes interessadas, Gestão da qualidade, Gestão das aquisições, 
Gestão de recursos humanos e Gestão de comunicações. Importa, portanto, caracterizar cada uma 
das áreas de conhecimento e definir os processos de cada uma das áreas segundo a metodologia 
do PMBOK. 
A Gestão da integração do projeto envolve os processos e atividades fundamentais para definir, 
unir, combinar e coordenar os vários processos e atividades de gestão de projetos, através dos 
grupos de processos. De forma a gerir com sucesso um projeto, na gestão das expectativas das 
partes interessadas e seus requisitos, a integração reveste-se de características de comunicação, 
ações integradoras, de consolidação e unificação (PMI, 2013a). A Gestão das partes interessadas 
é definida pelos seguintes processos: 
1. Desenvolver o project charter 
2. Desenvolver o plano do projeto 
3. Orientar e gerir o trabalho do projeto 
4. Monitorizar e controlar o trabalho do projeto 
5. Realizar o controlo integrado de alterações 
6. Encerrar o projeto ou a fase 
A Gestão do âmbito do projeto engloba os processos necessários para garantir que o projeto 
inclui o trabalho fundamental para o terminar com sucesso. É essencialmente importante na 
verificação do que está ou não afeto ao projeto (PMI, 2013a). É definida pelos seguintes 
processos: 
1. Planear a gestão do âmbito 
2. Recolher os requisitos 
3. Definir o âmbito 
4. Criar a WBS 
5. Validar o âmbito 
6. Controlar o âmbito 
A Gestão do tempo do projeto representa os processos necessários com o objetivo de garantir 
que o projeto termina no prazo estipulado (PMI, 2013a). Os processos abrangidos são: 
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1. Planear a Gestão do tempo 
2. Definir as atividades 
3. Sequencias as atividades 
4. Estimar os recursos inerentes às atividades 
5. Estimar as durações das atividades 
6. Desenvolver o cronograma 
7. Controlar o cronograma 
A Gestão de custos do projeto representa os processos necessário para garantir o término do 
projeto dentro do orçamento definido, seja ao nível da estimativa, orçamentação, financiamento 
e gestão e controlo de custos (PMI, 2013a).  Os processos previstos são os seguintes: 
1. Planear a Gestão de custos 
2. Estimar os custos 
3. Determinar o orçamento 
4. Controlar os custos 
A Gestão da qualidade do projeto consiste nos processos e atividades que determinam a política 
de qualidade para estar de acordo com as necessidades do projeto (PMI, 2013a). Os processos da 
Gestão da qualidade são os seguintes: 
1. Planear a Gestão da qualidade 
2. Garantir qualidade 
3. Realizar o controlo da qualidade 
A Gestão dos recursos humanos do projeto envolve os processos relacionados com a orientação 
da equipa do projeto, ao nível da sua gestão e organização (PMI, 2013a). Os processos da Gestão 
de recursos humanos são os seguintes: 
1. Desenvolver o plano de recursos humanos 
2. Mobilizar a equipa do projeto 
3. Desenvolver a equipa do projeto 
4. Gerir a equipa do projeto 
A Gestão das comunicações do projeto engloba os processos essenciais à transmissão das 
informações ao longo do projeto, de forma oportuna e apropriada. A comunicação é necessária 
para realizar a ponte entre as diversas partes interessadas de um projeto de forma eficaz, e pode 
ter impacto ao longo da execução ou do resultado do projeto (PMI, 2013a). A Gestão das 
comunicações prevê os seguintes processos: 
1. Planear a gestão das comunicações 
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2. Gerir as comunicações 
3. Controlar as comunicações 
A Gestão do risco do projeto representa os processos de planeamento, identificação, análise, 
resposta e de controlo a riscos de um projeto, minimizando eventuais impactos negativos no 
projeto. Podem ser identificados riscos negativos e positivos, sendo que os mesmos são 
entendidos como ameaças e oportunidades respetivamente (PMI, 2013a).  Os processos de gestão 
do risco são os seguintes: 
1. Planear a gestão do risco  
2. Identificar riscos 
3. Analisar qualitativamente os riscos 
4. Analisar quantitativamente os riscos 
5. Planear a resposta aos riscos 
6. Controlar os riscos. 
A Gestão das aquisições do projeto representa os processos fundamentais para comprar ou 
adquirir produtos, serviços ou resultados externos, incluindo gestão de contratos e controlo de 
alterações (PMI, 2013a). Os processos da Gestão das aquisições são os seguintes: 
1. Planear a gestão das aquisições 
2. Conduzir as aquisições 
3. Controlar as aquisições 
4. Encerrar as aquisições 
A Gestão das partes interessadas do projeto incluiu os processos fundamentais na identificação 
de todas as pessoas envolvidas no projeto ou cujos os interesses possam ser afetados em resultado 
da execução ou término do projeto, nas suas expectativas: 
1. Identificar as partes interessadas 
2. Planear a gestão das partes interessadas 
3. Gerir o envolvimento das partes interessada 
4. Controlar o envolvimento das partes interessadas 
 
2.4 Modelos de Maturidade em Gestão de Projetos 
2.4.1 Análise comparativa dos modelos de maturidade 
Atualmente, a maioria das organizações, desde as mais pequenas às maiores, organizam o trabalho 
orientado para objetivos, de forma a que numa primeira oportunidade, possam apresentar bons 
20 
 
resultados. A melhoria da maturidade da gestão de projetos nas organizações é efetivamente uma 
preocupação, onde se pretende conhecer o nível atual de desempenho nas várias áreas da gestão 
de projetos e de que forma se pode melhorar. Importa, portanto, definir maturidade na gestão de 
projetos, que modelos existem e as vantagens e limitações da implementação deste tipo de 
modelos.  
Por maturidade, em contexto organizacional, podemos entender o grau de utilização de boas 
práticas e o quanto essa utilização melhora os resultados. Em contexto de gestão de projetos é a 
implementação de uma metodologia padrão e os processos de acompanhamento com alta taxa de 
sucesso repetido. Já Andersen e Jessen (2003), definem maturidade em gestão de Projetos como 
a indicação ou medida da capacidade de determinada organização se relacionar com projetos.  
Quanto maior for a maturidade na gestão de projetos de uma organização, maior será a taxa de 
sucesso dos projetos da mesma (Kerzner, 2017), e por consequência melhores resultados de custo 
e cronograma (Dooley, Subra, & Anderson, 2001). 
De acordo com Kalantjakos (2001), a avaliação da maturidade em gestão de projetos é te tal forma 
complicada de se realizar, que é necessário usar modelos que simplifiquem a interpretação da 
mesma na organização. Modelos esses que nos últimos anos tiveram uma utilização crescente 
pelas organizações. Estes modelos de maturidade permitiram às organizações uma estrutura onde 
pudessem melhorar o seu desempenho em várias áreas do negócio (Brookes, Butler, Dey, & 
Clark, 2014). 
A utilização destes modelos de aumento do desempenho das organizações foi crescendo ao longo 
dos últimos anos. Não existem naturalmente organizações totalmente perfeitas, fazendo sentido 
falar em níveis de maturidade, a quando da caracterização de uma organização. Mas existem 
inúmeros académicos e profissionais da área que logo desde início da introdução dos modelos, 
acreditavam na melhoria da performance geral dos projetos. Duffy (2001), destacou a importância 
da utilização destes modelos para a posição estratégica das organizações. Por outro lado, Kerzner 
(2005) ressalva a utilização dos recursos organizacionais de forma mais eficiente e eficaz através 
da implementação dos modelos. 
Existem, contudo, algumas limitações deste tipo de modelos, sobretudo assente na inexistência 
de um nível de maturidade ideal apropriado para os diferentes tipos de organização e na 
dificuldade de definir o melhor modelo para certo sector industrial ou contexto organizacional 
(Torres, 2014). 
Os modelos de maturidade de gestão de projetos tiveram origem na Gestão da Qualidade Total, 
filosofia assente numa perspetiva de melhoria contínua (Demir & Kocabaş, 2010) e permitem às 
organizações identificar falhas, avaliar em que nível de maturidade se encontram, com um apoio 
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fundamental e progressivo ao seu desenvolvimento (Barbas, 2012). Esse nível de maturidade terá 
por base os processos praticados pela organização, com o intuito de identificar áreas que careçam 
de melhorias. 
Existem diversos modelos internacionais de maturidade em gestão de projetos, sendo os seguintes 
dos mais utilizados: 
• CMM – Capability Maturity Model 
• OPM3 – Organizational Maturity Model Integrated 
• CMMI – Capability Maturity Model Integrated  
• PMMM – Project Management Maturity Model  
• MMGP – Maturity Model Project Management. 
A finalidade com que os modelos foram concebidos é sintetizado na Tabela 2.1. O primeiro 
modelo de maturidade desenvolvido foi o CMM, em 1991, nos Estados Unidos da América, pelo 
Software Engineering Institute (SEI), concebido para ser utilizado no desenvolvimento de 
software. O sucesso levou a que o mesmo fosse aplicado a outras áreas e novas modelos de 
maturidade se seguiram (Demir & Kocabas, 2010).  
O CMMI que resulta de uma evolução do modelo CMM, é um modelo mais abrangente, orientado 
para a gestão de projetos e gestão de processos. Este modelo é caracterizado por 22 áreas de 
processos e 5 níveis de maturidade. As áreas de processos encontram-se alinhadas em contínua 
ou faseada. Existem, contudo, limitações neste modelo que apenas apresenta indicações de como 
orientar a organização a melhorar os seus processos, não fornecendo domínios de aplicabilidade 
(Barbas, 2012). 
Tabela 2.1 - Objetivos e foco dos Modelos de Maturidade 
Fonte: Barbas (2012) 
 
 
Modelos Objetivo  Foco do modelo 
CMM 
Avalia a consistência nas fases da implementação do software e  
garante a sua qualidade. 
Implementação  
do software 
CMMI 
Avalia os processos de implementação do software  
e as respetivas melhorias. 
Organização 
OPM3 
Avalia a maturidade e identifica as melhorias essenciais ao 
desenvolvimento. 
Organização 
PMMM 
Determina quais os pontos fracos e fortes, e qual a melhoria contínua a 
desempenhar. 
Organização 
MMGP 
Este modelo visa avaliar a maturidade, quer a nível sectorial, quer a nível 
corporativo, procurando indicar uma estratégia de melhoria. 
Organização 
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O OPM3 foi desenvolvido pelo PMI e apresenta a vantagem perante outros modelos em estudo, 
de aplicar-se a programas e portfólios, para além de projetos. Este modelo, pretende aumentar a 
capacidade da organização de assegurar uma estratégia de sucesso ao nível dos projetos, de forma 
consistente e previsível (Mechler, 2001).  
O PMMM foi desenvolvido pelo Professor Harold Kerzner e utiliza as principais áreas de 
conhecimento de GP e os processos do PMBOK. A par do CMM tem 5 níveis de maturidade, 
designando cada um, um nível diferente de maturidade na Gestão de Projetos. Foi desenvolvido 
com o objetivo de contribuir para que as organizações possam alcançar resultados positivos e de 
qualidade e reduzir os riscos negativos dos projetos (Demir & Kocabaş, 2010). 
Por último o modelo MMGP, que Darci Prado é autor, é um modelo brasileiro que se caracteriza 
pela simplicidade de utilização. Apresenta cinco níveis de maturidade, com alinhamento ao 
negócio e à estratégia da organização (Barbas, 2012). 
Os modelos de maturidade de gestão de projetos variam no número de níveis de maturidade, tal 
como pode ser observado na Tabela 2.2. Uma das características comuns destes modelos é 
efetivamente o número de níveis de maturidade. Também existe similaridade, na nomenclatura 
utilizada pelos modelos bem como o propósito dos níveis de maturidade, como é o caso do CMM 
e do CMMI. 
Tabela 2.2 - Estágios dos Modelos de Maturidade 
Fonte: Barbas (2012) 
 Modelos de Maturidade 
Níveis CMM CMMI OPM3 PMMM MMGP 
1 Inicial Inicial Padronizado Linguagem Comum Inicial 
2 Repetido Repetido Medição Processos Comuns Conhecida 
3 Definido Definido Controlo Metodologia padronizada Padronizada 
4 Gerido Gerido Melhoria Benchmarking Gestão 
5 Otimizado Otimizado - Melhoria Contínua Otimizado 
 
Não existe um nível ótimo de maturidade, o mesmo pode ser entendido para as organizações como 
aquele que satisfaz os objetivos da organização, do modo mais eficaz e eficiente (Demir & 
Kocabas, 2010).  
As vantagens e desvantagens de cada modelo são enumeradas na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 - Vantagens dos Modelos de Maturidade 
Fonte: Barbas (2012) 
 
O presente estudo foca com maior detalhe o OPM3, uma vez que é o modelo de maturidade 
adotado no caso de estudo. As razões serão explicitadas mais à frente no presente documento. 
 
2.4.2 Organizational Project Management Maturity Model  
 O aparecimento de cada vez mais modelos de maturidade em gestão de projetos, motivou que 
em maio de 1998, o PMI lançasse o Programa OPM3, com o claro objetivo de desenvolver um 
modelo de maturidade credenciado como um standard da organização nesta vertente (Grant & 
Pennypacker, 2006). Em 2003 é então lançada a primeira edição do OPM3 pelo Project 
Management Institute, um modelo de maturidade de gestão de projeto organizacional genérico. 
Este modelo auxilia as organizações a desenvolver capacidades que sustentam os processos de 
gestão de todos os seus projetos, em consonância com os objetivos estratégicos da organização 
(Cooke-Davies, Schlichter, & Bredillet, 2001) e apresenta uma estratégia sistematizada de 
avaliação e melhoria para a organização, de um só projeto a um portfolio de projetos (Zhang, He, 
& Zhang, 2012).  Inicialmente constituído por um questionário de 151 questões, na sua primeira 
Modelos Vantagens Desvantagens 
CMM 
Utilização Simples. 
Melhoria Contínua dos processos de desenvolvimento de 
software. 
Auxilia a determinar erros comuns na implementação de 
projetos. 
Método sólido. 
Destinado a projetos 
 de software 
CMMI 
Complementa o modelo CMM. 
Apresenta duas representações para inserir as melhorias 
na organização: faseada ou corporativa. 
Usado pelas organizações independentemente da sua área 
de atuação. 
Mais complexo  
que o CMM 
OPM3 
Utilização de checklists para obtenção da informação. 
Avalia a maturidade nos padrões de projetos, programas e 
portfólios. 
Auxilia a estabelecer uma estratégia alinhada ao negócio 
organizacional. 
Usado pelas organizações independentemente da sua área 
de atuação. 
Complexo na sua  
utilização 
PMMM 
Utilização de benchmarking nos níveis de maturidade. 
Foca-se na constituição interna e externa à organização. 
Compreende as forças e fraquezas de uma organização. 
Usado pelas organizações independentemente da sua área 
de atuação. 
Complexo na sua utilização 
 e mais moroso pela 
utilização de 183 questões 
MMGP 
Aplicação simples pela utilização de 40 questões. 
Apresenta uma componente setorial e corporativa para 
avaliação da maturidade nas organizações. 
Maior utilização por organizações brasileiras, 
independentemente da sua área de atuação. 
Por ser um método simples, 
pode necessitar de alguns 
pontos adicionais  
a serem introduzidos para 
avaliação 
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edição, foi atualizado e reduzido para 125 questões na segunda edição e onde se pretende 
comparar as práticas da organização com as Melhores Práticas identificadas pelo PMI, avaliando-
as nos vários domínios de projeto, programa e portfolio.  As melhores práticas do OPM3 (terceira 
edição) estão alinhadas com os padrões definidos pelo PMI, como o Project Management Body 
of Knowledge – (5 ª edição), o The Standard of Program Management (3º edição) e o The 
Standard for Portfolio Management (3º edição), garantindo uma uniformização de conceitos.  
O OPM3 em relação a outros PMMM´s apresenta inúmeras vantagens: é mais flexível e poder ser 
utilizado em qualquer organização, independentemente do tipo, tamanho, complexidade, 
localização geográfica, idade, maturidade, para além de avaliar projetos, programas e portfolios, 
ao contrário dos demais modelos que se focam apenas nos projetos (PMI, 2013b). 
Em suma, a implementação do OPM3 pode permitir às organizações: 
i) A oportunidade de as organizações conhecerem quais são as melhores práticas no seio do 
mercado;  
ii) Implementação de planos de melhoria e avaliação contínua; 
iii) Diminuição da variabilidade do desempenho do projeto e aumento da previsibilidade; 
iv) Maior satisfação dos stakeholders;   
v) Focar os esforços do projeto nas metas estratégicas definidas. 
De acordo com o PMI (2013b), tendo por base um estudo de benchmarking, de Gestão de Projetos, 
o OPM3 é o modelo de avaliação de gestão de projetos mais utilizado pelas organizações, com 
uma percentagem muito expressiva em relação aos outros modelos, garantindo uma preferência 
de mais de 50 % das organizações, como pode ser observado na Figura 2.3. 
 
Figura 2.3 - Benchmarking: Utilização dos PMMMs pelas Organizações 
Adaptado de: PMI (2013b) 
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A avaliação de maturidade do OPM3 é realizada através de um questionário com as pessoas 
responsáveis pela gestão dos projetos das organizações. Ao contrário de outros modelos de 
maturidade, o OPM3 avalia a organização numa percentagem de 0-100%. 
O OPM3 é apoiado por três componentes inter-relacionadas: melhores práticas, capacidades e 
resultados, que importa caracterizar, para um entendimento da aplicação do modelo, para além de 
estar pensada numa lógica faseada, que passa pelo conhecimento, avaliação e melhoria contínua.  
 
I. Melhores práticas, Capacidades e Resultados 
O modelo em estudo avalia a maturidade através da demonstração da existência de um conjunto 
padronizado de Melhores práticas que são alcançados quando existem processos de gestão de 
projetos consistentes, evidenciados por resultados bem-sucedidos. O OPM3 incorpora os cinco 
grupos de processos designados pelo PMBOK e identifica as MP e Capacidades segundo a 
associação com esses processos. Melhores práticas, como já referido anteriormente, caracterizam-
se por comumente estarem aceites como promotoras de bons resultados se implementadas.  As 
melhores práticas são classificadas segundo os estágios SMCI – Padronizar, medir, controlar e 
melhorar continuamente – nos vários domínios.  
Por capacidade podemos entender uma competência especifica essencial para que uma 
organização execute os processos de gestão de projetos, é constituída por passos incrementais que 
levam a um ou várias práticas recomendadas (PMI, 2013b). Indicam a existência ou obtenção de 
uma melhor prática. 
Os resultados derivam das capacidades e podem ser tangíveis ou intangíveis. Uma capacidade 
pode ter resultados múltiplos, sendo que o grau em que esse resultado é alcançado medido por 
KPI´s (PMI, 2013b). 
 
II.  O ciclo OPM3 
O OPM3 consiste em três elementos interligados que tem por base um ciclo de melhoria da 
maturidade – Conhecimento, Avaliação e Melhoria contínua (Figura 2.4) As organizações 
precisam de progredir através dos elementos que em seguida se caracterizam: 
1. Conhecimento: Nesta etapa a organização deve-se preparar para avaliação da 
maturidade e perceber qual a maturidade a atingir de acordo com os seus objetivos 
estratégicos. Existe também apresentação do conteúdo do OPM3, os termos do 
standard, etapas, níveis de maturidade, definição e aplicabilidade, que a empresa deve 
assegurar a compreensão, para uma correta avaliação OPM3 (PMI, 2013b). 
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Figura 2.4 - Ciclo OPM3 
Fonte: Claro (2012) 
 
2. Avaliação: apoia a organização, através métodos, processos, procedimentos, com o 
objetivo de avaliar a gestão de projetos atual e a respetiva maturidade, comparando 
com as boas práticas consideradas no standard OPM3. O modelo é suportado por um 
questionário de 151 questões, que identifica pontos fortes e fracos, que vão auxiliar 
na definição de melhores práticas. Essa avaliação pode ser feita de diversas formas: 
questionário SAM online, através do apêndice D do livro Organizational Project 
Management Maturity Model (OPM3®) – Knowledge Foundation, através de um 
método concebido pela própria organização ou através de um assessor do OPM3 
certificado pelo PMI (PMI, 2013b). 
3. Melhoria Contínua: esta fase do modelo tem como objetivo que a organização 
estabeleça um plano futuro de melhorias, priorizando as áreas de gestão de projetos 
a atuar, com o objetivo de passar a um nível superior de maturidade. Este objetivo só 
é conseguido através da avaliação das práticas atuais da organização, que antecede 
esta fase (Mustafa, 2015). Em seguida a organização deve implementar essas 
melhorias ao longo do tempo. 
Existem limitações do modelo inerentes ao ciclo do mesmo, a título de exemplo, na fase de 
avaliação, a impossibilidade de existência parcial da melhor prática. Neste modelo uma melhor 
prática ou existe na totalidade ou simplesmente não existe.  
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Segundo Claro (2012), a combinação destes três elementos permitirá as organizações alcançar os 
seguintes benefícios para as organizações: i) acentuar a ligação entre o planeamento e a execução 
dos projetos, com vista a que sejam previsíveis de confiança, consistentes e correlacionados com 
o sucesso da organização; ii) identificação das melhores práticas, que suportam a definição e 
implementação da estratégia seguida pela organização e iii) avaliação e análise de falhas dos 
projetos com sugestão de melhores práticas na gestão de projetos. 
 
III. Estágios de maturidade e domínios  
O modelo é baseado em quatro estágios e três domínios, que vão definir o grau de maturidade. 
Os estágios de maturidade definidos pelo OPM3 por ordem crescente são: i) Padronização, ii) 
Medição, iii) Controlo e iv) Melhoria Contínua. Estes níveis aplicam-se aos vários domínios de 
projeto, programa e portfólio. A relação entre estágios de maturidade e domínios e o contributo 
para a maturidade está expressa na Figura 2.5: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os estágios de maturidade do OPM3 caracterizam-se pelo seguinte (PMI, 2013b): 
• Padronização: os processos estão documentados, comunicados e padronizados como 
prática formal da organização.  
• Medição: utilização dos dados para avaliar o desempenho do processo. Existem 
indicadores. 
• Controlo: Estabelecimento de um plano de controlo e implementação do mesmo. A 
estabilidade foi alcançada. 
 
Figura 2.5 - A evolução da maturidade segundo o OPM3 
Fonte: Claro (2012) 
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• Melhoria contínua: Neste nível pretende-se que os problemas sejam identificados, as 
melhorias implementadas e que se tornem sustentáveis ao longo do tempo. 
Essencialmente caracteriza-se pela otimização dos processos. 
Existindo os diversos estágios abordados anteriormente, neste modelo de maturidade, uma 
organização só transita para o estágio seguinte quando demonstra a realização total dos resultados 
necessários a esse estágio. A título de exemplo, o estágio de Controlo está intimamente ligado ao 
estágio de Medição, pois depende das medições estabelecidas neste último. A progressão no 
modelo OPM3® é multidimensional, uma vez que a maturidade da gestão de projetos pode ser 
vista por várias perspetivas.  
 
2.5 Melhoria Contínua na Gestão de Projetos 
A constante evolução, mudança dos requisitos e expectativas dos mercados e Partes Interessadas 
levou à necessidade da criação de um conjunto de ferramentas e atividades, de avaliação e 
melhoria dos processos, a que designamos melhoria contínua (Lepmets, McBride, & Ras, 2012). 
De fato, podemos entender a melhoria de processos como a ação que leva a cabo a transformação 
de processos de uma organização, de forma a que estes estejam alinhados com os objetivos 
organizacionais (SCC, 2004). Melhorar processos implica avaliação do estado atual dos processos 
e permite segundo o PMBOK (PMI, 2013a) reduzir desperdício e eliminar atividades que não 
acrescentam valor, promovendo assim maiores ganhos de eficiência e eficácia operacional. 
No caso da Gestão de Projetos, as ferramentas de melhoria contínua revelam-se fulcrais para o 
alcance da Maturidade, sendo que diversos standards internacionais, definem ferramentas para o 
alcance da excelência através da melhoria contínua aplicada nos processos de gestão de projetos. 
Nesse sentido, e tal como explicado no subcapítulo anterior, modelos de maturidade, como 
OPM3, PMMM, CMM, entre outros, foram desenvolvidos com o intuito de constituírem modelos 
de melhoria contínua em gestão de projetos. 
 A propósito da melhoria contínua na gestão de projetos, o PMBOK (PMI, 2013a), refere que o 
ciclo PDCA é a base para a melhoria da qualidade e enuncia as iniciativas da Gestão da Qualidade 
Total e Lean Seis Sigma como responsáveis por melhorar a qualidade da gestão de projetos e 
também a qualidade do produto.   
De acordo ainda com Fernandes (2012), as ferramentas reconhecidas à gestão de projetos e aos 
seus processos, constituem um meio para redução de custos, aumento da qualidade e agilização 
de processos. 
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Pelo exposto anteriormente, podemos então afirmar que a melhoria contínua na gestão de projetos, 
pode ser apoiada por diversas abordagens: os modelos de maturidade definidos por Standards e 
já discutidos anteriormente ou através da Gestão da Qualidade Total e Lean Seis Sigma. 
A aplicação dos princípios Lean na Gestão de Projetos - designado por Lean Project Management- 
tem sido pouco desenvolvido nos últimos anos pela comunidade científica, sendo escassos os 
estudos realizados. Ainda assim, estudos foram desenvolvidos por Anholon e Sano (2016), 
Oehmen (2012) e Tenera e Pinto (2014), defendendo a utilização conjunta do Lean com a Gestão 
de Projetos e as suas mais valias. A Tabela 2.4 sumariza os estudos realizados pelos autores 
referidos anteriormente: 
Tabela 2.4 - Estudos Lean Project Management 
Fonte: Andrade (2017) 
 
A utilização conjunta do modelo OPM3 e de ferramentas Lean reconhecidas como ferramentas 
de melhoria contínua em gestão de projetos, permite acrescentar valor, eliminar desperdícios, 
melhorar a qualidade dos processos e normalizar processos tendo em vista o cumprimento da 
estratégia e objetivos da organização. 
Existem inúmeras ferramentas Lean, sendo que serão apenas objetivo de estudo as utilizadas no 
caso de estudo.  
Tabela 2.5 - Exemplos de Ferramentas Lean 
Adaptado de: Andrade (2017) 
Técnicas e Ferramentas Descrição 
A3 
Método visual orientado para a comunicação pertinente, seja como 
proposta, solução de problemas, relatório de status e/ ou análise 
competitiva. 
Normalização do trabalho 
Definir um padrão de forma a que todos saibam como fazer e 
quando fazer. 
Ferramentas da Qualidade 
Técnicas que permitem a orientação ao processo de tomada de 
decisão, tendo em vista a resolução de problemas e a melhoria 
contínua. 
 
Autores Estudos Lean Project Management 
(Oehmen et al., 2012) 
Identificação dos principais desafios no que se refere a programas ou 
projetos, bem como 43 facilitadores Lean para os superar 
(Anholon & Sano, 2016)  Avaliação de Projectos Lean usando guidelines de Gestão de Projetos 
(Tenera & Pinto, 2014) Integração do Lean, Seis Sigma e Gestão de Projetos 
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É importante ainda referir que quando as organizações pretendem aplicar princípios Lean à sua 
gestão de projetos, devem demonstrar ser capazes de identificar e eliminar processos e atividades 
que que não acrescentam valor. Quando estamos perante projetos cujo o objetivo é maximizar 
valor e minimizar desperdícios, estamos perante projetos Lean (Andrade, 2017). 
A integração de ferramentas Lean e de Gestão de Projetos, pode efetivamente ser a resposta para 
aumentar taxa de sucesso dos projetos, mas o mesmo implica que todas as atividades do projeto 
durante o ciclo de vida do mesmo sejam examinadas (Andrade, 2017). 
 Em seguida serão caracterizas ferramentas Lean, essenciais na melhoria contínua dos processos: 
• Ferramenta A3 
A ferramenta A3, desenvolvida pela Toyota nos anos 60, constitui uma técnica de resolução de 
problemas. Possui essa designação pelo facto de descrever todo o processo de um relatório numa 
folha do tamanho A3 (Flinchbaugh, 2012). Assume-se como uma ferramenta importante de 
melhoria contínua da organização, contendo não apenas texto, mas imagens, gráficos e diagramas 
que auxiliam no esclarecimento dos dados e enriquecem a explicação do problema (Chakravorty, 
2009). O importante nesta ferramenta, é essencialmente todo o processo de comunicação, fulcral 
na tomada de decisão e na resolução do problema, deixando para segundo plano o aspeto visual 
(Taveira, 2015). 
As vantagens desta ferramenta recaem sobretudo na simplicidade da sua utilização, na facilidade 
da perceção do problema, o poder ser utilizada em eventos de melhoria contínua e o poder 
constituir um repositório de lessons learned (Felbur & Oppenheim, 2015).  Por outro lado, 
apresenta limitações, tais como: não garantir a reflexão sobre os erros, saltar passos estabelecidos 
durante a utilização da técnica e permitir que os participantes adaptem o relatório ao entendimento 
que têm sobre o problema (Tortorella, Viana, & Fettermann, 2015). 
Existem diversos tipos de A3, referenciados na literatura científica, de acordo com o objetivo 
pretendido, mas todos baseados, no entanto no ciclo PDCA, concebido por Shewart e 
posteriormente adotado por Deming nos anos 50.  
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O A3 representado na Figura 2.6, é o A3 Proposta Inicial, que pretende servir de base para a 
gestão decidir se aprova ou não determinado projeto, sendo nesta fase que se chega à causa raiz 
(Liker & Meier, 2006; Taveira, 2015). 
 
 
O A3 Desenvolvimento, ilustrado na Figura 2.7, é utilizado como ponto de situação do projeto. 
Nesta fase é apresentada informação sobre estado dos processos, milestones ou alterações à 
proposta inicial (Liker & Meier, 2006; Taveira, 2015). 
 
Figura 2.6 - Template A3 Proposta inicial 
Fonte: Taveira (2015) 
 
Figura 2.7 - Template A3 Desenvolvimento 
Fonte: Taveira (2015) 
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De forma a fazer um balanço final do projeto e sumarizar toda a informação, é elaborado o A3 
Final (ver Figura 2.8). Este A3 só é realizado quando os objetivos são cumpridos e os problemas 
ultrapassados, reconhecendo-se a excelência do trabalho da equipa envolvida no projeto (Liker & 
Meier, 2006; Taveira, 2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• As Ferramentas da Qualidade 
O Total Quality Management (TQM) é uma filosofia de gestão orientada para a melhoria contínua 
da organização (Kaynak, 2003). O seu desenvolvimento passou por diversas fases desde 1920: 
controlo de qualidade, garantia de qualidade e por fim controlo de qualidade total, passando cada 
fase pela ampliação do seu âmbito e conceito (Ghobadian & Gallear, 2001). 
No âmbito do TQM surgem as ferramentas da qualidade, concebidas de forma a definir, medir, 
analisar e sugerir soluções que possam afetar o desempenho dos processos (Vilar, 2013). 
Algumas das técnicas e ferramentas mais populares de apoio à melhoria da qualidade de processos 
são: 
• Diagrama de Ishikawa 
• Brainstorming 
• Fluxograma 
As ferramentas descritas anteriormente serão abordadas com maior detalhe em seguida. 
 
Figura 2.8 - Template A3 Final 
Fonte: Taveira (2015) 
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Diagrama de Ishikawa 
O Diagrama de Ishikawa, também designado por diagrama espinha de peixe ou diagrama de 
causa-efeito foi desenvolvido por Kaoru Ishikawa em 1953, na Universidade de Tóquio, para 
ilustrar a relação entre alguns efeitos passiveis de serem medidos e o conjunto de possíveis causas 
que produzem o efeito. A especificação do problema identificado na cabeça da espinha de peixe 
é usada como ponto de partida para seguir até à sua causa-raiz. Essas causas podem ser 
encontradas, olhando para o problema e questionado “porquê?” até esgotadas as possibilidades 
(PMI, 2013). 
De forma a facilitar a análise da globalidade da informação, bem como a resolução das 
dificuldades sentidas no processo, as causas são agrupadas por categorias. 
Devem ser consideradas duas fases na construção de Diagrama de causa-efeito (Requeijo & 
Pereira, 2012): 
• Definição do problema: De forma a conseguir ter causa especificas, o problema deve ser 
o mais concreto possível. 
• Identificação das causas reias ou potenciais do problema: A equipa deve recorrer à técnica 
de Brainstorming e encontrar as causas que originam o problema, desde as causas 
principais às secundárias, sendo que cada categoria de causa pode ser divida em quantas 
vezes as necessárias. 
O Diagrama de causa-efeito é especialmente útil na identificação de problemas e na análise de 
um processo (Soković, M., Jovanović, J., Krivokapić, Z., & Vujović, 2009). A Figura 2.9 ilustra 
a representação de um Digrama de Ishikawa: 
 
Figura 2.9 - Representação de um Diagrama de Ishikawa 
Fonte: Martins (2009) 
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Brainstorming 
Nas últimas décadas a técnica de Brainstorming, também designada por “tempestade cerebral” 
ou “tempestade de ideias”, tem sido utilizada com o objetivo de gerar ideias e soluções para 
problemas dos mais variados domínios (Navas, 2016). 
O Brainstorming foi desenvolvido em 1938 por Osborn, e ao invés da resolução tradicional de 
problemas que pode levar ao desenvolvimento de soluções pouco criativas, a técnica de 
Brainstorming realizada em grupo, adquire a vantagem da experiência diversificada de cada 
elemento, aumenta a riqueza das ideias exploradas e ajuda a encontrar as melhores soluções para 
os problemas da organização. 
De fato esta técnica envolve o contributo de todos os participantes, na procura de soluções 
inovadores e de forma a assegurar maior qualidade da decisão tomada em grupo e um sentido de 
compromisso e responsabilidade por todos os envolvidos (Martins, 2009). 
Segundo Bernillon e Cerutti (1990) existem quatro fases na execução de um Brainstorming, sendo 
elas as seguintes: 
1. Incutir as seguintes regras aos participantes: devem ser produzidas o maior número de 
ideias; qualquer ideia deve ser dita, por mais extravagante que seja; desenvolver as ideias 
referidas por outros participantes; todas as ideias referidas por qualquer participante 
devem ser respeitadas; deve ser garantido que a participação se faz num ambiente 
favorável à criatividade. 
2. Definição do assunto a tratar na sessão bem como a sua explicação. 
3. Fase de criação: cada participante deve falar na sua vez e produzir entre cinco a dez ideias. 
4. Fase de análise: proceder à análise das ideias referidas por cada elemento, sendo que as 
menores relacionadas com o tema devem ser eliminadas. 
De forma a que a sessão tenha o maior sucesso possível é desejável que os participantes sejam de 
diferentes dominós de conhecimento e que seja apenas abordada apenas uma pergunta especifica.  
 
Fluxograma 
Melhorar processos numa organização, implica conhecer primeiro como é que eles funcionam e 
se interligam. E para conhecer o que a empresa faz e como faz impõe-se documentar as entradas, 
saídas, processos, recursos e pessoas envolvidas. 
O fluxograma é uma das sete ferramentas básicas da qualidade e permite o mapeamento de 
processos. Esta técnica representa as sequencias de atividades ou passos, por uma ordem 
cronológica de acontecimentos para descrever esquematicamente determinado processo (Garcia, 
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2007). É frequentemente utilizado para identificação de problemas e desenvolvimento de soluções 
(Soković et al., 2009).  
O processo é descrito por determinadas simbologias universais, caracterizadas da seguinte forma: 
- Inicio/Fim: corresponde aos pontos de início ou conclusão do processo; 
- Atividade: representa a realização de determinada tarefa ou passo no processo; 
- Decisão: Simboliza que em determinado ponto do processo uma tomada de decisão terá de ser 
efetuada, seja em função uma variável ou ocorrência de um evento.  
A Figura 2.10 representa um fluxograma constituído pelos elementos caracterizados 
anteriormente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A utilização de uma ferramenta como o fluxograma de processo apresenta inúmeros benefícios 
como permitir uma compreensão clara do processo, auxiliar na identificação do valor não 
acrescentado, promover o trabalho em equipa e a comunicação e funcionar como um meio de 
agregar toda a informação no mesmo documento (Kiran, 2016). 
 
 
Figura 2.10 - Representação de um Fluxograma de Processo 
Fonte: Pereira e Requeijo (2008) 
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• Trabalho normalizado 
O trabalho normalizado é uma ferramenta Lean desenvolvida por Ohno em 1950 frequentemente 
utilizada em ambientes de produção.  A norma do trabalho corresponde à maneira mais eficaz e 
simples de executar determinada tarefa, sendo associada a um determinado patamar de qualidade 
e performance.  
O trabalho normalizado permitirá os seguintes benefícios (Emiliani, 2008):  
• Controlo do processo; 
• Melhoria contínua do processo, através do estabelecimento de pontos de referência; 
• Redução da variabilidade; 
• Melhoria da qualidade e maior flexibilidade; 
• Resultados previsíveis, motivado pela estabilidade do processo; 
• Prever futuras anomalias; 
Os estudos científicos realizados relativamente à normalização do trabalho, tem sido 
essencialmente relacionado com ambientes de produção, importa, portanto, entender o contexto 
da mesma ferramenta em gestão de projetos.  
Segundo Toney e Powers (1997), a standardização em gestão de projetos está associada à 
normalização das suas práticas. A normalização é nesse contexto a ausência de variação na 
implementação das práticas, sendo que à medida que a variação diminui, a padronização aumenta. 
Muitas organizações têm reconhecido o papel da normalização da gestão de projetos (conhecida 
por SPM) como uma estratégia de desenvolvimento dos seus projetos (Milosevic & Patanakul, 
2004). Os mesmos autores referem que para tal é reconhecido o uso de standards de gestão de 
projetos, já descritos anteriormente neste capítulo e sugerem ainda mecanismos de normalização 
em várias vertentes, como ao nível dos processos, das ferramentas ou até da liderança do projeto.  
Relativamente aos mecanismos de normalização de processos da GP ver a Tabela 2.6: 
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Tabela 2.6 - Normalização de Processos em GP 
Adaptado de: Milosevic e Patanakul (2004) 
Fatores de impacto no sucesso 
do projeto em SPM 
Exemplos de melhores práticas 
Normalização dos processos de 
GP 
• Construir um processo de GP partilhado por todos os gestores 
de projeto; 
• Crie um processo repetitivo que forneça a mês a sequência de 
fases do projeto, atividades, marcos do projeto e principais 
entregas do projeto; 
• Construir um processo flexível que se adapte e explique a 
projetos de diferentes durações e complexidade; 
• Construir um processo de GP integrado com o processo geral 
de negócios da organização; 
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Capítulo 3 - Caracterização da 
Organização 
 
O caso de estudo desenvolveu-se na empresa Brisa Inovação e Tecnologia do Grupo Brisa - 
empresa especializada no desenvolvimento de Sistemas Inteligentes de Transporte – mais 
concretamente no Departamento de Investigação, Desenvolvimento e Inovação. 
 
3.1 Grupo Brisa 
O grupo Brisa Auto-Estradas de Portugal, fundado em 1972, tem desempenhado um papel 
fundamental no financiamento, definição, construção e operação de uma rede de autoestradas que 
abrange os principais eixos rodoviários em Portugal. De fato a Brisa é desde a sua criação o maior 
operador privado de infraestruturas de transporte em Portugal e uma referência a nível 
internacional, com segmentos de negócio ao nível de concessões, Serviços de Suporte às 
concessões, Inspeções Automóveis, Tecnologia do produto, e outros negócios que incluem 
serviços de mobilidade (Figura 3.1). 
 
Da operação de infraestruturas e serviços de mobilidade ao desenvolvimento de soluções de 
tecnologia, com foco na eficiência operacional e o serviço ao cliente,  o grupo Brisa tem hoje um 
alargado leque de empresas para os vários segmentos de negócio: Brisa Operação e Manutenção, 
Brisa Gestão de Infraestruturas, Brisa Áreas de Serviço, Via Verde Portugal, Via Verde Contact, 
Figura 3.1 - Segmentos de negócio do Grupo Brisa 
Brisa (2017) 
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Via Verde Serviços, Via Verde Car Sharing, M Call, Controlauto, Brisa Inovação e Tecnologia, 
Brisa Concessão Rodoviária, Concessão Atlântico, Subconcessão Auto-Estradas do Baixo 
Alentejo, Subconcessão do Litoral Oeste, Concessão Litoral Centro, Concessão Douro Litoral, 
TIIC, BNV Mobility. A Brisa AutoEstradas assegura 6 concessões rodoviárias, em 17 
Autoestradas, 6 itinerários complementares e 6 estradas nacionais.  
O modelo de negócio da Brisa tem como objetivo a criação de valor para os suas partes 
interessadas (stakeholders), assegurando uma gestão cuidada dos ativos, o desenvolvimento das 
oportunidades geradas e o foco no cliente, tal como pode ser observado na Figura 3.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Brisa Inovação e Tecnologia  
3.2.1 A empresa 
A empresa Brisa Inovação e Tecnologia (BIT), iniciou a sua atividade em 2009, como resultado 
da fusão entre a Brisa Access Eletrónica Rodoviária (BAER) e a Direção de Inovação e 
Tecnologia (DIT) da Brisa. A BIT desde a sua origem, dedica-se à investigação, desenvolvimento, 
instalação e manutenção de soluções tecnológicas ao nível dos Sistemas Inteligentes de 
Transporte. Os objetivos estratégicos atuais, passam pelo desenvolvimento e comercialização das 
soluções tecnológicas na área da mobilidade, com uma forte aposta na exportação dos seus 
Figura 3.2 - Modelo de Negócio da Brisa 
Fonte:  Brisa (2018) 
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produtos, mas mantendo o suporte às operações do grupo Brisa e a outras empresas no mercado 
nacional. 
A BIT atua ao nível de cinco diferentes segmentos de mercado, com uma vasta oferta de soluções 
(Figura 3.3): aos operadores rodoviários possibilita uma gestão do tráfego e de operações 
integradas com o fornecimento de sistemas de portagem e equipamentos de suporte (portagens 
eletrónicas, sistemas via verde e modelos de gestão de cobranças), para cidades inteligentes a 
otimização da gestão de infraestruturas de transporte e mobilidade, através de por exemplo 
controlo de acessos a áreas críticas ou na conceção e aplicação de medidas para redução de 
congestionamento urbano, ao nível da gestão inteligente de estacionamento apresenta uma oferta 
de sistemas de pagamento  de parques de estacionamento e de sistemas de identificação de lugares 
disponíveis, nos transportes púbicos meios eletrónicos que permitam identificar os meios de 
transporte mais económicos e disponíveis num dado momento para ir de um ponto A ao ponto B 
e ainda a mobilidade enquanto serviço, com a integração de pagamentos no automóvel em postos 
de abastecimento de combustível, restaurantes drive-thru, farmácias, entre outros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A atuação da empresa centra-se igualmente ao nível da Investigação Tecnológica, promovendo o 
desenvolvimento de inúmeros projetos I&D com parceiros - Universidades e fornecedores 
especializados - em áreas como a gestão e modelação do tráfego, gestão da mobilidade, visão 
computacional e sistemas cooperativos. Na vertente científica de realçar a aposta em programas 
Figura 3.3 - Soluções Tecnológicas desenvolvidas pela BIT 
Gomes (2011) 
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de financiamento europeus, no âmbito do programa Horizonte 2020, com apresentação de 
inúmeras propostas a projetos. 
Com uma estratégia de internacionalização claramente assumida, e com projetos na Holanda e 
nos EUA, a Brisa Inovação e Tecnologia constituiu em 2015 uma empresa no mercado norte 
americano, a BIT Mobility Solutions e em 2017, uma marca internacional designada A-to-Be. 
Com esta nova marca comercial, a empresa pretende dar resposta a necessidades de mobilidade 
mais rápidas e disruptivas, indo para além de infraestruturas e veículos. Ainda no ano de 2017 
venceu dois importantes contratos internacionais, nos EUA, um no Estado do Illinois, num valor 
que ascende aos 31,5 milhões de euros, para conceção de uma solução de pagamento automático 
de portagem e outro no Estado do Washington, para fornecer e operar no projeto piloto 
“Washington State Road Usage Charge em parceria com a IMS Intellimec. 
Dos vários projetos desenvolvidos pela BIT nos últimos anos, de destacar a famosa tecnologia 
Via Verde, em 2001, e o Etoll, uma máquina de pagamento automático, que permite o pagamento 
do utilizador de vários modos. O grupo Brisa detém hoje uma participação de 79 % da empresa, 
sendo os restantes detidos pelo fundo Pathena e pela gestão. 
 
3.2.2 Departamento de Investigação, Desenvolvimento e Inovação  
A Brisa Inovação e Tecnologia encontra-se dividida em 4 Departamentos e um 1 núcleo: 
Departamento de Marketing e Vendas, Departamento de Investigação Desenvolvimento e 
Inovação, Departamento de Logística e Manutenção, Departamento Financeiro e de Tecnologias 
de Informação o Núcleo de Qualidade e Ambiente, reportando cada direção ao conselho de 
Administração (Figura 3.4). 
A atividade da Brisa Inovação e Tecnologia é essencialmente orientada pelos seus projetos, sendo 
o Departamento de Investigação, Desenvolvimento e Inovação o departamento responsável por 
assegurar competências relacionadas com a sua gestão e desenvolvimento, apoiado por um 
conjunto de departamentos. Este departamento encontra-se dividido em quatro serviços com 
competências especificas: o de Gestão de Portfólio e Ciclo de Desenvolvimento, o de Engenharia, 
o de Investigação e Inovação e o de Verificação Técnica. 
O Serviço de Gestão de Portfolio e Ciclo de Desenvolvimento assegura a coordenação dos 
projetos de desenvolvimento, apoiando a sua execução, monitorizando os indicadores da gestão 
dos projetos, desenvolvendo o portfólio de produtos de acordo com os inputs dos stakeholders e 
promovendo a garantia da qualidade do software desenvolvido, através da procura constante de 
melhores práticas. Este mesmo serviço encontra-se subdivido por áreas funcionais, 
nomeadamente Cidades Inteligentes e Mobilidade (sistemas de pagamento associados à 
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mobilidade, sistemas de apoio à gestão inteligente de cidades e soluções de mobilidade 
inteligente),  Gestão de Tráfego e Operações (sistemas de gestão de tráfego, sistemas de gestão 
de incidentes, ferramentas de apoio á operação, ferramentas de gestão de ativos, ferramentas de 
cálculo  e simulação da remuneração por disponibilidade e concessões) e Sistemas de Cobrança 
(sistemas de cobrança, sistemas de enforcement, ferramentas de monitorização e audit específicas 
e soluções de cobrança de portagem desde o nível de via até ao sistema back-office).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gestão das competências de investigação ao nível de ITS e o desenvolvimento dos projetos de 
investigação são da competência do Serviço de Investigação e Inovação, suportados por uma rede 
de parceiros, garantindo ainda a representação da organização junto de instituições e outras 
entidades do sector de infraestruturas rodoviárias. É ainda da responsabilidade deste serviço 
desenvolver análises às envolventes internas e externas da BIT, como estudos de Benchmarking 
e a colaboração com associações e outras entidades externas nos aspetos de inovação. 
Para assegurar a especificação, documentação técnica e o desenvolvimento dos 
equipamentos/periféricos específicos necessários para a realização dos projetos do portfólio, a 
BIT dispõe do Serviço de Engenharia, já a análise e o tratamento estatístico da informação diversa 
associada a equipamentos e à eficácia e eficiência das intervenções de manutenção é da 
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Figura 3.4 - Organograma da BIT 
Adaptado de: Ordem de Serviço BIT 001/16 
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responsabilidade do Serviço de Verificação Técnica, essencial para fornecer informação 
operacional relevante às várias de áreas da organização. 
Os projetos desenvolvidos por este departamento, encontram-se categorizadas da seguinte forma: 
projetos de desenvolvimento, suporte, evolutivos e de investigação, sendo o seu âmbito descrito 
na Tabela 3.1. 
Tabela 3.1- Tipos e características dos Projetos do Portfólio BIT 
Tipo de Projeto Descrição 
Desenvolvimento Podem incluir as áreas de software, hardware e/ou mecânica. 
Suporte 
Projetos de Keepalive incluindo suporte, correção de bugs, evoluções tecnológicas 
das soluções desenvolvidas pela BIT.  
Evolutivo Manutenção evolutiva, implementação de novas funcionalidades. 
Investigação  
Desenvolvido em parceria com universidades e outros parceiros, tendo em vista a 
conceção e desenvolvimento de novas tecnologias. Podem ser apoiados por fundos 
nacionais ou internacionais. 
 
Aos projetos de desenvolvimento pode estar associado um carácter de inovação tecnológica ou 
processos, sendo os critérios de atribuição do grau de inovação descritos na Tabela 3.2. 
 
Tabela 3.2 - Carácter de Inovação dos Projetos 
 
A inovação pode ser de vários tipos: seja ao nível do produto, do processo, marketing ou 
operacional. 
A Gestão dos Projetos é da responsabilidade dos gestores de projeto nomeados pelo Gestor de 
Portfólio, sendo alocado a um projeto pela sua experiência, área de formação e de acordo com o 
segmento do produto a desenvolver.   
Carácter de Inovação Grau Descrição 
Não inovador/incremental  0 Não acrescenta nada de novo ao que já existe no mercado. 
Novo  1 
Projeto novo, mas que não utiliza novas tecnologias ou 
processos. 
Radical/inovador 2 
Projeto que comporta inovações tecnológicas e/ou de 
processos. 
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O procedimento de Gestão de Projetos em vigor na organização encontra-se desatualizado, não 
correspondendo na integra às atividades hoje realizadas pelos gestores de projeto. Por razões de 
confidencialidade, o documento não será divulgado. 
Ao nível dos sistemas utilizados, o gestor de projeto gere o trabalho com as suas equipas a partir 
da plataforma Confluence (Figura 3.5). Esta plataforma aloja toda a informação do projeto, como 
documentos de projeto, atas de reuniões, lista de arquivos e requisitos especificações dos 
produtos. As tarefas de cada membro de uma equipa de projeto são atribuídas e monitorizadas 
pelo gestor de projeto através do Jira, uma aplicação do Confluence. 
 
 
 
3.2.3 Modelo de Inovação 
Para a sustentação da competitividade das organizações, a inovação está a tornar-se um fator 
determinante e que requer consideráveis esforços, materializados na integração dos processos de 
inovação, como parte das operações diárias. A Brisa Inovação e Tecnologia possui um sistema de 
inovação desde 2002, representado na Figura 3.6 e é certificada ao nível do seu sistema de Gestão 
de Investigação, Desenvolvimento e Inovação pela NP 4457:2007, tornando-se desde há vários 
anos, uma organização promotora da inovação e investigação em Portugal. 
Com a introdução deste modelo, a BIT, pretendeu essencialmente potenciar-se como uma 
empresa diferenciadora no mercado, promover uma gestão mais eficiente dos seus projetos de 
Figura 3.5 - Página principal do Confluence 
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inovação, otimizar os processos de inovação e o acesso a incentivos financeiros e fiscais. O 
modelo assenta em 3 grandes grupos: 
• Capacidades: seja ao nível dos grupos de trabalho ou dos parceiros da sua rede e 
evidenciadas pela observação ao redor e da previsão de novas tendências; gestão das 
interfaces; pela rede para a inovação e salvaguardadas pela estratégia do grupo Brisa. 
• Ciclo de inovação: baseado num modelo de financiamento e Realimentação da IDI, 
criando valor para a organização. Este ciclo engloba as várias fases de criação de um 
produto ou serviço. 
• Resultados: traduzidos em novos produtos e serviços, disseminação de conhecimento, 
processos otimizados e novos negócios para a empresa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como apoio a estes grandes grupos, encontram-se atividades transversais, como a gestão de 
projetos, gestão de conhecimento, gestão da tecnologia, gestão da propriedade intelectual e gestão 
da comunicação interna e externa. 
Um dos fatores de forte diferenciação no modelo de gestão de inovação da Brisa Inovação e 
Tenologia é efetivamente a colaboração com a sua ampla rede de parceiros, representado na 
Figura 3.7, que incluem universidades, centros tecnológicos, entidades governamentais, startups, 
Figura 3.6 - Modelo de Inovação da Organização 
Gomes (2011) 
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fornecedores especializados, entre outros, fomentando a inovação em rede e o potencial de 
inovação na empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os projetos IDI, desenvolvidos com os parceiros, levam à criação de valor, acelerando o processo 
de inovação, promovendo a geração novas ideias, novas tecnologias, novas oportunidades e 
reduzem os potenciais riscos e custos do desenvolvimento tecnológico, criando-se assim um 
ecossistema de inovação, orientado para o mercado, exigindo investimento de ambas as partes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.7 - Modelo de Inovação: Rede de parceiros BIT 
Fonte: Gomes (2011) 
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Capítulo 4 - Caso de Estudo  
 
Este capítulo pretende apresentar e desenvolver a proposta metodológica do caso de estudo, bem 
como analisar e discutir os seus resultados.  Por fim são elaboradas propostas de melhoria, 
estimados os seus impactos na organização e uma reflexão final sobre o trabalho desenvolvido. 
 
4.1 Metodologia de Caso de Estudo 
A literatura científica relativamente à Melhoria Contínua na Gestão de projetos é ainda reduzida, 
tal como caracterizado no Capítulo II. A necessidade de desenvolver uma proposta metodológica 
que permitisse o estudo e as propostas de melhoria afigurou-se uma necessidade. 
 A proposta metodológica junta duas abordagens para a melhoria contínua na Gestão de projetos 
através de: um Modelo de Avaliação de Maturidade, definido num Standard de Gestão de Projetos 
e as ferramentas da Filosofia Lean. A mesma apresenta a seguinte sequência lógica, caracterizada 
em seguida e representada através de um fluxograma do processo na Figura 4.1: 
i. Definição do problema pela empresa 
Nesta etapa a organização apresenta o problema ou as dificuldades sentidas de forma a que se 
possa apresentar uma proposta de trabalho a desenvolver. 
ii. Proposta de estudo aos responsáveis 
Perante o problema apresentado pela empresa e depois de uma extensa pesquisa bibliográfica é 
realizada uma proposta de estudo, através da ferramenta Lean A3 Proposta inicial, de forma aos 
responsáveis do Departamento de Desenvolvimento, Investigação e Inovação decidirem se 
aprovam ou não a mesma. A metodologia inerente ao A3 inclui uma breve introdução, a proposta, 
o plano de ação com as várias etapas do trabalho e os membros da equipa, a calendarização das 
várias fases do projeto e os problemas a resolver. 
iii. Diagnóstico ao sistema 
A fase de diagnóstico ao sistema inicia-se com o mapeamento do processo de gestão de projetos, 
de forma a conhecer as práticas atuais de gestão de projetos da organização. Esse levantamento é 
realizado através da consulta às pastas de projeto de uma amostra de projetos de desenvolvimento 
fornecido pelo Gestor de Portfólio e através de reuniões pontuais de validação com os vários 
gestores de projeto. O mapeamento de processo é realizado com recurso à ferramenta TQM do 
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Lean, Fluxograma de Processos. Com este levantamento é possível conhecer as várias atividades 
da gestão de projetos e as ferramentas/técnicas que são utilizadas por todos os gestores de projeto. 
Após o mapeamento do processo, inicia-se a implementação do Modelo de Maturidade, definido 
por um Standard de GP. O modelo é uma adaptação do OPM3 do PMI, tendo por base os 
processos do PMBOK, sendo utilizado para avaliar a maturidade dos processos de gestão de 
projetos da organização, permitindo obter a maturidade global da gestão de projetos, a maturidade 
dos processos por área de conhecimento e por grupo de processos. O modelo incluiu a fase de 
conhecimento e a fase de avaliação. Na primeira fase é dado a conhecer aos gestores de projeto 
as etapas do modelo e as necessidades de trabalho, familiarizando-os com os conceitos, em 
seguida é realizada uma sessão de Brainstorming e um Ishikawa de forma a perceber junto dos 
gestores de projeto a sua opinião relativa aos problemas que possam criar obstáculos à maturidade 
dos processos, conseguindo-se assim apoiar a tomada de decisão tendo por base a realidade 
sentida na organização versus os resultados do modelo. Na fase de avaliação começa-se por 
discriminar os processos do PMBOK e as respetivas ferramentas/técnicas que são realizados por 
cada gestor de projeto e perante essa análise cada processo é classificado num estágio de 
maturidade.  
iv. Priorização das áreas de atuação 
A avaliação da maturidade permitirá conhecer as áreas de conhecimento da gestão de projetos 
com maior e menor maturidade, de forma a que seja possível hierarquizar as mesmas por ordem 
de prioridade de atuação. 
v. Análise à área da GP com menor Maturidade 
Após hierarquizar as áreas de conhecimento, será analisado com maior detalhe a área de 
conhecimento da gestão de projetos com menor maturidade de processos com recurso à 
plataforma SPOTRISK.  A análise tem por base os resultados da plataforma perante a resposta 
dos gestores de projeto da organização a um questionário previamente definido no software. Esta 
análise permitirá quantificar o nível de risco dos projetos da organização, numa situação de níveis 
reduzidos de maturidade nos seus processos, ou seja, perante a quase inexistência de práticas 
normalizadas dessa área de conhecimento. 
vi. Definição das Propostas de Melhoria 
Perante o diagnóstico do sistema, procede-se à definição de propostas de melhoria das práticas de 
gestão de projetos através da ferramenta Análise de Processos. São identificados quais os 
processos ad-hoc, definidos e inexistentes e as respetivas ferramentas que devem ser normalizados 
e a respetiva justificação. 
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vii. Simulação da Maturidade com as Propostas de Melhora 
Perante as propostas de melhoria, é realizada uma simulação da maturidade no caso de as mesmas 
serem implementadas. Pretende-se medir que impacto terão as mesmas na maturidade global dos 
processos de gestão de projetos, nas áreas de conhecimento e no grupo de processos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1 - Fluxograma representativo da Proposta Metodológica 
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4.2 Mapeamento do Processo  
A fase de diagnóstico ao sistema, inicia-se após a autorização dos responsáveis do Departamento 
de Desenvolvimento, Investigação e Inovação – o Diretor do Departamento e Gestor de Portfólio 
e a Responsável de Investigação e Inovação- perante uma proposta de estudo apresentada após a 
problemática definida pela organização. A proposta de estudo foi realizada através da ferramenta 
Lean, o A3 Proposta Inicial, representado na Figura 4.2, essencial na comunicação do trabalho e 
que funciona como introdução ao projeto de melhoria contínua a desenvolver neste estudo. Apesar 
da organização ter implementado na sua metodologia um Project charter, procurou usar-se o A3 
de forma a incutir na organização a utilização de ferramentas Lean, que até ao momento são ainda 
pouco frequentes. 
No A3 procurou-se comunicar à organização o enquadramento do estudo, a proposta de trabalho 
a desenvolver, o plano das várias etapas de trabalho, as necessidades de recursos, os problemas 
que se esperam e a agenda de trabalhos. Ainda assim, o plano de trabalhos, dependendo da 
dinâmica e dos resultados do projeto pode sofrer alterações ao definido inicialmente. 
Procedeu-se em seguida ao mapeamento do processo de Gestão de Projetos de Desenvolvimento 
da organização, que marca efetivamente o início do diagnóstico, ou seja, a caracterização do 
sistema atual, através da ferramenta TQM do Lean, Fluxograma de Processo. Esta necessidade 
deriva do fato de o procedimento em vigor na organização não se encontrar atualizado, não 
corresponder efetivamente às práticas atuais dos gestores de projeto e não existir um mapeamento 
realizado que corresponda às necessidades atuais da organização com rigor e detalhe. 
Fez-se um acompanhamento exaustivo e detalhado de projetos em progresso na organização e 
uma análise dos projetos encerrados, de 15 projetos da organização num universo de 35 projetos. 
O levantamento foi realizado através das pastas de projeto, de entrevistas pontuais de validação e 
esclarecimento de dúvidas com os gestores de projetos e com profissionais de outros 
departamentos e a consulta ao procedimento de gestão de projetos, de forma a que fosse possível 
fazer o levantamento de atividades e documentos utilizados por todos os gestores de projeto de 
forma rigorosa. A amostra dos projetos foi fornecida pelo Gestor de Portfólio da organização, 
tendo sido solicitado que a escolha dos mesmos assentasse nos seguintes critérios: 
• Carácter de inovação e não inovação 
• Dimensão de tempo e custos variáveis 
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Figura 4.2 - A3 Proposta inicial: Estudo na BIT
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Foi ainda solicitado que os projetos da amostra englobassem todos os gestores de projeto da 
organização, uma vez que a organização dispõe de seis gestores de projeto, que apresentam entre 
si experiência, conhecimentos e formação distintos. As características dos projetos podem ser 
observadas na Tabela 4.1: 
 
Tabela 4.1 - Características da amostra dos Projetos em estudo 
 
Por questões de confidencialidade todos os projetos designados neste documento, serão 
substituídos por projeto 1, 2, 3, etc. 
O mapeamento do processo foi elaborado de acordo com quatro fases de um projeto: Fase de 
Iniciação, Fase de Planeamento, Fase de Execução, Monitorização e Controlo e Fase de 
Encerramento. 
O levantamento das atividades por fase do projeto do projeto, era um trabalho que não estava 
realizado na organização. É importante ainda referir, que o mapeamento realizado corresponde às 
práticas seguidas integralmente por todos os gestores de projetos e comunicadas pela direção 
como práticas da metodologia a seguir, ou seja, normalizadas. 
Uma vez que as práticas de gestão de projetos não são diferenciadas consoante o carácter de 
inovação ou dimensões de tempo e de custo, o fluxograma pôde ser realizado sem qualquer 
diferenciação na tipologia de projeto. Um exemplo do fluxograma realizado é o da Fase de 
Execução, Controlo e Monitorização representado na Figura 4.3. Os restantes encontram-se no 
Anexo I. 
 
Projeto nº Tipo de Projeto Inovação Status 
Duração 
(meses) 
Gestor de 
Projeto 
1 Desenvolvimento Sim Progresso 12 2 
2 Desenvolvimento Sim Progresso 6 3 
3 Desenvolvimento Sim Fechado 6 1 
4 Desenvolvimento Sim Fechado 18 1 
5 Desenvolvimento Sim Progresso 6 2 
6 Desenvolvimento Não Fechado 34 4 
7 Desenvolvimento Não Fechado 12 3 
8 Desenvolvimento Não Fechado 12 3 
9 Desenvolvimento Sim Progresso 12 2 
10 Desenvolvimento Sim Progresso 12 2 
11 Desenvolvimento Não Fechado 5 5 
12 Desenvolvimento Não Progresso 4 6 
13 Desenvolvimento Não Fechado 1 6 
14 Desenvolvimento Sim Fechado 12 5 
15 Desenvolvimento Sim Fechado 11 4 
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Figura 4.3 - Fluxograma da Fase de Execução, Controlo e Monitorização  
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Realizado o levantamento geral de práticas, de forma a conhecer a realidade da organização no 
que se refere à gestão de projeto, procede-se à avaliação da maturidade dos processos, onde será 
realizada uma análise mais exaustiva e com um número maior de projetos da amostra. 
 
4.3 Implementação do Modelo de Avaliação da Maturidade  
4.3.1 Considerações iniciais e adaptações 
A melhoria contínua de processos na Gestão de Projetos, é definida por, mas não só, uma série de 
standards internacionais, que propõem modelos de maturidade, de forma a avaliar práticas da 
organização e definir uma estratégia de apoio à melhoria dos processos. Ainda que os standards 
internacionais definam “boas práticas”, os modelos de maturidade existentes apresentam por 
vezes algumas críticas que Jugdev e Thomas (2002) sumarizaram, designadamente  a 
inflexibilidade dos modelos, a orientação essencialmente com foco na identificação dos 
problemas, não levarem em conta o ritmo acelerado das mudanças, os cinco níveis de maturidade 
geralmente considerados não oferecem detalhe suficiente que possa medir a progressão das 
alterações no tempo e ainda a rigidez e o desprezo de alguns modelos pelos aspetos de recursos 
humanos ou organizacionais. 
O modelo de maturidade utilizado neste caso de estudo é uma adaptação do modelo OPM3, do 
PMI, tendo a sua escolha assente no facto ser o modelo de maturidade internacional mais utilizado 
pelas organizações e de se apresentar como flexível e adaptável aos objetivos das organizações. 
Ainda assim o OPM3 apresenta críticas associadas à complexidade e abrangência do seu modelo. 
Perante o referido anteriormente, procurou-se numa fase inicial, adaptar o modelo de maturidade, 
à realidade da organização, aos seus objetivos e claro às necessidades do presente estudo. 
Qualquer alteração ao modelo é devidamente justificada. 
A avaliação da maturidade realizada incide exclusivamente sobre a gestão de projetos de 
desenvolvimento, inovadores e não inovadores por enquadramento com os objetivos 
organizacionais. Encontra-se fora do âmbito deste estudo a avaliação das práticas dos projetos de 
suporte, evolutivo e investigação. O modelo de maturidade incide apenas sobre o domínio dos 
projetos, deixando para trabalho futuro a avaliação da maturidade de portfólio e programas, 
reduzindo também assim a complexidade do modelo. 
Os processos em avaliação, são os definidos pelo PMBOK, recorrendo ao Organizational Project 
Management Maturity Model, seguindo os padrões do PMI. O modelo de maturidade utilizado 
avalia os processos referidos anteriormente, através da análise da existência de evidências, quer 
dos outputs definidos para os processos, quer de ferramentas/técnicas, associados a capacidades 
57 
 
e competências descritas nas áreas de conhecimento. A avaliação dos processos tem em conta 
entrevistas com os seis gestores de projeto da organização e o recurso aos documentos das pastas 
de projeto de 20 projetos de desenvolvimento da organização num universo de 35 projetos 
existentes da mesma tipologia, onde serão também consultadas a conformidade das devidas 
práticas de cada processo. Os projetos da amostra, foram fornecidos pelo Gestor de portfólio e 
Diretor do Departamento, segundo os mesmos critérios da amostra utilizada para o fluxograma 
de processos, tendo sido possível aumentar a amostra em mais 5 projetos. 
Foi ainda solicitado que os projetos da amostra englobassem todos os gestores de projeto da 
organização, uma vez que a organização dispõe de seis gestores de projeto, que apresentam entre 
si experiência, conhecimentos e formação distintos, o que se pode traduzir em práticas distintas e 
influenciar a maturidade da organização. 
O modelo de maturidade considerado estabelece sete estágios de avaliação de processos 
(caracterizados na Tabela 4.2) ao invés dos quatro estágios definidos pelo modelo original do 
OPM3. A criação do estágios de maturidade “Ad-hoc” e “Definido” reside na necessidade de 
identificar oportunidades de melhoria, ora pelas boas práticas que estejam a ser realizadas por 
determinados gestores de projeto e que possam passar a ser estendidas aos restantes ora por  
práticas que apesar de documentadas não estão a ser seguidas de forma sistemática por todos os 
colaboradores que fazem a gestão dos projetos e que isso possa afetar a eficiência e eficácia dos 
projetos da organização. Assim serão também identificadas as necessidades tendo em vista a 
padronização do trabalho. 
A cada processo avaliado corresponderá um dos estágios de maturidade descritos anteriormente 
Isso permitirá obter a maturidade global da gestão de projetos, a maturidade por grupo de 
processos, por área de conhecimento e o rácio percentual de cada estágio de maturidade.  
Tabela 4.2 - Estágios de maturidade do Modelo adaptado 
Estágio Caraterização do estágio Pontuação 
Inexistente Processo não documentado. Sem evidência de qualquer prática. 0 
Ad-hoc 
Processo não documentado, ainda que existam práticas ocasionais 
relativa ao processo em causa. 
0,25 
Definido 
Processo documentado e comunicado, mas não realizado por todos os 
gestores de projeto. 
0,50 
Normalizado 
Processo documentado, comunicado e realizado por todos os gestores de 
projeto (padronizado). 
1 
Medido 
São utilizados dados para avaliar o desempenho do processo. Existem 
indicadores. 
2 
Controlo Processo medido e controlado. 3 
Melhoria 
Otimização do processo, sendo os problemas identificados, as melhorias 
implementadas, tornando-se sustentáveis ao longo do tempo. Fase de 
melhoria contínua. 
4 
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As fases do modelo original do OPM3 foram mantidas, sendo que o modelo compreende a fase 
de preparação da avaliação, fase de avaliação da maturidade e fase de melhoria contínua. A fase 
de melhoria contínua estabelece as etapas de planeamento das melhorias e a implementação das 
melhorias.  
Tendo em conta a duração do presente estudo, na fase de melhoria contínua apenas será possível 
realizar a elaboração de propostas de melhoria, deixando a implementação das mesmas para 
trabalho futuro. Em alternativa será projetado o impacto das propostas apresentadas, com recurso 
a uma simulação da avaliação da maturidade tendo em conta a normalização de determinados 
processos propostos e ferramentas/técnicas, consideradas boas práticas da área. 
 
4.3.2 Fase de Conhecimento - Etapa de Preparação para a Avaliação 
Nesta primeira fase de implementação do modelo procurou-se inteirar a empresa das vantagens 
de implementação de um modelo de maturidade, bem como o levantamento das necessidades 
subjacentes à sua implementação. Para o efeito foi realizada uma reunião em Fevereiro de 2017, 
onde marcaram presença a equipa de gestores de projeto, o Diretor do Departamento de 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação e Gestor de Portfólio e a responsável pelo Serviço de 
Investigação e Inovação, tendo podido os gestores de projeto e as entidades responsáveis 
esclarecer eventuais dúvidas suscitadas. 
Foram também definidas na reunião quais os projetos de cada gestor de projeto que fariam parte 
da amostra, como base de avaliação do modelo de maturidade.   Foram ainda solicitados os vários 
acessos às pastas dos vinte projetos da amostra definida e às várias plataformas de trabalho da 
gestão de projetos. 
Em seguida e ainda durante a mesma fase do modelo de maturidade procedeu-se a uma sessão de 
Brainstorming, com os seis gestores de projeto e um facilitador, tendo como objetivo a troca de 
ideias relativamente às principais dificuldades com que se defronta o sector, ou seja, obstáculos 
ao estado de desenvolvimento dos processos de Gestão de Projetos. Essa sessão revestiu-se de 
enorme importância, uma vez que é essencial para quem realiza um estudo de maturidade da 
gestão de projetos, entender a visão dos seus colaboradores e cruzar essas informações com os 
resultados do modelo, realizando uma discussão de resultados e tomada de decisão para a 
melhoria dos processos, apoiada por diversos elementos. 
Em seguida à sessão de Brainstorming e de forma a encontrar as principais causas de obstáculos 
à maturidade recorreu-se à ferramenta Diagrama de Ishikawa, uma ferramenta TQM do Lean. As 
causas encontradas,  como se pode observar pela Figura 4.4 deixam claro que a normalização das 
práticas é uma dificuldade sentida pelos gestores de projeto como prioritário a resolver, que a 
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formação de base dos gestores de projeto (Engenharia Informática) necessita de ser 
complementada com continua formação em gestão de projetos, que a gestão de risco é uma área 
critica da gestão de projetos pela quase inexistência de práticas, a ausência de uma estrutura de 
PMO pode criar problemas a longo prazo, e que documentação desadequada, comunicação 
inadequada, cultura de resistência da organização e demasiadas plataformas de trabalho sem 
instruções de trabalho definidas, podem criar dificuldades ao desenvolvimento  dos processos de 
gestão de projetos.  
 
Figura 4.4 - Análise dos problemas que afetam a Maturidade da Gestão de Projetos 
 
Realizada a fase de preparação de avaliação do modelo de maturidade, com os conceitos 
interiorizados pelos vários intervenientes – processos a avaliar e fases do modelo- e o 
entendimento das principais dificuldades do sector, é possível iniciar a segunda fase do modelo, 
que diz respeito à avaliação efetiva da maturidade da gestão de projetos da organização. 
 
4.3.3 Fase de Avaliação da Maturidade 
A segunda fase do modelo consiste em avaliar o grau de maturidade dos processos da gestão de 
projetos da organização, sendo que para tal, serão comparadas as práticas presentes na 
organização com as estabelecidas como “boas práticas” pelo PMI no OPM3. Serão por isso 
avaliados a existência e o nível de um conjunto de 47 processos de gestão de projetos, definidos 
e aceites globalmente como promotores de bons resultados, através dos outputs e 
ferramentas/técnicas definidos para cada processo pelo PMBOK e que entendemos por: 
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• Outputs: os resultados de cada processo incluem documentos (procedimentos, políticas, 
planos, estudos, especificações, registos, relatórios, etc…) ou efeito (testes, processo 
revisto, sistemas integrados, recursos formados, etc...). 
• Ferramentas: modelo ou programa de software, usado na realização de uma atividade, 
para produzir um produto ou resultado. 
• Técnicas: procedimento sistemático definido, usado por um recurso, para realizar uma 
atividade, tendo por objetivo produzir um resultado, produto, ou serviço e que pode para 
tal utilizar uma ou mais ferramentas. 
O questionário utilizado na avaliação, procura encontrar evidências que comprovem a existência 
ou não desses processos já definidos, através dos outputs e ferramentas/técnicas de cada gestor de 
projeto. 
Numa primeira abordagem procedeu-se ao levantamento das práticas de cada gestor de projeto 
relativamente aos outputs do processo (Anexo III, Tabela III.1) e das ferramentas/técnicas (Anexo 
II, Tabela II.1), encontradas ou não nas pastas dos vinte projetos.  
Posto isto, procedeu-se a reuniões individuais com cada gestor de projeto de forma a validar o 
levantamento feito anteriormente. 
Os projetos da amostra definidos pelo gestor de portfólio apresentam as seguintes características, 
que se pode observar na Tabela 4.3.  Uma vez que pelo que observado no levantamento realizado 
inicialmente para os processos de projetos de desenvolvimento, não existe distinção de práticas 
na organização, consoante critérios de inovação, duração e status, a avaliação da maturidade 
poderá ser feita sem qualquer distinção. 
  
Tabela 4.3 - Características da amostra de projetos: Avaliação da Maturidade 
Projeto nº Tipo de Projeto Inovação Status 
Duração 
(meses) 
Gestor de 
Projeto 
1 Desenvolvimento Sim Progresso 12 2 
2 Desenvolvimento Sim Progresso 6 3 
3 Desenvolvimento Sim Fechado 6 1 
4 Desenvolvimento Sim Fechado 18 1 
5 Desenvolvimento Sim Progresso 6 2 
6 Desenvolvimento Não Fechado 34 4 
7 Desenvolvimento Não Fechado 12 3 
8 Desenvolvimento Não Fechado 12 3 
9 Desenvolvimento Sim Progresso 12 2 
10 Desenvolvimento Sim Progresso 12 2 
11 Desenvolvimento Não Fechado 5 5 
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Tabela 4.3 – Características da amostra de projetos: Avaliação da Maturidade (Conclusão) 
Projeto nº Tipo de Projeto Inovação Status 
Duração 
(meses) 
Gestor de 
Projeto 
12 Desenvolvimento Não Progresso 4 6 
13 Desenvolvimento Não Fechado 1 6 
14 Desenvolvimento Sim Fechado 12 5 
15 Desenvolvimento Sim Fechado 11 4 
16 Desenvolvimento Sim Fechado 10 5 
17 Desenvolvimento Sim Fechado 12 5 
18 Desenvolvimento Não Fechado 14 1 
19 Desenvolvimento Não Fechado 7 1 
20 Desenvolvimento Não Fechado 12 6 
 
Só após esse levantamento foi possível classificar cada processo quanto ao seu estágio de 
maturidade. A Tabela 4.4, evidencia a avaliação, realizada na organização, de cada processo 
relativamente ao estágio de maturidade que se encontra e a atribuição da respetiva pontuação para 
o estágio do processo. A avaliação de cada processo e a respetiva classificação do estágio de 
maturidade permitiu obter o valor em percentagem da maturidade global da gestão de projetos 
(1), a maturidade por grupo de processos (2), por área de conhecimento (3) e o rácio percentual 
de cada estágio de maturidade (4). 
A maturidade global da gestão de projetos é calculada da seguinte forma: 
%  Maturidade (Projetos) = 
∑(𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢í𝑑𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙)
𝑁 ° 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑥 𝐸𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜 
                                              (1) 
A maturidade por grupo de processos é calculada por:   
% Maturidade (Grupo de Processoꭓ) =
∑(𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠𝑎𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜𝑑𝑒𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜ꭓ)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠𝑑𝑜𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 ꭓ × 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜
                   (2) 
A maturidade por área de conhecimento é calculada por: 
% Maturidade (Área de Conhecimentoꭓ) =
∑(𝑃𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠𝐴𝑟𝑒𝑎𝐶𝑜𝑛ℎ𝑒𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜ꭓ) 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠Á𝑟𝑒𝑎 ꭓ ×𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑎𝑥𝑒𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜
                (3)                          
O rácio percentual de cada estágio de maturidade é obtido pela seguinte expressão: 
% Processos (Estágio ꭓ)  =  
∑( 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑃𝑟𝑐𝑜𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠𝐸𝑠𝑡á𝑔𝑖𝑜ꭓ)
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜𝑠𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                          (4) 
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Processos de Iniciação Área de conhecimento Outputs Ferramentas e ténicas Estágio atual Pontos
4.1 Desenvolver o termo de abertura do Projeto Gestão da Integração Termo de abertura do projeto
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Normalizado 1
13.1 Identifcar os Stakeholders Gestão das Partes interessadas Registo das partes interessadas
Análise das partes interessadas
Opinião especializada
Reuniões
Normalizado 1
Processos de Planeamento Área de conhecimento Outputs Ferramentas e ténicas Estágio atual Pontos
4.1 Desenvolver o plano de gestão do projeto Gestão da Integração Plano de gestão do projeto
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Normalizado 1
5.1 Planear a gestão do âmbito Gestão do Âmbito
Plano de gestão do âmbito
Plano de gestão de requisitos
Opinião especializadas
Reuniões
Definido 0.5
5.2 Recolher requesitos Gestão do Âmbito
Documentação dos requisitos
Matriz rasteabrilidade dos requisitos
Entrevistas
Grupos de discussão
Oficinas facilitadas 
Técnicas de criatividade em grupo
Técnicas de tomada de decisão em grupo
Questionários e pesquisas
Observações
Protótipos
Benchmarking
Diagramas de contexto
Análise de documentos
Normalizado 1
5.3 Definir o âmbito Gestão do Âmbito
Especificação do âmbito do projeto
Atualizações nos documentos do projeto
Opinião especializada
Análise do produto
Criação de alternativas
Oficinas facilitadas
Normalizado 1
5.4 Criar WBS Gestão do Âmbito
Linha de base do âmbito 
Atualizações nos documentos do projeto
Decomposisação 
Opinião especializada
Normalizado 1
6.1 Planear a gestão do cronograma Gestão do Tempo Plano de gestão do cronograma
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Reuniões
Ad-hoc 0,25
6.2 Definir as atividades Gestão do Tempo
Lista de atividades
Atributos de atividades
Lista de marcos
Decomposição
Planeamento em ondas sucessivas
Opinião especializada
Normalizado 1
OPM3 - Modelo de Maturidade 
Avaliação da 
Organização
Tabela 4.4 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
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6.3 Sequenciar as atividades Gestão do Tempo
Diagrama de rede do cronograma de projeto
Atualizações nos documentos do projeto
Método do diagrama de precedência
Determinação de dependência
Antecipações e esperas
Definido 0,5
6.4 Estimar os recursos das atividades Gestão do Tempo
Requisitos dos recursos das atividades
Estrtutura analítica dos recursos
Atualizações nos documentos dos projetos
Opinião especializada
Análise de alternativas 
Dados publicados sobre estimativas
Estimativas "bottom-up"
Software de GP
Definido 0,5
6.5 Estimar a duração das atividades Gestão do Tempo 
Estimativa das durações das atividades 
Atualizações nos documentos dos projetos
Opinião epecializada
Estimativa análoga
Estimativa paramétrica
Estimativa de três pontos
Técnicas de tomada decisão em grupo
Análise de reservas
Normalizado 1
6.6 Desenvolver o cronograma Gestão do Tempo 
Linha de base do cronograma
Cronograma do projeto
Dados do cronograma
Calendários do projeto
Atualizações no plano de GP
Aualizações nos documentos do projeto
Analise de rede do cronograma
Método do caminho critico 
Método da corrente critica
Técnicas de optimização de recursos
Ténicas de desenvolvimento de modelos
Antecipações e esperas
Compressão de cronogramas
Ferramenta de cronograma
Controlo 3
7.1 Planear a gestão de custos Gestão do Custo Plano de gestão de custos
Opinião especializada
Técnicas Analíticas
Reuniões
Definido 0,5
7.2 Estimar os custos Gestão do Custo
Estimativas de custos das atividades
Base das estimativas 
Atualizações nos documentos do projeto
Opinião especializada
Estimativa análoga
Estimative paramétrica
Estimativa " Bottom Up"
Estimativa três pontos
Análise de reservas
Custo da qualidade
Software de GP
Análise da proposta de fornecedor
Técnicas de tomada de decisões em 
grupo
Normalizado 1
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Figura 0.5 - Avaliação GlobalTabela 0.5 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.6 - Avaliação Global 
 
Figura 0.7 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.8 - Avaliação GlobalTabela 0.6 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.9 - Avaliação GlobalTabela 0.7 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Tabela 4.4 (Continuação) 
 
Figura 0.10 - Avaliação GlobalTabela 0.8 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.11 - Avaliação Global 
 
Figura 0.12 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.13 - Avaliação GlobalTabela 0.9 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
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7.3 Determinar o orçamento Gestão do Custo
Linha de base de custos
Requisitos de recursos financeiros de projeto
Atualizações nos documentos do projeto
Agregação de custos
Análise de reservas
Opinião especializada
Relações históricas
Reconcolialação dos limites de recursos 
financeiros
Controlo 3
8.1 Planear a gestão da qualidade Gestão da Qualidade
Plano de gestão da qualidade
Plano de melhorias no processo
Métricas de qualidade 
Listas de verificação da qualidade
Atualização nos documentos do projeto
Análise custo-beneficio 
Custo de qualidade 
Sete ferramentas basicas da qualidade
Benchmarking
Projeto de experiências
Amostragem estatística
Ferramentas adicionais de gestão da 
qualidade
Reuniões
Normalizado 1
9.1 Planear a gestão de recursos humanos Gestão de Recursos Humanos Plano de Gestão de Recursos Humanos
Organogramas e descrição dos cargos
Networking
Teoria Organizacional
Opinião especializada
Reuniões
Normalizado 1
10.1 Planear a gestão das comunicações Gestão da Comunicação
Plano de gestão das comunicações
Atalização nos documentos de projeto
Análise de requisitos das comunicações
Tecnologias de comunicações
Modelos de comunicações
Métodos de comunicação
Reuniões
Definido 0.5
11.1 Planear a gestão dos riscos Gestão do Risco Plano de gestão de riscos
Ténicas analíticas 
Opinião especializada 
Reuniões
Inexistente 0
11.2 Identificar os riscos Gestão do Risco Registo dos riscos
Revisão de documentação
Técnicas de recolha de informação
Análise de listas de verificação 
Análises de premissas
Técnicas de diagramas
Análise SWOT
Opinião especializada
Definido 0.5
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos Gestão do Risco Atualizações nos documentos de projeto
Avaliação de Probabilidade e impacto 
dos riscos
Matriz de probabilidade de impato 
Avaliação da qualidade dos dados sobre 
riscos
Categorização dos riscos
Avaliação da urgência dos riscos
Opinião especializada
Ad-hoc 0,25
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Figura 0.15 - Avaliação GlobalTabela 0.11 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.16 - Avaliação Global 
 
Figura 0.17 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.18 - Avaliação GlobalTabela 0.12 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.19 - Avaliação GlobalTabela 0.13 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Tabela 4.4 (Continuação) 
 
Figura 0.20 - Avaliação GlobalTabela 0.14 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.21 - Avaliação Global 
 
Figura 0.22 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.23 - Avaliação GlobalTabela 0.15 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
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11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos Gestão do Risco Atualizações nos documentos de projeto
Ténicas de recolha e apresentação de 
dados
Técnicas de modelagem análise 
quantitativa dos riscos
Opinião especializada
Inexistente 0
11.5 Planear a resposta aos riscos Gestão do Risco 
Atualizações no plano de GP
Atualizações nos documentos do projeto
Estratégias para o riscos negativos ou 
ameaças
Estratégias para riscos postivos ou 
oportunidades
Estratégias de respostas de contingência
Opinião especializada
Definido 0.5
10.2 Gerir as comunicações Gestão da Comunicação
Comunicações do projeto
Atualização no plano de GP
Atualização nos documento do projeto
Atualização nos ativos dos processos organizacionais
Tecnologias de comunicações
Modelos de comunicação
Métodos de comunicação
Sistemas de gestão de informações
Relatórios de desempenho
Definido 0.5
13.2 Planear a gestão das partes interessadas Gestão das Partes interessadas
Plano de gestão das partes interessadas
Atualizações nos documentos do projeto
Opinião especializada
Reuniões
Técnicas Analíticas
Ad-hoc 0,25
Processos de Execução Área de conhecimento Outputs Ferramentas e ténicas Estágio atual Pontos
4.3 Orientar e gerir o trabalho do Projeto Gestão da Integração 
Entregas
Dados de desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
Opinião especializada
Sistemas de Informação de GP
Reuniões
Normalizado 1
8.2 Realizar a garantia da qualidade Gestão da Qualidade
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Atualização nos ativos dos processos organizacionais
Ferramentas de gestão e controlo da 
qualidade
Auditorias de qualidade
Análise do processo
Normalizado 1
9.2 Mobilizar a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos
Desginação do pessoal do projeto
Calendários dos recursos
Atualizações no Plano de GP
Pré-designação
Negociação
Contratação
Equipas virtuais
Análise de decisão envolvendo critérios 
múltiplos
Normalizado 1
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Figura 0.25 - Avaliação GlobalTabela 0.17 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.26 - Avaliação Global 
 
Figura 0.27 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.28 - Avaliação GlobalTabela 0.18 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.29 - Avaliação GlobalTabela 0.19 - Avaliação da Maturidade dos Proc sos de GP da BIT 
 
Tabela 4.4 (Continuação) 
 
Figura 0.30 - Avaliação GlobalTabela 0.20 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.31 - Avaliação Global 
 
Figura 0.32 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.33 - Avaliação GlobalTabela 0.21 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
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9.3 Desenvolver a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos
Avaliação do desempenho da equipa
Atualização nos fatores ambientais da empresa
Habilidades interpessoais 
Formação
Atividades de team-building 
Regras básicas
Reagrupamento
Reconhecimento e recompensas
Ferramentas de avaliação de elementos 
da equipa
Inexistente 0
9.4 Gerir a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Atualização nos fatores ambienteais da empresa
Atualização nos ativos dos processos organizacionais
Observação e conversas
Avaliação do desempenho do projeto
Gestão de conflitos 
Habilidades interpessoais
Normalizado 1
10.3 Controlar as comunicações Gestão da Comunicação
Informação sobre o desempenho do trabalho
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Atualizações nos ativos dos processos organizacionais
Sistemas de gestão da informações
Opinião especializada
Reuniões
Inexistente 0
12.1 Planear a gestão das aquisições Gestão das Aquisições
Plano de gestão das aquisições
Especificação do trabalho das aquisições 
Documentos de aquisição
Critérios para selecção de fornecedores
Decisão de fazer ou comprar
Solicitações de alterações
Atualizações nos documentos de projeto
Análise de fazer ou comprar
Õpinião especializada
Pesquisa de mercado
Reuniões
Ad-hoc 0,25
13.3 Gerir o envolvimento das partes interessadas Gestão das Partes Interessadas 
Registo das questões
Solicitações das alterações
Atualizações no Plano de GP
Atualizações nos documentos do projeto
Atualizações nos ativos dos processos organizacionais
Métodos de comunicação
Habilidades interpessoais
Habilidades de gestão
Ad-hoc 0,25
Tabela 4.4 – Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT (Cont.) 
 
Figura 0.35 - Avaliação GlobalTabela 0.23 - Avaliação da Maturidade dos Proces os de GP da BIT 
 
Figur  0.36 - Avaliação Global 
 
Figura 0.37 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.38 - Avaliação GlobalTabela 0.24 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.39 - Avaliação GlobalTabela 0.25 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Tabela 4.4 (Continuação) 
 
Figura 0.40 - Avaliação GlobalTabela 0.26 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.41 - Avaliação Global 
 
Figura 0.42 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.43 - Avaliação GlobalTabela 0.27 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
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Processos de  Monitorização e Controlo Área de conhecimento Outputs Ferramentas e ténicas Estágio atual Pontos
4.4 Monitorizar e controlar o trabalho do projeto Gestão da Integração
Solicitações de alterações
Relatórios de desempenho do trabalho
Atualização no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
Opinião especializada
Técnicas analíticas
Sistemas de informação de GP
Reuniões
Definido 0,5
4.5 Realizar o controlo integrado de alterações Gestão da Integração
Solicitações de alterações aprovadas
Registo das alterações
Atualizações no plano de GP
Atualização de documentos de projeto
Opinião especializada
Reuniões
Ferramentas de controlo de alterações
Definido 0,5
5.5 Validar o Âmbito Gestão do Âmbito 
Entregas aceites
Solicitações de alterações
Informação sobre o desempenho do projeto
Atualizações nos documentos do projeto
Inspeção 
Técnicas de tomada de decisão em grupo
Normalizado 1
5.6 Controlar o âmbito Gestão do Âmbito
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Atualização nos fatores ambienteais da empresa
Atualização nos ativos dos processos organizacionais
Análise das variações Normalizado 1
6.7 Controlar o cronograma Gestão do Tempo 
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsões do cronograma
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Atualizações nos ativos dos processos organizacionais
Análise do desempenho
Software de GP
Técnicas de optimização de recursos
Tecnicas de desenvolvimento do 
modelos
Antecipações e esperas
Compressão do cronograma
Ferramenta do cronograma
Controlo 3
7.4 Controlar os custos Gestão do Custo
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsão de custos
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Atualizações nos ativos dos processos organizacionais
Gestão de valor agregado
Previsão
Indíce de desempenho do trabalho
Análise do desemepnho 
Software de GP
Análise de reservas
Controlo 3
Tabela 4.4 – Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT (Cont.) 
 
Figura 0.45 - Avaliação GlobalTabela 0.29 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.46 - Avaliação Global 
 
Figura 0.47 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.48 - Avaliação GlobalTabela 0.30 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.49 - Avaliação GlobalTabela 0.31 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
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Figura 0.50 - Avaliação GlobalTabela 0.32 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.51 - Avaliação Global 
 
Figura 0.52 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.53 - Avaliação GlobalTabela 0.33 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
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8.3 Controlar a qualidade Gestão da Qualidade
Medição do controlo de qualidade
Alterações validadas 
Entregas verificadas
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualização no plano de gestão de projeto
Atualização dos documentos de projeto
Atualização nos ativos dos processos organizacionais
Sete ferramentas básicas da qualidade
Amostragem estatística
Inspeção 
Analise das solicitações de alterações 
aprovadas
Normalizado 1
12.2 Conduzir as aquisições Gestão das Aquisições
Fornecedores seleccionados
Acordos
Calendários dos recursos
Solicitações de mudança
Atualizações no plano de GP 
Atualizações nos documentos do projeto
Reunião com licitantes
Técnicas de avaliação de propostas
Estimativas indepedentes 
Opinião especializada 
Publicidade 
Técnicas analíticas 
Definido 0,5
11.6 Controlar os riscos Gestão do Risco 
Informação sobre o desempenho do trabalho 
Solitações de alterações
Atualização no plano de gestão de projeto
Atualização dos documentos de projeto
Atualização nos ativos dos processos organizacionais
Reavalição dos riscos
Auditorias dos riscos
Análise de variação e tendências
Medição do desempennho técnico
Análise de reservas 
Reuniões
Inexistente 0
12.3 Controlar as aquisições Gestão das Aquisições
Informação sobre o desempenho do trabalho 
Solitações de alterações
Atualização no plano de gestão de projeto
Atualização dos documentos de projeto
Atualização nos ativos dos processos organizacionais
Sistema de controlo de mudanças no 
contrato
Análise do desempenho das aquisições
Inspecções e auditorias
Relatórios de desempenho
Sistemas de pagamento
Administração de reinvindicações
Sistema de gestão de registos
Ad-hoc 0,25
13.4 Controlar o envolvimento das partes interessadas Gestão das Partes Interessadas
Informação sobre o desempenho do trabalho 
Solitações de alterações
Atualização no plano de gestão de projeto
Atualização dos documentos de projeto
Atualização nos ativos dos processos organizacionais
Sistemas de gestão de informações
Opinião especializada
Reuniões
Ad-hoc 0,25
Processos de Encerramento Área de conhecimento Outputs Ferramentas e ténicas Estágio atual Pontos
4.6 Encerrar o projeto ou a fase Gestão da Integração
Transição do produto, serviço ou resultado final
Atualização nos ativos dos processos organizacionais
Opinião especializada
Técnicas analíticas
Reuniões
Normalizado 1
12.4 Encerrar as aquisições Gestão das Aquisições
Aquisiçoes encerradas 
Atualizações nos ativos de processos organizacionais
Auditiorias de aquisições
Negociações das aquisições
Sistemas de gestão de registos
Ad-hoc 0,25
Tabela 4.4 – Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT (Conclusão) 
 
Figura 0.55 - Avaliação GlobalTabela 0.35 - Avaliação da Maturid de dos Proc ssos de GP da BIT 
 
Figura 0.56 - Avaliação Global 
 
Figura 0.57 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.58 - Avaliação GlobalTabela 0.36 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.59 - Avaliação GlobalTabela 0.37 - Avaliação da Maturidade dos Processos e GP da BIT 
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Figura 0.60 - Avaliação GlobalTabela 0.38 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
 
Figura 0.61 - Avaliação Global 
 
Figura 0.62 - Avaliação por Grupo de ProcessosFigura 0.63 - Avaliação GlobalTabela 0.39 - Avaliação da Maturidade dos Processos de GP da BIT 
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4.4 Análise e Discussão de Resultados 
Neste capítulo pretende-se realizar uma análise e discussão dos resultados da avaliação da 
maturidade, realizada no subcapítulo anterior. Será analisada a maturidade global da gestão de 
projetos da organização e a maturidade por do grupo de processos, áreas de conhecimento e 
estágio de maturidade. 
A avaliação da maturidade da gestão de projetos da organização obteve um valor global de 
19,14% (Figura 4.5), o que demonstra uma considerável margem de oportunidade de melhoria na 
maturidade dos processos de Gestão de Projetos. 
 
 
Figura 4.5 – Avaliação Global 
 
A análise de resultados por grupo de processos (Figura 4.6) evidencia que, o grupo de iniciação é 
aquele que apresenta o melhor resultado, sendo o mesmo justificado pelo facto de todos os 
processos se encontrarem no estágio “Normalizado”. Efetivamente, os processos 4.1 Desenvolver 
o Termo de Abertura e 13.1 Identificar as partes interessadas, são prática sistemática de todos os 
gestores de projeto, encontrando-se os processos documentados e comunicados. 
Ainda que existam alguns processos no estágio “Inexistente”, como os processos 10.3 Controlar 
as Comunicações e 11.6 Controlar os Riscos, o Grupo de Processos de Monitorização e Controlo 
apresenta uma percentagem de maturidade próxima da do Grupo de Processos de Iniciação, com 
23,9%. Para a maturidade apresentada contribuem um conjunto considerável de processos no 
estágio “Normalizado” e processos no estágio “Controlo”, sendo estes últimos 6.7 Controlar o 
Cronograma e 7.4 Controlar os Custos. 
Dos grupos de processos existentes, aquele que apresenta um resultado de menor maturidade é o 
de Encerramento, motivado pelas práticas ad-hoc relativas ao processo 12.4 Encerramento das 
Aquisições. Efetivamente, apenas dois dos seis gestores de projeto da organização assumem a 
0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%
19,14%
Maturidade Global 
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respetiva prática, não se encontrando o processo documentado e comunicado como prática a 
seguir pela organização. De realçar, que ainda que o processo 4.6 Encerrar o projeto ou a Fase 
esteja “Normalizado”, a prática de registo das lesson learned do projeto carece de maior 
sistematização por parte dos gestores de projeto, tendo-se observado um baixo número de projetos 
com essa informação. 
 
 
Se a análise for feita por área de conhecimento da gestão de projetos (Figura 4.7), a que apresenta 
maior maturidade é destacadamente a Gestão de Custos com 47%, sobretudo devido aos processos 
7.3 determinar o orçamento e 7.4 Controlar os Custos, processos a que estão associadas métricas 
de desempenho e que apresentam um plano de controlo estabelecido.  Este resultado, a par da 
maturidade apresentada igualmente pela gestão do tempo, revela uma organização efetivamente 
preocupada em adotar processos que garantam a entrega dos projetos, dentro dos custos e data 
previstas ao cliente. 
A Gestão do Risco apresenta-se como uma área critica para a organização, com apenas 5% de 
maturidade, sendo a área de conhecimento com maturidade mais baixa. Este resultado é motivado 
pela quase inexistência de práticas desta área de conhecimento, como os processos 11.1 Planear 
a Gestão dos Riscos, 11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos e 11.6 Controlar os Riscos. 
Existem nesta área de conhecimento práticas Ad-hoc do Gestor de Projeto 2 (Anexo II e Anexo 
III) relativa ao processo 11.3 Realizar a análise qualitativa dos Riscos e ainda que relativa ao 
processo de Identificação dos riscos, o processo esteja documentado na metodologia, a mesma 
não é seguida em prática de modo formal por todos os gestores de projeto. É possível ainda 
observar que o gestor de projeto 2 apresenta competências nesta área de conhecimento distintas 
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Figura 4.6 - Avaliação por Grupo de Processos 
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das dos seus colegas (Anexo II e Anexo III), sendo o único a realizar uma análise qualitativa dos 
riscos do projeto e adotar ferramentas/técnicas como a matriz probabilidade e impacto. Segundo 
o PMBOK (PMI, 2013a) avançar com um projeto sem adotar proactivamente práticas de gestão 
de risco, pode agravar problemas, fruto de riscos não geridos previamente, sendo por isso 
essencial realizar um planeamento cuidadoso da gestão dos riscos do início ao fim do projeto. 
A Gestão das Aquisições e a Gestão da Comunicação apresentam igualmente baixos resultados 
de maturidade (Figura 4.7), pelo fato de apresentarem um conjunto de processos nos estágios “Ad-
hoc” e “Definidos”, ou seja, processos que não estando documentados na metodologia, são 
práticas ocasionais de alguns gestores de projeto e processos que estando definidos, não são 
prática sistemática dos colaboradores.  
Na Gestão das Aquisições os processos 12.1 Planear a Gestão das Aquisições, 12.2 Controlar as 
Aquisições e 12.4 Encerrar as Aquisições, ainda que não estejam definidos pela organização como 
prática de gestão de projetos, são realizados ocasionalmente pelos gestores de projeto 2, 5 e 6 
(Anexo II e III). O processo 12.2 Conduzir as Aquisições, ainda que esteja documentado na 
metodologia da organização, não é prática sistemática de todos os gestores de projeto, 
encontrando-se por isso no estágio “Definido”. Os gestores de projeto 1 e 4 não documentam nas 
pastas do projeto qualquer prática desta área de conhecimento. 
 Relativamente à área de conhecimento da Gestão da Comunicação, não existem quaisquer 
práticas relativas ao processo 10.3 Controlar as Comunicações e ainda que definido pela 
organização, o processo 10.1 Planear as Comunicações constitui apenas prática dos gestores de 
projeto 2,5 e 6 e o processo 10.2 Gerir as Comunicações pelo gestor de projeto 2 (Figura 4.7).  
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Figura 4.7 - Avaliação por Área de Conhecimento 
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Uma comunicação ineficiente e ineficaz pode causar impacto na execução ou resultado do projeto 
(PMI, 2013), sendo por isso necessário adotar práticas que sistematizem e garantam uma 
comunicação eficaz entre membros da equipa e partes interessadas. 
De forma a entender a dimensão de melhores práticas adotados pela organização, encontra-se na 
figura o rácio percentual por estágio de maturidade (Figura 4.8). Podemos observar que 48,9 % 
dos processos se encontram no estágio “Normalizado”, o que demonstra que praticamente metade 
dos processos definidos pelo PMI, estão implementados e seguidos como prática sistemática por 
todos os gestores de projeto.  
Ainda assim, é evidente que a organização ainda tem uma margem de progressão para melhorar 
as suas práticas uma vez que 10 % dos processos são inexistentes, 17 % dos processos são práticas 
ocasionais e não definidas na metodologia e 23,4 % dos processos ainda que definidos, não são 
práticas formal por todos os gestores de projeto.  
 
 
Figura 4.8 - Rácio percentual por Estágio de Maturidade 
 
O fato de existirem 17 % de práticas Ad-hoc e 23,4 % de processos no estágio “Definido” indica 
que claramente a normalização das práticas é um problema na gestão de projetos da organização. 
Esse mesmo problema da GP já tinha sido identificado no Brainstorming realizado com os 
gestores de Projeto e materializado no Diagrama de Ishikawa. É, portanto, interessante verificar 
como o modelo de maturidade e o Digrama de Ishikawa corroboram a existência deste mesmo 
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problema e a utilidade de utilizar esta duas ferramentas (modelo de maturidade e Ishikawa) em 
simultâneo.  
 
4.5 Avaliação ao Risco dos Projetos 
Pelos resultados da avaliação da maturidade da organização, foi possível hierarquizar as áreas de 
conhecimento quanto ao seu nível de maturidade de processos de gestão de projetos. Nesse 
sentido, a maturidade da área de conhecimento da Gestão de Risco, apresentou o resultado mais 
baixo de todas as áreas de conhecimento com 5,2 %. O valor tão baixo de maturidade evidencia 
que a organização não apresenta uma metodologia claramente definida para esta área de 
conhecimento como se pode aliás comprovar pela Tabela 4.4, com três dos sete processos 
definidos pelo PMBOK para esta área inexistentes e práticas residuais de determinados gestores 
de projeto. 
É interessante verificar que a quase inexistência de práticas de Gestão do Risco já tinha sido 
levantado como um problema para a maturidade dos processos na sessão de Brainstorming e 
corroborado pelo modelo de maturidade (Figura 4.4). 
Afigura-se portanto, a necessidade de perceber, se o fato de a organização não estabelecer práticas 
estruturadas e normalizadas para a Gestão do Risco, constituiu um fator critico, capaz de afetar 
negativamente a eficiência e eficácia dos projetos da organização e para que se possa definir 
propostas de melhoria, apoiadas por dados que suportem a tomada de decisão. 
 Sabemos pela comunidade científica, que a Gestão do Risco constituiu um fator essencial capaz 
de determinar o sucesso ou insucesso dos projetos. Nesse sentido, procurou-se identificar 
ferramentas alinhadas com o objetivo do presente estudo, que pudessem avaliar o nível de risco 
exposto da organização nos seus projetos.  
A plataforma SpotRisk foi desenvolvida por um projeto parcialmente financiado pelo QREN, 
FEDER e PORLISBOA numa PME Portuguesa de Energia Solar Fotovoltaica. Esta ferramenta 
foi concebida para identificação, avaliação e controlo do risco dos projetos ao longo do ciclo de 
vida do projeto. A ferramenta é baseada na Metodologia de Diagnóstico do Risco (RDM), 
desenvolvida por Keiser, Halman e Song, sendo a avaliação dos riscos do projeto possibilitada 
pela resposta de membros da equipa de um projeto a um questionário definido. O questionário é 
composto por 35 perguntas, cada uma abordando potenciais riscos abrangentes e de todos as áreas 
como a tecnologia, mercado, áreas operacionais e finanças, desde a fase de conceptualização até 
o lançamento, sendo tipicamente orientado para projetos inovadores. O questionário abrange 3 
parâmetros: nível de implementação no projeto; capacidade da equipa de garantir o cumprimento 
do objetivo especificado dentro do tempo e recursos limitados; gravidade das consequências. 
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 Existe uma escala de cinco pontos Likert para classificar cada pergunta de acordo com o 
parâmetro em questão e que depois será utilizado no cálculo do perfil do risco. 
Na plataforma é possível obter um resultado de análise do risco por projeto, por fase e por 
resposta. É proposto ainda uma resposta de risco adequada sob forma de conselho: aceitação do 
risco, transferência, aquisição, redução ou recusa.  
É também calculada uma taxa global de avaliação do risco por projeto e por cada fase, numa 
escala que varia de 1 a 5. Se tiver abaixo de 2 é considerado “excelente”, entre 2 a 3 obtém a 
notação de “viável”, entre 3 e 4 é considerado “arriscado” e a cima de 4 como “impraticável”. 
A avaliação do perfil de risco médio geral do projeto ou por fase é calculado através de uma média 
ponderada das metas do questionário avaliadas, dentro de cada etapa ou dentro de todo o projeto.  
Perante a baixa maturidade de Gestão do Risco na organização, foi possível junto de quatro dos 
sete gestores de projetos da empresa, a colaboração na resposta ao questionário da Plataforma 
SPOTRISK para os projetos em que se encontram a trabalhar e para alguns projetos que já estão 
encerrados, de forma a que seja possível diagnosticar o nível de risco.  O ensaio da ferramenta é 
realizado com base numa amostra de 10 projetos, caracterizados na Tabela 4.5, num universo de 
35 projetos de desenvolvimento da organização. Estes projetos correspondem aos mesmos 10 
primeiros projetos das amostras anteriormente utilizadas no caso de estudo. 
 
Tabela 4.5 - Características da amostra de projetos utilizada no Diagnóstico ao Risco 
Projeto 
nº 
Tipo de Projeto Inovação Status 
Duração 
(meses) 
Gestor de 
Projeto 
1 Desenvolvimento Sim Progresso 12 2 
2 Desenvolvimento Sim Progresso 6 3 
3 Desenvolvimento Sim Fechado 6 1 
4 Desenvolvimento Sim Fechado 18 1 
5 Desenvolvimento Sim Progresso 6 2 
6 Desenvolvimento Não Fechado 34 4 
7 Desenvolvimento Não Fechado 12 3 
8 Desenvolvimento Não Fechado 12 3 
9 Desenvolvimento Sim Progresso 12 2 
10 Desenvolvimento Sim Progresso 12 2 
 
Os gestores de projetos que responderam aos questionários dos projetos anteriormente referidos, 
apresentam anos de experiência distintos, tal como pode ser observado na Tabela 4.6: 
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Tabela 4.6 - Perfil dos Gestores de Projeto 
 
 
 
 
Após a submissão dos questionários na plataforma Spotrisk, a mesma procede à avaliação do risco 
dos projetos. Os resultados que podem ser observados na Figura 4.9 evidenciam que 70 % dos 
projetos se encontram com um nível de risco considerado “viável” e 30 % considerado 
“arriscado”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Baião e Tenera (2017) 
Os resultados mais baixos e mais altos de perfil do risco foram respetivamente 2,34 e 3,37 o que 
motiva uma discussão dos motivos dos valores.  Por exemplo o projeto 1 com o nível mais baixo 
de risco pertence ao gestor de projeto 2, com poucos anos de experiência, mas com os 
conhecimentos das práticas mais recentes em matéria de gestão de projetos e de gestão do risco e 
aquele que como vimos anteriormente adota a utilização de algumas práticas de gestão de risco, 
como a identificação dos riscos, a análise qualitativa dos riscos com recurso à ferramenta Matriz 
de Riscos e desenvolve um plano de resposta aos mesmos. Os resultados demonstram também 
um certo padrão, em que os 3 projetos com maior duração, são os que apresentam maiores níveis 
Gestor de Projeto Idade Experiência na área 
Gestor de Projeto 1 41 13 
Gesto de Projeto 2 33 1 
Gestor de Projeto 3 36 6 
Gestor de Projeto 4 38 10 
Figura 4.9 - Resultados da Avaliação do Risco dos Projetos 
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de risco, sugerindo provavelmente que projetos de maior duração lidam com mais fatores 
desconhecidos, sujeitos a alterações ao nível da disponibilidade de recursos, tecnológicas, do 
mercado, políticos, entre outros. 
No confronto entre os projetos encerrados e projetos em progresso, não parece haver qualquer 
evidência ao nível da quantificação do risco. Na comparação entre projetos inovadores e não 
inovadores, os projetos não inovadores encontram-se com maiores níveis de risco que os 
inovadores, sugerindo que como se tratam de projetos encerrados ao invés da maioria dos projetos 
inovadores da amostra que ainda se encontram em progresso e por isso ainda alguns riscos podem 
ser geridos de forma a não ocorrerem. 
O projeto 7 é o que tem o perfil de risco mais alto e, como podemos ver na Figura 4.10, a 
classificação do nível de risco aumentou da fase de idealização até o lançamento, apresentando 
logo na primeira fase valor de nível "arriscado". Estes dados sugerem que provavelmente o fato 
de a organização não apresentar no início deste projeto uma estratégia de gestão do risco proativa, 
pode causar mais problemas, derivado de ameaças que não foram geridas, levando a uma 
progressão cada vez maior dos riscos do projeto ao longo do tempo. 
 
 
 
 
Fonte: Baião e Tenera (2017) 
De forma a ter sucesso, uma organização deve estar comprometida com uma abordagem que se 
revele proactiva e consistente na gestão de riscos durante todo o projeto.  
Perante 30 % de projetos com riscos negativos a adoção de determinadas práticas de gestão de 
risco por parte da organização desde o início do projeto e ao longo do mesmo afigura-se uma 
necessidade, que será objeto de atenção nas propostas de melhoria. 
No estudo realizado por Baião e Tenera (2017) pode ser observado a continuação deste trabalho 
realizado na plataforma de Diagnóstico de Risco. 
 
4.6 Propostas de Melhoria e Simulação da Maturidade 
Perante a utilização das Ferramentas Lean, a avaliação da maturidade dos processos e a análise 
do risco dos projetos, que permitiram realizar um diagnóstico detalhado e conhecer a realidade da 
Figura 4.10 - Nível de risco por fase do projeto (Projeto 7) 
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organização quanto à sua Gestão de Projetos é então possível estabelecer um conjunto de 
propostas de melhorias a implementar. 
As propostas enunciadas em seguida visam a melhoria das práticas de gestão de projetos, ao nível 
dos seus processos, das suas ferramentas, dos seus outputs, bem como o funcionamento do 
Departamento e dos seus profissionais, com o objetivo de se traduzir na melhoria da maturidade 
da GP, dos resultados dos projetos e claro da organização. 
A primeira parte das propostas de melhorias diz respeito à tomada de ação quanto aos processos 
a normalizar, introduzir, manter ou eliminar, tal como pode ser observado na Tabela 4.7, a que 
correspondem as respetivas ferramentas e outputs (Tabela 4.4), recorrendo à ferramenta Análise 
de Processos. 
Efetivamente, verificou-se na avaliação da maturidade a existência de inúmeros processos 
classificados como Ad-hoc, Definidos e Inexistentes (Figura 4.8). 
 A estratégia seguida foi a seguinte: relativamente aos processos Ad-hoc, uma vez que sendo esses 
processos considerados boas práticas pelo PMBOK e existindo já práticas residuais de alguns 
gestores de projeto, deve ser encarado como uma oportunidade de melhoria e os mesmos 
normalizados na metodologia, comunicados na organização, constituindo prática dos restantes 
gestores de projeto e claro dada a formação necessária para que os gestores de projeto possam 
adotar essas práticas de forma correta.  
Quanto aos processos classificados como Definidos, esses processos estão já documentados na 
metodologia, mas alguns gestores de projeto não seguem práticas associadas a esse processo, 
devendo por isso os gestores de projeto que não os executam passarem a fazê-lo e o processo 
passar ao estágio seguinte de maturidade, o estágio “Normalizado”.  
Para os processos inexistentes, a estratégia foi diferente, propondo-se normalizar os processos da 
área de Gestão de Risco, que foi objeto de maior análise após a avaliação da maturidade, sendo 
que para os restantes processos inexistentes que não foram objeto de uma análise mais 
aprofundada, mas constituem boas práticas na ótica dos Standards Internacionais, devem ser 
introduzidos para desenvolvimento nas práticas da organização, sendo o nível da sua 
implementação dever ser objeto de decisão por parte da organização. De fato revela-se 
fundamental a normalização dos processos de Gestão de Risco que se encontravam no estágio 
Inexistentes e com práticas Ad-hoc de forma a realizar uma gestão do risco desde o início dos 
projetos. A utilização de ferramentas/técnicas como a Matriz de Probabilidade e Impacto, 
Estratégias de Risco negativos e positivos, devem ser adotados pela organização. Para esta área 
de conhecimento propõe-se ainda a utilização da plataforma SPOTRISK para uma avaliação do 
risco dos projetos ao longo do seu ciclo de vida. A formação para as práticas de Gestão de Risco 
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é absolutamente crucial que seja disponibilizada aos gestores de projeto, uma vez que apresenta 
níveis muito baixos de maturidade. Deve ser ainda avaliado a diferenciação de práticas de gestão 
de risco para projetos de longa duração, uma vez que os projetos mais longos da BIT, 
demonstraram maiores níveis de riscos, lidando com mais fatores desconhecidos e por isso mais 
difíceis de gerir. 
Os processos que já se encontram normalizados, medidos e controlados, a estratégia a seguir pela 
organização deve ser a de manter os processos e procurar melhorar as suas práticas de forma 
sistemática, identificando e resolvendo os problemas e medindo a sua performance (Tabela 4.7). 
 
 
 
Tabela 4.7 - Propostas de Melhoria dos Processos 
Processos de Gestão de Projetos Área de conhecimento Estágio atual Eliminar Manter Normalizar Introduzir
4.1 Desenvolver o termo de abertura do Projeto Gestão da Integração Normalizado X
13.1 Identifcar os Stakeholders Gestão das Partes interessadas Normalizado X
4.1 Desenvolver o plano de gestão do projeto Gestão da Integração Normalizado X
5.1 Planear a gestão do âmbito Gestão do Âmbito Definido X
5.2 Recolher requesitos Gestão do Âmbito Normalizado X
5.3 Definir o âmbito Gestão do Âmbito Normalizado X
5.4 Criar WBS Gestão do Âmbito Normalizado X
6.1 Planear a gestão do cronograma Gestão do Tempo Ad-hoc X
6.2 Definir as atividades Gestão do Tempo Normalizado X
6.3 Sequenciar as atividades Gestão do Tempo Definido X
6.4 Estimar os recursos das atividades Gestão do Tempo Definido X
6.5 Estimar a duração das atividades Gestão do Tempo Normalizado X
6.6 Desenvolver o cronograma Gestão do Tempo Controlo X
7.1 Planear a gestão de custos Gestão do Custo Definido X
7.2 Estimar os custos Gestão do Custo Normalizado X
7.3 Determinar o orçamento Gestão do Custo Controlo X
8.1 Planear a gestão da qualidade Gestão da Qualidade Normalizado X
9.1 Planear a gestão de recursos humanos Gestão de Recursos Humanos Normalizado X
10.1 Planear a gestão das comunicações Gestão da Comunicação Definido X
11.1 Planear a gestão dos riscos Gestão do Risco Inexistente X
11.2 Identificar os riscos Gestão do Risco Definido X
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos Gestão do Risco Ad-hoc X
11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos Gestão do Risco Inexistente X
11.5 Planear a resposta aos riscos Gestão do Risco Definido X
10.2 Gerir as comunicações Gestão da Comunicação Definido X
13.2 Planear a gestão das partes interessadas Gestão das Partes interessadas Ad-hoc X
4.3 Orientar e gerir o trabalho do Projeto Gestão da Integração Normalizado X
8.2 Realizar a garantia da qualidade Gestão da Qualidade Normalizado X
9.2 Mobilizar a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos Normalizado X
9.3 Desenvolver a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos Inexistente X
9.4 Gerir a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos Normalizado X
10.3 Controlar as comunicações Gestão da Comunicação Inexistente X
12.1 Planear a gestão das aquisições Gestão das Aquisições Ad-hoc X
13.3 Gerir o envolvimento das partes 
interessadas Gestão das Partes Interessadas Ad-hoc X
4.4 Monitorizar e controlar o trabalho do projeto Gestão da Integração Definido X
4.5 Realizar o controlo integrado de alterações Gestão da Integração Definido X
5.5 Validar o Âmbito Gestão do Âmbito Normalizado X
5.6 Controlar o âmbito Gestão do Âmbito Normalizado X
6.7 Controlar o cronograma Gestão do Tempo Controlo X
7.4 Controlar os custos Gestão do Custo Controlo X
8.3 Controlar a qualidade Gestão da Qualidade Normalizado X
12.2 Conduzir as aquisições Gestão das Aquisições Definido X
11.6 Controlar os riscos Gestão do Risco Inexistente X
12.3 Controlar as aquisições Gestão das Aquisições Ad-hoc X
13.4 Controlar o envolvimento das partes
 interessadas Gestão das Partes Interessadas Ad-hoc X
4.6 Encerrar o projeto ou a fase Gestão da Integração Normalizado X
12.4 Encerrar as aquisições Gestão das Aquisições Ad-hoc X
Ação proposta
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Propõe-se ainda a criação de uma estrutura organizacional como o Project Management Office, 
que se dedique ao seguinte:  
• Apoio aos gestores de projeto e equipas; 
• Identificar formação necessária aos gestores de projeto; 
• Identificar as melhores metodologias, ferramentas e técnicas a adotar; 
• Alinhar a estratégia da organização com os projetos da mesma; 
• Elaborar normas, processos e métodos de GP; 
• Monitorização constante de variáveis dos projetos como tempo e custo; 
• Garantir a partilha de informação, nomeadamente das Lessons Learned do Projeto. 
Existem detalhes cujo o nível de avaliação do Modelo de Maturidade, não permite por si só 
justificar as propostas de melhoria que a seguir serão enunciadas, mas que resultam da observação 
direta ao longo do estudo realizado (Tabela 4.8). 
 
Tabela 4.8 – Outras propostas de Melhoria 
Contexto da Situação Proposta de ação Objetivo 
Aprovação do Documento de Visão do 
Projeto (Project charter) e do Documento 
de Gestão de Projeto no mesmo dia pelos 
Responsáveis do Departamento 
Avaliar se existe uma validação 
efetiva ou se resulta de questões 
meramente burocráticas, bem 
como o possível impacto nos 
resultados do projeto 
Garantir a utilidade da 
validação do documento 
e que não haja impacto 
da situação nos projetos 
Não existem instruções claramente 
definidas para que situações os gestores 
de projeto devem utilizar as plataformas 
Confluence e Jira, nem a obrigatoriedade 
das mesmas. Isto resulta no fato de ainda 
existirem projetos que não estão a ser 
trabalhados nesta plataforma 
(Figura 4.4, Plataformas) 
Definição de instruções de 
trabalho na utilização das 
plataformas Confluence e Jira 
Uniformização das 
plataformas de trabalho e 
informação acessível a 
todos os elementos do 
projeto 
Gestores de Projeto alertam para o 
excesso de trabalho com acumulação das 
funções técnicas, que no seu entender 
pode prejudicar em certos momentos a 
gestão do projeto 
(Figura 4.4, Organização) 
Reformular o papel do gestor de 
projeto na organização, 
deixando o mesmo de realizar 
funções técnicas e preocupar-se 
apenas com a gestão dos 
projetos afetos ou desenvolver 
suporte de PMO na componente 
de Gestão 
Retirar o excesso de 
carga de trabalho e 
garantir uma Gestão de 
Projeto correta e 
promotora de bons 
resultados 
O Documento de Visão do Projeto e o 
Documento de Gestão de Projeto são 
muito similares entre eles 
(Figura 4.4, Metodologia) 
Avaliar a simplificação do 
Documento de Visão do Projeto 
Garantir que cada 
documento preenchido 
pelo gestor de projeto 
serve os objetivos 
organizacionais 
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Tabela 4.8 – Outras Propostas de Melhoria (Conclusão) 
Contexto da Situação Proposta de ação Objetivo 
Comunicação deficiente entre 
Departamentos relativamente às 
informações do projeto.  
(Figura 4,4, Comunicação) 
Definir uma plataforma de 
partilha de informação de 
projetos acessível a elementos 
fora do departamento ou que os 
mesmos tenham acesso ao 
Confluence e ao Jira 
Melhorar o fluxo de 
informação entre 
departamentos e tornar a 
informação do projeto 
acessível aos elementos 
fora do departamento 
Informação e documentos do projeto 
dispersa por várias plataformas 
Definir qual a plataforma onde 
toda a informação dos projetos 
está alojada 
Facilitar o acesso a toda 
a informação do projeto. 
 
Perante as propostas de melhoria (ao nível da normalização dos processos) e de forma a prever o 
impacto que a implementação das mesmas pode ter na organização, procedeu-se à simulação dos 
valores de maturidade dos processos nas vertentes globais da gestão de projetos (Tabela 4.9), da 
área de conhecimento (Tabela 4.10) e grupo de processos (Tabela 4.11). 
 
Tabela 4.9 – Valor global da Maturidade “As Is” versus “To Be” 
Gestão de Projetos 
Maturidade 
Antes 
Simulação da Maturidade c/ as 
propostas de melhoria 
Variação 
Global 19,14 % 28, 19 % + 9,05 % 
 
Tabela 4.10 - Valor da Maturidade “As Is” versus “To Be” por Grupo de Processos 
 
Tabela 4.11 - Valor da Maturidade "As Is" versus "To Be" por Área de Conhecimento 
 
Grupo de Processos 
Maturidade 
Antes 
Simulação da Maturidade c/ as 
propostas de melhoria 
Variação 
Iniciação  25 % 25 % 0 % 
Planeamento 20,3 % 29,2 % + 8,9 % 
Execução 16,4 % 18,8 % + 2,4 % 
Monitorização e Controlo 23,9 % 46,9 % + 23 % 
Encerramento  15,6% 25 % + 9,4 % 
Área de conhecimento 
Maturidade 
Antes 
Simulação da Maturidade c/ as 
propostas de melhoria 
Variação 
Gestão da Integração 20,8% 25% + 4,2 % 
Gestão do Âmbito 22,9% 25% + 2,1 % 
Gestão do Tempo 33,0% 39,3 % + 6,3 % 
Gestão do Custo 46,9% 50% + 3,1 % 
Gestão da Qualidade 25 % 25% 0 % 
Gestão da Comunicação 8,3% 16,7% + 8,4 % 
Gestão do Risco 5,2 % 25% + 9,8 % 
Gestão dos RH 18,8 % 18,8% 0 % 
Gestão das Aquisições 7,8% 25% + 17,2 % 
Gestão das Partes Interessadas 10,9% 25% +14, 1 % 
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Tal como podemos observar pela Tabela 4.9 a implementação das propostas de melhoria por parte 
da organização pode representar um aumento de 9 % na maturidade da globalidade dos processos 
da gestão de projetos. 
Se analisarmos por exemplo a simulação realizada por grupo de processos, são evidentes o 
impacto positivo que pode ser criado, com os grupos de processos de monitorização e controlo a 
registar um aumento de 23 % de maturidade.  
Por área de conhecimento de registar o impacto que pode ser criado na Gestão de Risco, com um 
aumento de quase 10 % na maturidade dos processos, fruto da normalização dos processos dessa 
área e a gestão das aquisições com um aumento na ordem dos 17 %. 
O impacto estende-se ainda ao número de processos, como pode ser observado na Tabela 4.12, já 
que efetivamente o número de processos Inexistentes relativos ao PMBOK diminui, sendo ainda 
eliminados os processos do estágio ad-hoc e definidos, o que é uma mais valia, porque constituíam 
fontes de ineficiência para a organização, já que por um lado existiam gestores de projeto que não 
cumpriam determinados processos definidos na metodologia, por outro existiam práticas que não 
se encontravam normalizadas, mas eram práticas residuais de determinados gestores de projeto e 
que podiam ser estendidas aos restantes. Existe um aumento considerável de número de processos 
normalizados, propondo-se passar dos 23 processos no estágio normalizado para 41. 
 
Tabela 4.12 - Número de Processos por Estágio de Maturidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estágios 
Número de Processos 
Antes 
Número de Processos 
Depois 
Variação 
Inexistente 5 2 - 3 
Ad-hoc  8 0 - 8 
Definido 11 0 - 11 
Normalizado 23 41 + 18 
Medido 4 4 0 
Controlo 4 4 0 
Melhoria 0 0 0 
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Capítulo 5 - Conclusões, Limitações e 
Trabalho Futuro  
 
5.1 Conclusões 
A adaptação das organizações às constantes mudanças e competitividade do mundo dos negócios 
é de enorme importância, de forma a que as mesmas consigam responder de forma rápida e 
flexível a uma série de exigências que o mercado impõe nos dias de hoje. A gestão de projetos 
assume atualmente um dos sectores de maior importância dentro das organizações, uma vez que 
os resultados dos seus projetos podem determinar o sucesso ou o insucesso dos resultados da 
organização. Os resultados dos projetos podem ser determinados pela forma como os mesmos são 
conduzidos pelas equipas, e por isso a adotação das melhores práticas para a gestão de projetos 
assume-se um fator crucial. 
Os standards de Gestão de Projetos, como é o caso do PMBOK e do OPM3 (cujos processos são 
baseados no PMBOK e objeto de estudo neste trabalho) do PMI, definem as designadas “boas 
práticas”, que podem ser entendidas como práticas cuja suas implementações são globalmente 
entendidas como promotoras de bons resultados e por consequência de aumento de maturidade 
dos seus processos.  
A presente dissertação foi desenvolvida com o objetivo de estudar as práticas de gestão de projetos 
e propor melhorias perante uma nova realidade vivida na organização, com a internacionalização 
dos seus projetos.  O modelo de melhoria contínua desenvolvido baseou-se em diversas 
ferramentas, nomeadamente num Modelo de Maturidade de Processos de Gestão de Projetos, o 
OPM3 e em ferramentas da Filosofia Lean, que evidenciaram a sua utilidade no contexto deste 
caso de estudo. Ambos constituem ferramentas que permitem o diagnóstico ao sistema e a 
melhoria contínua de processos, identificando fontes geradoras de ineficiência nos processos. 
Verificou-se através da pesquisa bibliográfica que os estudos realizados de Melhoria Contínua na 
Gestão de Projetos são ainda escassos, evidenciado a necessidade de maiores desenvolvimentos. 
A abordagem conjunta de Modelos de Maturidade de Processos com Ferramentas Lean, revela-
se inovadora no contexto da Melhoria Contínua de processos de Gestão de Projetos, uma vez que 
as abordagens existentes na literatura científica evidenciam apenas o sucesso individual das duas 
ferramentas neste sector. Procurou-se, portanto, potenciar as mais valias das duas ferramentas 
neste estudo. 
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A autorização formal de início dos trabalhos iniciou com o desenvolvimento da ferramenta A3, 
que se revelou bastante útil como metodologia de comunicação. Esta ferramenta assume ainda 
especial importância, uma vez que a organização não está familiarizada com práticas da Filosofia 
Lean, apesar de os responsáveis conhecerem a sua importância como ferramenta de gestão de 
projetos, constituindo, portanto, uma forma de a organização começar a familiarizar-se com estas 
ferramentas para que possam ser utilizadas em futuros projetos. 
Na fase de diagnóstico procurou-se entender não só as práticas de gestão de projetos da 
organização como avaliar a sua maturidade. Para isso iniciou-se o diagnóstico com o mapeamento 
do processo, uma vez que perante a análise ao procedimento em vigor na organização e em 
entrevistas com os gestores de projeto, ficou claro que o mesmo se encontrava desatualizado, não 
correspondia na integra as práticas dos gestores de projeto e não oferecia o rigor e detalhe 
necessários. O mapeamento do processo através do Fluxograma de Processos permitiu conhecer 
as atividades de Gestão de Projetos, os documentos inerentes e os sistemas utilizados, sendo já 
percetível nesta fase que a diferenciação de práticas entre os gestores de projeto era efetivamente 
um problema a resolver. Foi ainda possível identificar que não existem práticas diferenciadas 
consoante variáveis como tempo, custo ou inovação, pelo que o mapeamento pode ser realizado 
sem essa preocupação. Esta ferramenta revelou-se no início dos trabalhos de difícil execução, 
uma vez que a disponibilidade dos gestores de projeto para a validação etapa a etapa era limitada 
e era necessário garantir o entendimento correto de todas as atividades do processo num curto 
período de tempo, de forma a que o mapeamento fosse rigoroso e detalhado. 
Em seguida procedeu-se à implementação do modelo de maturidade, que permitiu conhecer a 
maturidade dos processos globalmente, segundo área de conhecimento e por grupo de processos. 
Esta avaliação revestiu-se de enorme importância, uma vez que  foi possível identificar as fontes 
de ineficiência dos processos e oportunidades de melhoria, nomeadamente os processos que 
estavam documentados na metodologia mas que não eram seguidos por todos os gestores de 
projeto (no estágio Ad-hoc), os processos que constituíam boas práticas mas que eram apenas 
utilizados de forma residual (no estágio Definido) por alguns gestores de projeto e aqueles que se 
encontravam no estágio Inexistentes. Revelou-se muito útil a sessão de Brainstorming, 
materializada no diagrama de ISHIKAWA realizados na fase de preparação da avaliação, uma 
vez que permitiu entender a opinião de cada gestor de projeto relativamente a problemas do sector 
que pudessem afetar a maturidade dos processos e cruzar com os resultados modelo. Foi muito 
interessante verificar que o entendimento dos gestores de projetos foi corroborado pelos 
resultados do modelo, nomeadamente no que toca aos problemas de normalização dos processos, 
da diferenciação das práticas entre os gestores de projeto e da criticidade quanto à quase 
inexistência de práticas de Gestão do Risco, demonstrando a mais valia da utilização destas duas 
ferramentas. 
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As especificidades do modelo e as adaptações necessárias foram percetíveis aos gestores de 
projeto, existindo uma colaboração muito grande da parte dos mesmos nesta ferramenta. 
Os resultados do modelo demonstraram que as áreas com maior maturidade são a Gestão do Custo 
e a Gestão do Tempo. Estes resultados são sugestivos da importância que a BIT atribui em 
entregar os projetos dentro de prazos e custos previstos e que são fatores que podem influenciar 
os resultados da organização.  
Os resultados do modelo evidenciam ainda que a Gestão do Risco apresenta os processos com 
menor maturidade. Dessa forma procurou-se em seguida entender o impacto que isso poderia ter 
nos projetos da organização. Foi utilizada a plataforma Spotrisk para avaliar uma série de projetos 
de uma amostra da organização, através da resposta dos gestores de projeto a um questionário já 
definido. A participação dos gestores de projeto neste estudo foi mais reduzida, tendo participado 
quatro gestores de projeto. Os resultados evidenciaram que 30 % dos projetos apresentavam um 
perfil de risco considerado “Arriscado”, que os projetos de maior duração têm um nível de risco 
maior e a existência de projetos cujo o nível de risco vai aumentando desde o inicio do projeto 
até ao seu lançamento, sugerindo a importância que determinados processos de gestão do risco se 
implementados poderiam  ter na gestão proativa desses riscos. 
Após o diagnóstico ao sistema foi possível propor melhorias que promovessem uma maior 
eficiência do sector, não só através da proposta de normalização e introdução de uma série de 
processos considerados boas práticas de gestão de projetos, como a sugestão de softwares e 
estruturas de gestão que promovam os melhores resultados e ainda propostas de melhoria que 
resultaram da observação direta ao longo do trabalho desenvolvida na organização. 
Revelou-se ainda de extrema importância, uma vez que não foi possível testar a implementação 
destes processos e medir os ganhos de maturidade, simular o modelo de maturidade de forma a 
medir o impacto que as propostas de melhoria criariam na organização. O resultado é bastante 
positivo, estimando-se um aumento de 9% na globalidade da maturidade dos processos da Gestão 
de Projetos e se a análise for observada por áreas de conhecimento estimam-se aumentos de 17 
% para a Gestão das Aquisições, 10 % de aumento para a área critica da Gestão do Risco e no 
caso dos Grupos de Processos de Monitorização e Controlo aumentos na ordem dos 23 % de 
maturidade. 
Pode ainda concluir-se que os objetivos deste estudo foram plenamente conseguidos, uma vez se 
fez um diagnóstico ao sistema que permitiu à organização conhecer a maturidade das suas 
práticas, as práticas de gestão de projetos encontram-se alinhadas com base nas boas práticas 
definidas pelos standards internacionais ( através da proposta de normalização de determinados 
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processos do PMBOK) e as propostas de melhoria enunciadas criam a estratégia correta para a 
melhoria dos processos da Gestão de Projetos.  
 
5.2 Limitações e Trabalho Futuro  
A elaboração de casos de estudo está muitas das vezes condicionada pela realidade da sua 
envolvência e por uma série de limitações que determinam uma maior ou menor facilidade do 
estudo. 
A realidade da BIT a quando a realização desta dissertação determinou algumas limitações, 
essencialmente motivadas por um forte crescimento no mercado internacional, que determinou o 
aumento considerável de trabalho de todos os profissionais da organização e com isso uma menor 
disponibilidade para momentos de validação e projetos de melhoria. 
A resistência das organizações perante mudanças, como aliás se propõe este caso de estudo, 
também se apresenta com uma das limitações, revestindo-se numa maior dificuldade de acesso à 
informação de forma clara e rigorosa.  
A duração deste trabalho essencialmente vocacionado para o estudo, avaliação e propostas de 
melhoria, não permitiu que as propostas de melhorias fossem implementadas. Sugere-se por isso 
que assim que possível a organização promova a sua adoção. 
Revestiu-se ainda de enorme dificuldade a consulta da informação inerente aos projetos das 
amostras facultadas, derivado da enorme dispersão da informação por inúmeras plataformas onde 
a BIT aloja a documentação dos projetos.  
Para trabalho futuro e uma vez que o trabalho desenvolvido incidiu apenas sobre os projetos de 
Desenvolvimento, afigura-se uma mais-valia que seja estendido o estudo e propostas de melhorias 
aos restantes tipos de projeto da organização. 
 
 
 
 
87 
 
Referências Bibliográficas  
 
Aaltonen, K., & Sivonen, R. (2009). Response strategies to stakeholder pressures in global 
projects. International Journal of Project Management, 27(2), 131–141. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2008.09.007 
Ahlemann, F., Teuteberg, F., & Vogelsang, K. (2009). Project management standards - Diffusion 
and application in Germany and Switzerland. International Journal of Project Management, 
27(3), 292–303. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2008.01.009 
Andersen, E. S., & Jessen, S. A. (2003). Project maturity in organisations. International Journal 
of Project Management, 21(6), 457–461. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(02)00088-1 
Andrade, A. (2017). Lean Project Management : Application of Lean - Spine -. Instituto 
Universitário de Lisboa. Retrieved from http://hdl.handle.net/10071/15721 
Anholon, R., & Sano, A. T. (2016). Analysis of critical processes in the implementation of lean 
manufacturing projects using project management guidelines. International Journal of 
Advanced Manufacturing Technology, 84(9–12), 2247–2256. 
https://doi.org/10.1007/s00170-015-7865-9 
Atkinson, R. (1999). Project_management_Cost_time_and_quality. Elsevier, 17(6), 337–342. 
https://doi.org/10.1016/S0263-7863(98)00069-6 
Baião, J., & Tenera, A. (2017). Risk management on R&D projects using a risk diagnosing 
methodology web-based tool. In Proceedings - 47th International Conference on Computers 
and Industrial Engineering: How Digital Platforms and Industrial Engineering are 
Transforming Industry and Services (pp. 1138-1345). Lisboa, Portugal: Curran Associates, 
Inc. (ISBN: 978-1-5108-5323-2) 
Barbas, C. A. M. (2012). Estudo e comparação de modelos de maturidade no contexto da gestão 
de projetos. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Retrieved from 
http://repositorio.utad.pt//handle/10348/2501 
Beringer, C., Jonas, D., & Kock, A. (2013). Behavior of internal stakeholders in project portfolio 
management and its impact on success. International Journal of Project Management, 
31(6), 830–846. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2012.11.006 
Bernillon, A., & Cerutti, O. (1990). A Qualidade Total - Implementação e Gestão. Lisboa: LIDEL 
- Edições Técnicas Limitada. 
 
88 
 
Brisa. (2017). Relatório Integrado. Retrieved from https://www.brisa.pt/pt/Empresa-e-
Estratégia/Informação-Financeira/Relatórios 
Brisa. (2018). Drivers para a criação de Valor. Retrieved June 8, 2018, from 
https://www.brisa.pt/pt/Empresa-e-Estratégia/Perfil-Brisa 
Brookes, N., Butler, M., Dey, P., & Clark, R. (2014). The use of maturity models in improving 
project management performance: An empirical investigation. International Journal of 
Managing Projects in Business, 7(2), 231–246. https://doi.org/10.1108/IJMPB-03-2013-
0007 
Chakravorty, S. S. (2009). Six Sigma programs: An implementation model. International Journal 
of Production Economics, 119(1), 1–16. https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.01.003 
Claro, J. D. M. (2012). Avaliação da maturidade organizacional em gestão de projetos: 
adaptação do OPM3® SAM a um sector de paragens programadas. Universidade Nova de 
Lisboa. Retrieved from http://run.unl.pt///handle/10362/8665 
Cooke-Davies, T., Schlichter, J., & Bredillet, C. . (2001). Beyond the PMBOK Guide. In 
Proceedings of the Project Management Institute Annual Seminars & Symposium, 2001. 
Crawford, L. (2000). Project Management Competence for the New Millenium. Proceedings of 
15th World Congress on Project Management, (Thompson 1989), 5. 
Crawford, L. (2009). World PM trends and the position of P2M in the global community. In S. 
Ohara & T. Asada (Eds.), Japanese project management KPM - innovation, development 
and improvement, Singapore (pp. 381–402). Singapore: World Scientific. 
Demir, C., & Kocabaş, I. (2010). Project Management Maturity Model (PMMM) in educational 
organizations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 1641–1645. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.12.379 
Dinsmore, P., & Cabanis-Brewin, J. (2006). The AMA handbook of project management (Second 
Ed). New York: American Management Association. 
Dooley, K., Subra, A., & Anderson, J. (2001). Maturity and its impact on new product 
development project performance. Research in Engineering Design - Theory, Applications, 
and Concurrent Engineering, 13(1), 23–29. https://doi.org/10.1007/s001630100003 
Duffy, J. (2001). Maturity models: Blueprints for e-Volution. Strategy and Leadership, 29(6), 
19–26. https://doi.org/10.1108/EUM0000000006530 
Emiliani, M. L. (2008). Standardized work for executive leadershipl. Leadership & Organization 
Development Journal, 29(1), 24–46. 
Felbur, M., & Oppenheim, B. (2015). Lean for banks. New York: CRC Press. 
89 
 
Fernandes, D. G. (2012). Melhoria Contínua na Gestão de Projectos. Universidade Nova de 
Lisboa. Retrieved from http://hdl.handle.net/10362/8874 
Ferreira, M. (2013). Práticas de gestão de projetos em organizações privadas portuguesas. 
Universisdade do Minho. Universidade do Minho. 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 
Flinchbaugh, J. (2012). A3 Problem Solving: Applying Lean Thinking. Lean Learning Center. 
Ghobadian, A., & Gallear, D. (2001). TQM implementation: An empirical examination and 
proposed generic model. Omega, 29(4), 343–359. https://doi.org/10.1016/S0305-
0483(01)00030-5 
Ghosh, S., Forrest, D., Dinetta, T., Wolfe, B., & Lambert, D. (2012). Enhance PMBOK ® by 
Comparing it with P2M , ICB , PRINCE2 , APM and Scrum Project Management Standards. 
PM World Today, XIV(I), 1–77. Retrieved from 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=74028654&site=bsi-
live 
Gomes, J. (2011). Apresentação BIT - XIX Fórum AICEP. Retrieved June 9, 2017, from 
file:///C:/Users/User/Documents/Brisa Inovação 18_05_2011.pdf 
Grant, K. P., & Pennypacker, J. S. (2006). Project management maturity: an assessment of project 
management capabilities among and between selected industries. IEEE Transactions on 
Engineering Management, 53(1), 59–68. https://doi.org/10.1109/TEM.2005.861802 
Grau, N. (2013). Standards and Excellence in Project Management – In Who Do We Trust? 
Procedia - Social and Behavioral Sciences, 74, 10–20. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.005 
Heldman, K. (2006). Gerência de projetos: guia para o exame oficial do PMI. Rio de Janeiro: 
Elsevier. 
Hübner, R. (2015). Global Project Management Standards and guideline analysis. Retrieved June 
21, 2017, from http://gpm-blog.de/arbeitshilfen-fuer-die-projektmanagement-praxis-wie-
sie-ihr-projekt-mit-sicherheit-versenken-oder-auch-nicht/ 
Ilieş, L., Crişan, E., & Mureşan, I. N. (2010). Best Practices in Project Management. Review of 
International Comparative Management, 11(1), 43–51. 
https://doi.org/10.1016/j.future.2007.07.011 
ISO. (1996). International electrotechnical commission (Second). Geneva, Switzerland: 
International Organization for Standardization Press. 
ISO. (2012). NP ISO 21500 2012: Linhas de Orientação sobre a Gestão de Projetos. Instituto 
90 
 
Português da Qualidade. 
Joseph, M., Phillips, C., & Davis, E. W. (1983). Project Management With CPM, PERT and 
Precedence Diagramming (Third Edit). Van Nostrand Reinhold. 
Kalantjakos, N. J. (2001). Assessing organizational project management maturity. In The Project 
Management Institute’s 2001 Annual Seminars & Symposium. Newtown Square: Project 
Management Institute. Retrieved from https://www.pmi.org/learning/library/assessing-tool-
organizational-growing-maturity-7943 
Kaynak, H. (2003). The relationship between total quality management practices and their effects 
on firm performance. Journal of Operations Management, 21(4), 405–435. 
https://doi.org/10.1016/S0272-6963(03)00004-4 
Kerzner, H. (2001). Strategic planning for project management using a project management 
maturity model (Seventh Ed). New York: John Wiley & Sons, Inc. 
Kerzner, H. (2005). Using the project management maturity model: strategic planning for project 
management (Second Ed). John Wiley & Sons, Inc. 
Kerzner, H. (2016). Gestão de projetos: as melhores práticas (Second Ed). Porto Alegre: 
Bookman. 
Kerzner, H. (2017). Project Management A Systems Approach To Planning, Scheduling, And 
Controlling (Twelfth Ed). New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
Kiran, D. . (2016). Total Quality Management: Key Concepts and Case Studies. Butterworth-
Heinemann: Elsevier. 
Kössler, M. (2013). Master Thesis Project Management Standards and Approaches A systematic 
Comparison. Institute of General Management and Organization. 
Lepmets, M., McBride, T., & Ras, E. (2012). Goal alignment in process improvement. Journal of 
Systems and Software, 85(6), 1440–1452. https://doi.org/10.1016/j.jss.2012.01.038 
Liker, J., & Meier, D. (2006). The Toyota Way Fieldbook – A Practical Guide for Implementing 
Toyota’s 4Ps. New York: McGraw-Hill. 
Martins, M. G. (2009). Aplicação Da Análise Dos Modos De Falha E Seus Efeitos Ao Processo 
De Reclamações Da Empresa Alvecabo. Universidade Nova de Lisboa. 
Matos, S., & Lopes, E. (2013). Prince2 or PMBOK – A Question of Choice. Procedia Technology, 
9, 787–794. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2013.12.087 
Mechler, E. (2001). Quantifying Qualitative Models : OPM3®. In Proceeding of the Project 
Management Institute Annual Seminars and Symposium. 
91 
 
https://www.pmi.org/learning/library/linking-pm-practice-organizational-strategy-6755. 
Miguel, A. (2009). Gestão Moderna de Projetos: melhores técnicas e práticas (Sexta Ed). Lisboa: 
FCA – Editora de Informática, Lda. 
Milosevic, D., & Patanakul, P. (2004). A model for assigning projects to project managers in 
multiple project management environments. In Innovations: Project management research 
2004. Newtown Square: Project Management Institute. 
Morris, P. W. G. (2004). The Validity of Knowledge in Project Management and the Challenge 
of Learning and Competency Development. In The Wiley Guide to Managing Projects. New 
Jersey: Wiley. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/9780470172391.ch45 
Morris, P. W. G., Crawford, L., Hodgson, D., Shepherd, M. M., & Thomas, J. (2006). Exploring 
the role of formal bodies of knowledge in defining a profession - The case of project 
management. International Journal of Project Management, 24(8), 710–721. 
https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2006.09.012 
Morris, P. W. G., Patel, M. B., & Wearne, S. H. (2000). Research into revising the APM project 
management body of knowledge. International Journal of Project Management, 18(3), 155–
164. https://doi.org/10.1016/S0263-7863(99)00068-X 
Mustafa, A. (2015). Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) to Improve 
Ministery of Construction and Housing (MOCAH) Within Kurdistan Regional Government. 
Texas A & M University. Retrieved from http://hdl.handle.net/1969.1/155187 
Navas, H. (2016). Brainstorming - Gerador de Ideias Criativas. Inovação e Empreendedorismo. 
Inovação & Empreendedorismo, 4. Retrieved from 
http://www.accelperiberia.com/Imgs/content/page_49/ie78_2016.pdf 
Oehmen, J., Oppenheim, B. W., Secor, D., Norman, E., Rebentisch, E., Sopko, J. A., & Bowie, 
M. (2012). The guide to lean enablers for managing engineering programs. Cambridge: 
Joint MIT‐PMI‐INCOSE Community of Practice on Lean in Program Management. 
Ohara, S. (2003). The Japanese version of complex project management for enterprise innovation 
in turbulent environment. In Proc 17th IPMA Int Congr. Moscow. 
Peng, G., Junwen, F., & Huating, W. (2007). Development and Comparative Analysis of the 
Project Management Bodies of Knowledge. Management Science and Engineering, 1(1), 
106–111. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.062 
PMI. (2013a). A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® guide) (Fifth 
Edit). Newtown Square: Project Management Institute, Inc. 
PMI. (2013b). Organizational Project Management Maturity Model (OPM3) (Third Ed). 
92 
 
Pennsylvania: Project Management Institute, Inc. 
Prado, D. (2003). Gerenciamento de projetos nas Organizações. Belo Horizonte: 
Desenvolvimento Gerencial. 
Prado, D. (2008). Maturidade em gerenciamento de projetos. Nova Lima: INDG Tecnologia e 
Serviços Ltda. 
Queimado, A. (2010). Criação de um modelo aplicável à gestão de projectos. Universidade do 
Porto. 
Requeijo, J., & Pereira, Z. (2012). Qualidade: Planeamento e Controlo Estatístico de Processos 
(Second Ed). Lisboa: FFCT - Fundação da Faculdade de Ciências e Tecnologia da 
Universidade Nova de Lisboa. 
SCC. (2004). ISO/IEC 15504 Information Technology: Process assessment - Software Process 
Improvement and Capability Determination. International Organization for Standardization 
(ISO) and International Electro technical Commission. 
Shenhar, A., & Dvir, D. (2008). Project management research - The challenge and opportunity. 
IEEE Engineering Management Review, 36(2), 112–121. 
https://doi.org/10.1109/EMR.2008.4534315 
Siang, L. F., & Yih, C. H. (2012). A Comparative Approach of Japanese Project Management in 
Construction, Manufacturing and IT Industries. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 
57, 193–200. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1174 
Soković, M., Jovanović, J., Krivokapić, Z., & Vujović, A. (2009). Basic Quality Tools in 
Continuous Improvement Process. Journal of Mechanical Engineering, 55(5), 1–9. 
Stellingwerf, R., & Zandhuis, A. (2013). ISO 21500 Guidance on project management: a pocket 
guide. UK: Van Haren Publishing. 
Taveira, A. P. G. (2015). Avaliação da Sustentação da Metodologia Lean numa Organização: 
Caso de Estudo na EDP Produção. Universidade Nova de Lisboa. 
Tenera, A., & Pinto, L. C. (2014). A Lean Six Sigma (LSS) Project Management Improvement 
Model. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 119, 912–920. 
https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.03.102 
Toney, F., & Powers, R. (1997). Best practices of project management groups in large functional 
organizations. Project Management Journal, 33. 
Torres, L. (2014). A Contingency View on the Effect of Project Management Maturity on 
Perceived Performance. École Polytechnique Fédérale de Lausanne. 
93 
 
Tortorella, G., Viana, S., & Fettermann, D. (2015). Learning cycles and focus groups: A 
complementary approach to the A3 thinking methodology, 22(4), 229–240. 
https://doi.org/https://doi.org/10.1108/TLO-02-2015-0008 
Varajão, J., Colomo-palacios, R., & Silva, H. (2017). management crossmark. Computer 
Standards & Interfaces, 50(May 2016), 216–222. https://doi.org/10.1016/j.csi.2016.09.007 
Vasconcelos, I. V. N. P. de. (2013). Internacionalização de Empresas Portuguesas: o Caso do 
Grupo Brisa. Universidade Técnica de Lisboa. Retrieved from 
http://hdl.handle.net/10400.5/6337 
Vilar, C. (2013). IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 
PERSPECTIVANDO A INTEGRAÇÃO DO AMBIENTE E DA SEGURANÇA. Instituto 
Superior de Educação e Ciências. 
Zhang, L., He, J., & Zhang, X. (2012). The project management maturity model and application 
based on PRINCE2. Procedia Engineering, 29(Sei 1994), 3691–3697. 
https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.01.554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
95 
 
Anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96 
 
 
97 
 
Anexo I - Mapeamento do Processo de Gestão de Projetos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura I.1 - Fluxograma da Fase de Iniciação do Projeto 
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Figura I.2 - Fluxograma da Fase do Planeamento do Projeto 
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Figura I.3 - Fluxograma da Fase de Encerramento do Projeto 
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Anexo II - Levantamento das Ferramentas/Técnicas por Gestor de Projeto 
 
 
 
Tabela II.1 - Levantamento das Ferramentas/Técnicas utilizadas 
Processos de Iniciação Área de conhecimento GP 1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
4.1 Desenvolver o termo de abertura do Projeto Gestão da Integração
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
13.1 Identifcar os Stakeholders Gestão das Partes interessadas Reuniões
Análise das partes interessadas
Reuniões
Reuniões Reuniões Reuniões Reuniões
Processos de Planeamento Área de conhecimento
4.1 Desenvolver o plano de gestão do projeto Gestão da Integração 
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
Opinião especializada
Técnicas de facilitação
5.1 Planear a gestão do âmbito Gestão do Âmbito Processo não realizado
Reuniões 
Opinião especializada
Processo não realizado Processo não realizado
Reuniões
Opinião especializada
Processo não realizado
5.2 Recolher requesitos Gestão do Âmbito
Entrevistas
Grupos de discussão
Oficina facilitadas
Protótipo
Benchmarking
Técnicas de criativada em grupo
Análise de documentos
Entrevistas
Grupos de discussão
Oficina facilitadas
Protótipo
Benchmarking
Técnicas de criativada em grupo
Análise de documentos
Entrevistas
Grupos de discussão
Oficina facilitadas
Protótipo
Benchmarking
Técnicas de criativada em grupo
Análise de documentos
Entrevistas
Grupos de discussão
Oficina facilitadas
Protótipo
Benchmarking
Técnicas de criativada em grupo
Análise de documentos
Entrevistas
Grupos de discussão
Oficina facilitadas
Protótipo
Benchmarking
Técnicas de criativada em grupo
Análise de documentos
Entrevistas
Grupos de discussão
Oficina facilitadas
Protótipo
Benchmarking
Técnicas de criativada em grupo
Análise de documentos
5.3 Definir o âmbito Gestão do Âmbito
Análise do produto 
Opinião especializada
Oficinas facilitafas
Análise do produto 
Opinião especializada
Oficinas facilitafas
Análise do produto 
Opinião especializada
Oficinas facilitafas
Análise do produto 
Opinião especializada
Oficinas facilitafas
Análise do produto 
Opinião especializada
Oficinas facilitafas
Análise do produto 
Opinião especializada
Oficinas facilitafas
5.4 Criar WBS Gestão do Âmbito Decomposição Decomposição Decomposição Decomposição Decomposição Decomposição
6.1 Planear a gestão do cronograma Gestão do Tempo Processo não realizado
Reuniões
Técnicas analíticas
Opinião especializada
Processo não realizado Processo não realizado
Reuniões
Técnicas analíticas
Opinião especializada
Processo não realizado
6.2 Definir as atividades Gestão do Tempo Decomposição Decomposição Decomposição Decomposição Decomposição Decomposição
6.3 Sequenciar as atividades Gestão do Tempo Processo não realizado Processo não realizado Determinação da dependência Determinação da dependência Determinação da dependência Determinação da dependência
6.4 Estimar os recursos das atividades Gestão do Tempo Processo não realizado
Opinião especializada
Software de GP
Opinião especializada
Software de GP
Processo não realizado
Opinião especializada
Softwre de GP
Opinião especializada
Softwre de GP
6.5 Estimar a duração das atividades Gestão do Tempo 
Técnica se tomada de decisão em 
grupo 
(Brainstorming) 
Técnica se tomada de decisão em 
grupo 
(Brainstorming) 
Técnica se tomada de decisão em grupo 
(Brainstorming) 
Técnica se tomada de decisão em 
grupo 
(Brainstorming) 
Técnica se tomada de decisão em 
grupo 
(Brainstorming) 
Estimativas de três pontos
(otimista, pessimistra, mais provável)
Técnica se tomada de decisão em 
grupo 
(Brainstorming) 
6.6 Desenvolver o cronograma Gestão do Tempo Ferramenta de cronograma Ferramenta de cronograma Ferramenta de cronograma Ferramenta de cronograma Ferramenta de cronograma Ferramenta de cronograma
7.1 Planear a gestão de custos Gestão do Custo Processo não realizado
Reuniões
Técnicas analíticas
Opinião especializada
Reuniões
Opinião especializada
Processo não realizado
Reuniões
Técnicas analíticas
Opinião especializada
Reuniões
Técnicas analíticas
Opinião especializada
7.2 Estimar os custos Gestão do Custo
Estimativa análoga
Opinião especializada
Técnica de tomada de decisão em 
grupo
Estimativa análoga
Opinião especializada
Técnica de tomada de decisão em 
grupo
Estimativa análoga
Opinião especializada
Técnica de tomada de decisão em grupo
Estimativa análoga
Opinião especializada
Técnica de tomada de decisão em 
grupo
Estimativa análoga
Opinião especializada
Técnicas de tomada de decisão em 
grupo
Estimativas de três pontos 
(Otimista, pessimista e mais provável)
Análise de reserva
Estimativa análoga
Opinião especializada
Técnica de tomada de decisão em 
grupo
7.3 Determinar o orçamento Gestão do Custo
Agregação de custos
Relações históricas
Opinião especializada
Agregação de custos
Relações históricas
Opinião especializada
Agregação de custos
Relações históricas
Opinião especializada
Agregação de custos
Relações históricas
Opinião especializada
Agregação de custos
Relações históricas
Opinião especializada
Análise de reservas
Agregação de custos
Relações históricas
Opinião especializada
Ferramenta/técnica utilizada 
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Tabela II.1 – Levantamento das Ferramentas/Técnicas utilizadas (Cont.) 
 
 
 
8.1 Planear a gestão da qualidade Gestão da Qualidade
Reuniões
Ferramentas de Qualidade 
(checklist)
Reuniões
Ferramentas de Qualidade 
(checklist, Gráficos de Controlo e 
Histogramas)
Amostragem estatística
Reuniões
Ferramentas de Qualidade (checklist)
Reuniões
Ferramentas de Qualidade 
(checklist)
Reuniões
Ferramentas de Qualidade
 (checklist)
Reuniões
Ferramentas de Qualidade (checklist)
9.1 Planear a gestão de recursos humanos Gestão de Recursos Humanos
Descrição de papéis e 
responsabilidades
Reuniões
Opinião especializada
Descrição de papéis e 
responsabilidades
Reuniões
Opinião especializada
Descrição de papéis e responsabilidades
Reuniões
Opinião especializada
Descrição de papéis e 
responsabilidades
Reuniões
Opinião especializada
Descrição de papéis e 
responsabilidades
Reuniões
Opinião especializada
Descrição de papéis e 
responsabilidades
Reuniões
Opinião especializada
10.1 Planear a gestão das comunicações Gestão da Comunicação Processo não realizado
Análise de requisitos de comunicação
Modelo de comunicação
Reuniões
Reuniões Processo não realizado Reuniões Reuniões
11.1 Planear a gestão dos riscos Gestão do Risco Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
11.2 Identificar os riscos Gestão do Risco Processo não realizado
Revisões de documentação
Análise de premissas
Brainstorming
Opinião especializada
Revisões de documentação
Análise de premissas
Opinião especializada
Processo não realizado
Revisões de documentação
Análise de premissas
Opinião especializada
Revisões de documentação
Análise de premissas
Opinião especializada
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos Gestão do Risco Processo não realizado
Avaliação da probabilidade e impacto
Matriz de probabilidade e impacto
Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos Gestão do Risco Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
11.5 Planear a resposta aos riscos Gestão do Risco Processo não realizado
Estratégias para riscos negativos
Estratégias para riscos positivos
Estratégia de resposta de contingência
Estratégia de resposta de contingência Processo não realizado Estratégia de resposta de contingência Estratégia de resposta de contingência
12.1 Planear a gestão das aquisições Gestão das Aquisições Processo não realizado
Análise de fazer ou comprar
Opinião especializada
Pesquisa de mercado
Reuniões
Processo não realizado Processo não realizado
Análise de fazer ou comprar
Opinião especializada
Pesquisa de mercado
Reuniões
Processo não realizado
13.2 Planear a gestão das partes interessadas Gestão das Partes interessadas Processo não realizado
Opinião especializada
Reuniões
Técnicas analiticas 
Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
Processos de Execução Área de conhecimento
4.3 Orientar e gerir o trabalho do Projeto Gestão da Integração Reuniões
Reuniões
Sistemas de Informação de GP
Reuniões
Sistemas de Informação de GP
Reuniões
Reuniões
Sistemas de Informação de GP
Reuniões
Sistemas de Informação de GP
8.2 Realizar a garantia da qualidade Gestão da Qualidade Auditoria de Qualidade (Testes) Auditoria de Qualidade (Testes) Auditoria de Qualidade (Testes) Auditoria de Qualidade (Testes) Auditoria de Qualidade (Testes) Auditoria de Qualidade (Testes)
9.2 Mobilizar a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos
Contratação
Pré-designação
Contratação
Pré-designação
Contratação
Pré-designação
Contratação
Pré-designação
Contratação
Pré-designação
Contratação
Pré-designação
9.3 Desenvolver a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
9.4 Gerir a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos
Observação  e conversas
Gestão de conflitos
Habilidasdes interpessoais
Observação  e conversas
Gestão de conflitos
Habilidasdes interpessoais
Observação  e conversas
Gestão de conflitos
Habilidasdes interpessoais
Observação  e conversas
Gestão de conflitos
Habilidasdes interpessoais
Observação  e conversas
Gestão de conflitos
Habilidasdes interpessoais
Observação  e conversas
Gestão de conflitos
Habilidasdes interpessoais
10.2 Gerir as comunicações Gestão da Comunicação Processo não realizado Modelo de comunicação Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
12.2 Conduzir as aquisições Gestão das Aquisições Processo não realizado Reuniões com fornecedores Reuniões com fornecedores Processo não realizado Reuniões com fornecedores Reuniões com fornecedores
13.3 Gerir o envolvimento das partes interessadas Gestão das Partes Interessadas Processo não realizado
Métodos de comunicação
Habilidade interpessoais
Habilidades de gestão
Processo não realizado Processo não realizado
Habilidade interpessoais
Habilidades de gestão
Processo não realizado
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Área de conhecimento
Gestão da Integração Processo não realizado Reuniões
Reuniões
Sistemas de Informação de GP
Reuniões
Reuniões
Sistemas de Informação de GP
Reuniões
Sistemas de Informação de GP
Gestão da Integração Processo não realizado
Reuniões
Opinião especializada
Reuniões 
Opinião especializada
Processo não realizado
Reuniões 
Opinião especializada
Reuniões 
Opinião especializada
Gestão do âmbito 
Inspeção 
Técnicas de tomada de decisão em 
grupo
Inspeção 
Técnicas de tomada de decisão em 
grupo
Inspeção 
Técnicas de tomada de decisão em 
grupo
Inspeção 
Técnicas de tomada de decisão em 
grupo
Inspeção 
Técnicas de tomada de decisão em 
grupo
Inspeção 
Técnicas de tomada de decisão em 
grupo
Gestão do Âmbito Análise de variações Análise de variações Análise de variações Análise de variações Análise de variações Análise de variações
Gestão do Tempo Análise de desempenho Análise de desempenho Análise de desempenho Análise de desempenho 
Análise de desempenho 
Ferramenta de cronograma
Análise de desempenho 
Gestão do Custo
Análise de desempenho
Software 
Análise de desempenho
Software 
Análise de desempenho
Software 
Análise de desempenho
Software 
Análise de desempenho
Software 
Análise de desempenho
Software 
Gestão da Qualidade
Inspeção
Ferramentas da Qualidade (checklist)
Inspeção
Ferramentas da Qualidade 
(checklist, Gráficos de Controlo e 
Histogramas)
Amostragem estatística
Inspeção
Ferramentas da Qualidade (checklist)
Inspeção
Ferramentas da Qualidade 
(checklist)
Inspeção
Ferramentas da Qualidade 
(checklist)
Inspeção
Ferramentas da Qualidade (checklist)
Gestão da Comunicação Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
Gestão do Risco Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
Gestão das Aquisições Processo não realizado Análise do desempenho das aquisições Processo não realizado Processo não realizado Análise do desempenho das aquisições Processo não realizado
Gestão das Partes Interessadas Processo não realizado Reuniões Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
Área de conhecimento
Gestão da Integração Reuniões Reuniões Reuniões Reuniões Reuniões Reuniões
Gestão das Aquisições Processo não realizado Sistema de gestão de registos Processo não realizado Processo não realizado Sistema de gestão de registos Processo não realizado
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Anexo III - Levantamento dos Outputs do Processo por Gestor de Projeto 
 
Tabela III.1 - Levantamento dos Outputs 
 
 
 
Processos de Iniciação Área de conhecimento GP 1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6
4.1 Desenvolver o termo de abertura do Projeto Gestão da Integração Termo de abertura do projeto Termo de abertura do projeto Termo de abertura do projeto Termo de abertura do projeto Termo de abertura do projeto Termo de abertura do projeto
13.1 Identifcar os Stakeholders Gestão das Partes interessadas Registo das partes interessadas Registo das partes interessadas Registo das partes interessadas Registo das partes interessadas Registo das partes interessadas Registo das partes interessadas
Processos de Planeamento Área de conhecimento
4.1 Desenvolver o plano de gestão do projeto Gestão da Integração Plano de gestão do projeto Plano de gestão do projeto Plano de gestão do projeto Plano de gestão do projeto Plano de gestão do projeto Plano de gestão do projeto
5.1 Planear a gestão do âmbito Gestão do Âmbito Processo não realizado
Plano de gestão do âmbito
Plano de gestão de requisitos
Processo não realizado Processo não realizado
Plano de gestão do âmbito
Plano de gestão de requisitos
Processo não realizado
5.2 Recolher requesitos Gestão do Âmbito Documentação dos requisitos Documentação dos requisitos Documentação dos requisitos Documentação dos requisitos Documentação dos requisitos Documentação dos requisitos
5.3 Definir o âmbito Gestão do Âmbito
Especificação do âmbito do projeto
Especificação do âmbito do projeto
Atualizações nos documentos do projeto
Especificação do âmbito do projeto
Atualiações nos documentos do projeto
Especificação do âmbito do projeto
Especificação do âmbito do projeto
Atualizações nos documentos do projeto
Especificação do âmbito do projeto
Atualizações nos documentos do projeto
5.4 Criar WBS Gestão do Âmbito Linha de base de âmbito Linha de base de âmbito Linha de base de âmbito Linha de base de âmbito Linha de base de âmbito Linha de base de âmbito
6.1 Planear a gestão do cronograma Gestão do Tempo Processo não realizado Plano de gestão do cronograma Processo não realizado Processo não realizado Plano de gestão do cronograma Processo não realizado
6.2 Definir as atividades Gestão do Tempo
Lista das atividades
Lista de marcos
Lista das atividades
Lista de marcos
Lista das atividades
Lista de marcos
Lista das atividades
Lista de marcos
Lista das atividades
Lista de marcos
Lista das atividades
Lista de marcos
6.3 Sequenciar as atividades Gestão do Tempo Processo não realizado Processo não realizado Diagrama de rede do cronograma de projeto Diagrama de rede do cronograma de projeto Diagrama de rede do cronograma de projeto Diagrama de rede do cronograma de projeto
6.4 Estimar os recursos das atividades Gestão do Tempo
Processo não realizado
Requisitos dos recursos das atividades
Estrtutura analítica dos recursos
Requisitos dos recursos das atividades
Estrtutura analítica dos recursos
Processo não realizado
Requisitos dos recursos das atividades
Estrtutura analítica dos recursos
Atualizações nos documentos dos projetos
Requisitos dos recursos das atividades
Estrtutura analítica dos recursos
6.5 Estimar a duração das atividades Gestão do Tempo Estimativa das durações das atividades 
Estimativa das durações das atividades 
Atualização nos documentos do proejto
Estimativa das durações das atividades 
Atualização nos documentos do proejto
Estimativa das durações das atividades 
Estimativa das durações das atividades 
Atualização nos documentos do proejto
Estimativa das durações das atividades 
Atualização nos documentos do proejto
6.6 Desenvolver o cronograma Gestão do Tempo 
Linha de base do cronograma
Cronograma do projeto
Dados do cronograma
Calendários do projeto
Linha de base do cronograma
Cronograma do projeto
Dados do cronograma
Calendários do projeto
Atualizações no plano de GP
Aualizações nos documentos do projeto
Linha de base do cronograma
Cronograma do projeto
Dados do cronograma
Calendários do projeto
Atualizações no plano de GP
Aualizações nos documentos do projeto
Linha de base do cronograma
Cronograma do projeto
Dados do cronograma
Calendários do projeto
Linha de base do cronograma
Cronograma do projeto
Dados do cronograma
Calendários do projeto
Atualizações no plano de GP
Aualizações nos documentos do projeto
Linha de base do cronograma
Cronograma do projeto
Dados do cronograma
Calendários do projeto
Atualizações no plano de GP
Aualizações nos documentos do projeto
7.1 Planear a gestão de custos Gestão do Custo Processo não realizado Plano de gestão de custos Plano de gestão de custos Processo não realizado Plano de gestão de custos Plano de gestão de custos
7.2 Estimar os custos Gestão do Custo
Estimativas de custos das atividades
Base das estimativas 
Estimativas de custos das atividades
Base das estimativas 
Atualizações nos documentos do projeto
Estimativas de custos das atividades
Base das estimativas 
Atualizações nos documentos do projeto
Estimativas de custos das atividades
Base das estimativas 
Estimativas de custos das atividades
Base das estimativas 
Atualizações nos documentos do projeto
Estimativas de custos das atividades
Base das estimativas 
Atualizações nos documentos do projeto
7.3 Determinar o orçamento Gestão do Custo Linha de base de custos
Linha de base de custos
Atualizações nos documentos do projeto
Linha de base de custos
Atualizações nos documentos do projeto Linha de base de custos
Linha de base de custos
Atualizações nos documentos do projeto
Linha de base de custos
Atualizações nos documentos do projeto
8.1 Planear a gestão da qualidade Gestão da Qualidade Listas de verificação da qualidade Listas de verificação da qualidade Listas de verificação da qualidade Listas de verificação da qualidade Listas de verificação da qualidade Listas de verificação da qualidade
9.1 Planear a gestão de recursos humanos Gestão de Recursos Humanos Plano de gestão de recursos humanos Plano de gestão de recursos humanos Plano de gestão de recursos humanos Plano de gestão de recursos humanos Plano de gestão de recursos humanos Plano de gestão de recursos humanos
10.1 Planear a gestão das comunicações Gestão da Comunicação Processo não realizado Plano de gestão das comunicações Plano de gestão das comunicações Processo não realizado Plano de gestão das comunicações Plano de gestão das comunicações
11.1 Planear a gestão dos riscos Gestão do Risco Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
11.2 Identificar os riscos Gestão do Risco Processo não realizado Registo dos riscos Registo dos riscos Processo não realizado Registo dos riscos Registo dos riscos
11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos Gestão do Risco Processo não realizado Atualizações nos documentos de projeto Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos Gestão do Risco Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
11.5 Planear a resposta aos riscos Gestão do Risco Processo não realizado
Atualizações no plano de GP
Atualizações nos documentos do projeto
Atualizações no plano de GP
Atualizações nos documentos do projeto
Processo não realizado
Atualizações no plano de GP
Atualizações nos documentos do projeto
Atualizações no plano de GP
Atualizações nos documentos do projeto
12.1 Planear a gestão das aquisições Gestão das Aquisições Processo não realizado
Documentos de aquisição
Critérios para selecção de fornecedores
Decisão de fazer ou comprar
Processo não realizado Processo não realizado Documentos de aquisição Processo não realizado
13.2 Planear a gestão das partes interessadas Gestão das Partes interessadas Processo não realizado Plano de gestão das partes interessadas Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
Output 
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Processos de Execução Área de conhecimento
4.3 Orientar e gerir o trabalho do Projeto Gestão da Integração 
Entregas
Entregas
Dados de desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
Entregas
Dados de desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
Entregas
Entregas
Dados de desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
Entregas
Dados de desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
8.2 Realizar a garantia da qualidade Gestão da Qualidade
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
9.2 Mobilizar a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos
Desginação do pessoal do projeto
Calendários dos recursos
Desginação do pessoal do projeto
Calendários dos recursos
Atualizações no Plano de GP
Desginação do pessoal do projeto
Calendários dos recursos
Atualizações no Plano de GP
Desginação do pessoal do projeto
Calendários dos recursos
Desginação do pessoal do projeto
Calendários dos recursos
Atualizações no Plano de GP
Desginação do pessoal do projeto
Calendários dos recursos
Atualizações no Plano de GP
9.3 Desenvolver a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
9.4 Gerir a equipa do projeto Gestão de Recursos Humanos
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
Atualização no plano de GP
Atualizações nos documentos de projeto
10.2 Gerir as comunicações Gestão da Comunicação
Processo não realizado
Comunicações do projeto
Atualização no plano de GP
Atualização nos documento do projeto
Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
12.2 Conduzir as aquisições Gestão das Aquisições Processo não realizado
Fornecedores seleccionados
Acordos
Calendários dos recursos
Fornecedores seleccionados
Acordos
Calendários dos recursos
Fornecedores seleccionados
Acordos
Calendários dos recursos
Fornecedores seleccionados
Acordos
Calendários dos recursos
Fornecedores seleccionados
Acordos
Calendários dos recursos
13.3 Gerir o envolvimento das partes interessadas Gestão das Partes Interessadas 
Processo não realizado
Registo das questões
Solicitações das alterações
Atualizações no Plano de GP
Atualizações nos documentos do projeto
Processo não realizado Processo não realizado
Habilidade interpessoais
Habilidades de gestão
Processo não realizado
Processos de  Monitorização e Controlo Área de conhecimento
4.4 Monitorizar e controlar o trabalho do projeto Gestão da Integração Processo não realizado
Solicitações de alterações
Relatórios de desempenho do trabalho
Atualização no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
Solicitações de alterações
Relatórios de desempenho do trabalho
Atualização no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
Solicitações de alterações
Relatórios de desempenho do trabalho
Atualização no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
Solicitações de alterações
Relatórios de desempenho do trabalho
Atualização no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
Solicitações de alterações
Relatórios de desempenho do trabalho
Atualização no plano de GP
Atualizações de documentos de projeto
4.5 Realizar o controlo integrado de alterações Gestão da Integração Processo não realizado
Solicitações de alterações aprovadas
Registo das alterações
Atualizações no plano de GP
Atualização de documentos de projeto
Solicitações de alterações aprovadas
Registo das alterações
Atualizações no plano de GP
Atualização de documentos de projeto
Processo não realizado
Solicitações de alterações aprovadas
Registo das alterações
Atualizações no plano de GP
Atualização de documentos de projeto
Solicitações de alterações aprovadas
Registo das alterações
Atualizações no plano de GP
Atualização de documentos de projeto
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5.5 Validar o Âmbito Gestão do âmbito 
Entregas aceites
Solicitações de alterações
Informação sobre o desempenho do projeto
Entregas aceites
Solicitações de alterações
Informação sobre o desempenho do projeto
Atualizações nos documentos do projeto
Entregas aceites
Solicitações de alterações
Informação sobre o desempenho do projeto
Atualizações nos documentos do projeto
Entregas aceites
Solicitações de alterações
Informação sobre o desempenho do projeto
Entregas aceites
Solicitações de alterações
Informação sobre o desempenho do projeto
Atualizações nos documentos do projeto
Entregas aceites
Solicitações de alterações
Informação sobre o desempenho do projeto
Atualizações nos documentos do projeto
5.6 Controlar o âmbito Gestão do Âmbito
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
Solicitações de alterações 
Atualização no plano de GP
6.7 Controlar o cronograma Gestão do Tempo 
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsões do cronograma
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsões do cronograma
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsões do cronograma
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsões do cronograma
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsões do cronograma
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsões do cronograma
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
7.4 Controlar os custos Gestão do Custo
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsão de custos
Solitações de alterações
Atualizações no documento de projeto
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsão de custos
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsão de custos
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsão de custos
Solitações de alterações
Atualizações no documento de projeto
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsão de custos
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
Informação sobre o desempenho do trabalho
Previsão de custos
Solitações de alterações
Atualizações no plano de GP
Atualizações no documento de projeto
8.3 Controlar a qualidade Gestão da Qualidade
Medição do controlo de qualidade
Alterações validadas 
Entregas verificadas
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualização dos documentos de projeto
Medição do controlo de qualidade
Alterações validadas 
Entregas verificadas
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualização dos documentos de projeto
Medição do controlo de qualidade
Alterações validadas 
Entregas verificadas
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualização dos documentos de projeto
Medição do controlo de qualidade
Alterações validadas 
Entregas verificadas
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualização dos documentos de projeto
Medição do controlo de qualidade
Alterações validadas 
Entregas verificadas
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualização dos documentos de projeto
Medição do controlo de qualidade
Alterações validadas 
Entregas verificadas
Informações sobre o desempenho do trabalho
Solicitações de alterações
Atualização dos documentos de projeto
10.3 Controlar as comunicações Gestão da Comunicação Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
11.6 Controlar os riscos Gestão do Risco Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
12.3 Controlar as aquisições Gestão das Aquisições Processo não realizado Informação sobre o desempenho do trabalho Processo não realizado Processo não realizado Informação sobre o desempenho do trabalho Processo não realizado
13.4 Controlar o envolvimento das partes interessadas Gestão das Partes Interessadas Processo não realizado
Informação sobre o desempenho do trabalho 
Solitações de alterações
Processo não realizado
Processo não realizado Processo não realizado Processo não realizado
Processos de Encerramento Área de conhecimento
4.6 Encerrar o projeto ou a fase Gestão da Integração
Atualização nos ativos dos processos organizacionais
(Arquivo do projeto e lições aprendidas)
Atualização nos ativos dos processos 
organizacionais
(Arquivo do projeto e lições aprendidas)
Atualização nos ativos dos processos 
organizacionais
(Arquivo do projeto e lições aprendidas)
Atualização nos ativos dos processos 
organizacionais
(Arquivo do projeto e lições aprendidas)
Atualização nos ativos dos processos 
organizacionais
(Arquivo do projeto e lições aprendidas)
Atualização nos ativos dos processos 
organizacionais
(Arquivo do projeto e lições aprendidas)
12.4 Encerrar as aquisições Gestão das Aquisições Processo não realizado Aquisiçoes encerradas Processo não realizado Processo não realizado Aquisiçoes encerradas Processo não realizado
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